

Dodatek č.1 k SoD č. 133/70/2014

uzavřená podle obchodního zákoníku v platném znění

čl. 1

Smluvní strany

1.1. Objednatel: Město Moravský Krumlov
nám.Klášterní
672 11 Moravský Krumlov

zastoupené: Mgr.Tomášem Třetinou, starostou města

1.2. Zhotovitel: OSP, spol. s r.o.
Okružní 394
672 01 Moravský Krumlov

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 3612
IČ: 44026421 DIČ: CZ 44026421

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodli na změně smlouvy o dílo a to následovně:

čl. 4

Cena díla

4.1. Cena díla v dohodnutém rozsahu se mění o neprovedené práce a provedené vícepráce dle přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č.1.


	Cena bez DPH	
Cena dle SoD	1.739.910,00,-	Kč
Odpočet neprovedených prací	52.950,90,-	Kč
Práce nad rámec SoD	24.011,00,-	Kč
Výsledná cena celkem	1.710.970,10,-	Kč

Ostatní ujednání této SoD zůstávají beze změny.

Za objednatele:



Za zhotovitele:



OSP, spol. s r. o.
Okružní 394
672 01 Mor. Krumlov
DIČ: CZ44026421, IČO: 44026421
Telefon: 515 322 341, 515 322 356

30. 04. 2015

Položkový rozpočet

Stavba :	2014/15 M.Krumlov - oprava fasád Měú	Rozpočet: 2014/15
Objekt :	03 Výměna výlní a sanace arkád	Měú M.Krumlov - výměna výplní arkád. dvora

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	-------------

Položkový rozpočet

Stavba :	2014/15 M.Krumlov - oprava fasád Měú	Rozpočet: 0				
Objekt :	03 Výměna výlní a sanace arkád	0				
Neprováděné práce						
2	28160612V2	Beztlaková krémová injektáž,zdiva cihel.tl.do 30cm ve zdivu cihelném, vč. dodání hmoty NEPROVÁDĚNO	m	41,40	780,00	32 292,00
44	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem 1x neprováděné 20m2 z 80m2 Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x, ostění nad úrovní nových omítek zevnitř:1*4*20	m2	20,00	13,70	274,00
				80,00		
45	784165512R00	Malba tekutá , bílá, bez penetrace, 2 x neprováděné 20m2 z 80m2 Malba tekutá HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x, ostění nad úrovní nových omítek zevnitř :1*4*20	m2	20,00	38,20	764,00
				80,00		
Neprováděné práce						33 330,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2014/15 M.Krumlov - oprava fasád Měú	Rozpočet: 0				
Objekt :	02 Fasáda - atrium	0				
Neprováděné práce						
19	764454291R00	Montáž trub Pz odpadních kruhových	m	33,00	105,00	3 465,00
20	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm 8,5*3+7,5	m	33,00	18,00	594,00
				33,00		
21	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m 150	%	150,00	2,00	300,00
				150,00		
22	764-100	Klempířské práce - příplatek za pracnost demontáž a zpětná montáž svodů	hod	20,00	240,00	4 800,00
23	783521900R00	Údržba, nátěr syntetický klempířských konstr. 1x parapety:0,4*1,7*5*4 Žlab:0,5*2*16*4 NEPROVÁDĚNO Svody:0,4*8*3+7,5 NEPROVÁDĚNO	m2	81,10	44,00	3 568,40
				13,60		
				64,00		
				17,10		
24	783522120R00	Nátěr syntetický klempíř. konstr. 2x barva Balakom,	m2	81,10	85,00	6 893,50
Neprováděné práce						19 620,90
Neprováděné celkem						52 950,90

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Práce nad rámec SOD		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2015/024	Město Moravský Krumlov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	2015/024
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	3 600	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	19 391	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	1 020	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		24 011	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		24 011	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		24 011	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0	%		24 011 Kč
DPH	21,0	%		5 042 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				29 053 Kč

Poznámka :

Stavba : 2015/024 Město Moravský Krumlov

Objekt : 01 Práce nad rámec SOD

Rozpočet :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	3 080	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	520	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	14 595	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	4 796	0	0	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	1 020	0
CELKEM OBJEKT	3 600	19 391	0	1 020	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	22 991	0
Oborová přírážka	0	0,0	22 991	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	22 991	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	22 991	0
Zařízení staveniště	0	0,0	24 011	0
Provoz investora	0	0,0	24 011	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	24 011	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	24 011	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2015/024 Město Moravský Krumlov	Rozpočet: 0
Objekt :	01 Práce nad rámec SOD	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	380941112R00	Výztuž helikální 1 x D 6 mm, drážka, cihel. zdivo	m	4,00	770,00	3 080,00
		Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce				3 080,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
2	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	12,00	43,30	519,60
		Celkem za 97 Prorážení otvorů				519,60
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
3	764252291R00	Montáž žlabů z Cu podokapních půlkruhových	m	31,50	129,00	4 063,50
4	764252292R00	Montáž háků z Cu půlkruhových	kus	32,00	80,00	2 560,00
5	764351837R00	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	32,00	20,00	640,00
6	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	31,50	24,50	771,75
7	764R	Hák žlabový z CU	kus	32,00	205,00	6 560,00
		Celkem za 764 Konstrukce klempířské				14 595,25
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
8	765311813R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, pro použití pás v šíři 0,50 m podél okapu	m2	15,75	62,00	976,50
9	765319111R00	Montáž krytiny z bobrovky střeš jedn. na sucho pás v šíři 0,50 m podél okapu	m2	15,75	162,00	2 551,50
10	59660011	Bobrovka kulatý řez rezná základní <small>Odhad - při demontáži může dojít k poškození krytiny z důvodu přimaltování výměna cca 30% z 15,75 m2= 170 ks</small>	kus	170,00	7,46	1 268,20
		Celkem za 765 Krytiny tvrdé				4 796,20
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
11	M22-001	Demontáž + zpětné osazení stávající ocelové lišty (žlabu), do drážky	m	12,00	85,00	1 020,00
		Celkem za M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				1 020,00