

**Smlouva o dílo č.....**  
**uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících NOZ**

**čl. 1**

**Smluvní strany**

**1.1. Objednatel :** Správa majetku města Moravský Krumlov, p.o.

Zámecká 17, 672 01 Moravský Krumlov

Zastoupená: Zdeňkem Kabelkou, ředitelem

zástupce ve věcech technických : Vítězslav Urbánek

IČO : 00839043

DIČ : CZ 00839043

Bankovní spojení : KB a.s.; pobočka Moravský Krumlov

Číslo účtu : 14730741/0100

**1.2. Zhotovitel :** PROLES s.r.o.

zastoupený : Bc. Tomáš Trmal, jednatel společnosti

zástupce pověřený jednáním ve věcech :

a) smluvních : Bc. Tomáš Trmal, jednatel společnosti

b) technických: Ing. Karel Studnička, výrobní ředitel

IČO : 25335545

DIČ : CZ25335545

Bankovní spojení : Sberbank CZ, a.s., pobočka Brno

Číslo účtu: 4060000537/6800

**čl. 2**

**Předmět smlouvy**

**2.1.** Předmětem smlouvy je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení díla: „Oprava dvora domu č.p. 142-145“ v rozsahu díle položkového rozpočtu z nabídky ze dne 21.8.2014, který je nedílnou přílohou této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje dodržet následující :

- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek, dodržování platných předpisů, včetně dopravního značení, jeho udržování a přemísťování.

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění – prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno Dosažení předepsané kvality a parametrů dle ČSN a požadavků dotčených orgánů ( revize a protokoly),
- zajištění povolení zvláštního užívání komunikací, povolení k záboru veřejného prostranství, včetně poplatků s tím spojených.
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě, náklady na údržbu staveniště a pořádek a čistotu po dobu výstavby.
- úklid staveniště a odstranění staveniště, kompletní úklid stavby

Místo plnění díla : **Moravský Krumlov, ul. Školní 142**

**2.2** Předmětem smlouvy je rovněž provedení všech prací, služeb, dodávek a výkonů, kterých je třeba trvale nebo dočasně, k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu. Dále pak veškeré práce, které vyplynou z předávacího řízení stavby, včetně odstranění všech případných vad a nedodělků.

**2.3.** Objednatel může předmět díla v průběhu stavby rozšířit nebo omezit, aniž by tím byl dotčen smluvní vztah mezi ním a zhotovitelem, pokud změna rozsahu díla nebude spojena se zásadní změnou stavebně technické koncepce předmětu díla.

Tato změna rozšíření nebo omezení musí být řešena formou dodatku ke smlouvě řešící zejména změnu předmětu plnění, cenu díla a termín dohotovení díla.

**2.4.** Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu. Smlouvy mezi zhotovitelem a subdodavatelem podléhají zveřejnění na úřední desce objednatele.

### **čl. 3**

#### **Termíny plnění**

**3.1.** Zhotovitel se zavazuje k dodržení následujících termínů :

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Zahájení stavebních prací:</b> | <b>ihned po předání staveniště</b> |
| <b>ukončení stavebních prací:</b> | <b>31.10.2014</b>                  |

Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů ke kolaudačnímu řízení a podkladů zajišťovaných dodavatelem (např. doklady o předepsaných a provedených zkouškách a revizích, prohlášení o shodě) a předání 1 paré projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.

**3.2** Při pozdějším zahájení prací zapříčiněných objednatelem se předání díla podle ustanovení článku 3.1. prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik se pozdrží zahájení prací.

**3.3.** Zahájení prací je podmíněno :

- podpisem smlouvy o dílo
- předáním a převzetím staveniště

**3.4.** Sjednaná lhůta se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů byly práce ke zhotovení díla přerušeny na pokyn objednatele, nebo byly důvodně přerušeny pro okolnosti ležící na straně objednatele.

Sjednaná lhůta se prodlužuje také o tolik pracovních dnů, o kolik byly práce ke zhotovení díla přerušeny z rozhodnutí orgánů činných podle zvláštních předpisů nebo působením vyšší moci, zejména nepříznivými klimatickými podmínkami, následky živelných pohrom, požárů a jiných

důvodů nezaviněných zhotovitelem. Orgány činnými podle zvláštních předpisů se rozumí zejména orgány vykonávající státní stavební dohled a dále orgány, které mohou dát podnět k zastavení prací, zejména orgány hygienické služby, požární ochrany a ochrany životního prostředí, nejde-li o důvody na straně zhotovitele.

#### čl. 4

##### Cena díla

4.1. Cena díla v dohodnutém rozsahu čl.2 této smlouvy činí :

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Nabídková cena bez DPH | 436 263,- Kč        |
| DPH v aktuální výši    | 91 615,- Kč         |
| <b>Cena vč. DPH</b>    | <b>527 878,- Kč</b> |

Tato cena se sjednává jako nejvýše přípustná za komplexní dodávku v rozsahu daném oceněným zadávacím výkazem výměr, je závazná a obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu veřejné zakázky vč. nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady).

Smlouva obsahuje plnění dle §92a zákona č. 235/2004 Sb. o DPH; daň odvede objednatel.

Cena za dílo je platná do: po celou dobu trvání stavby.

Položkový rozpočet je povinnou přílohou smlouvy o dílo a je zpracován v programu RTS nebo URS. Ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami maximálními na uvedenou dodávku díla.

4.2. Obě strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna pouze za následujících podmínek :

- dojde-li v průběhu stavby ke změnám daňových předpisů nebo odvodů majících vliv na cenu díla,
- pokud z důvodů na straně objednatelě dojde ke změně termínu dokončení díla za termín 31.10.2014,
- bude-li objednatel požadovat i provedení jiných prací či dodávek nad rámec výkazu výměr, který je součástí zadávací dokumentace.

4.3. Veškeré vícepráce vyvolané v průběhu realizace stavby je zhotovitel povinen po projednání se stavebním dozorem stavby oznámit do 48 hod objednatelí. Jejich případné provedení musí být projednáno a odsouhlaseno objednatel.

Případné méněpráce (práce obsažené v nabídkovém rozpočtu, ale neprovedené) budou důvodem k odpovídajícímu snížení ceny díla.

4.4. Pro platnost víceprací a méněprací je vždy zapotřebí dohoda obou smluvních stran formou dodatku ke smlouvě.

4.5. Cena stavebních prací provedená nad či pod rámec této smlouvy (případné vícepráce, méněpráce) bude stanovena na podkladě soupisu provedených a objednatelě odsouhlasených prací metodou použitou při zpracování nabídky.

Při oceňování víceprací vzniklých v průběhu realizace díla, bude použito stejných jednotkových cen jako při zpracování nabídky, pokud cena není v nabídkovém položkovém rozpočtu obsažena, bude použit platný ceník URS, RTS.

#### čl. 5

##### Platební podmínky

5.1. Provedené práce budou hrazeny na základě faktury vystavené zhotovitelem dle soupisu skutečně

provedených prací, a to jednorázově. Splatnost předložených faktur činí 15 dní ode dne doručení.

Soupisy skutečně provedených prací budou odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele.

**5.1.1. Zálohy objednatelem nebudou poskytovány.**

**5.2. Faktura musí obsahovat:**

- celkovou sjednanou cenu díla bez DPH,

Smlouva obsahuje plnění dle §92a zákona č. 235/2004 Sb. O DPH, daň odvede objednatel.

Bez kterékoliv z výše uvedených náležitostí je faktura neplatná.

**5.3. Objednatel pozastaví úhradu faktury ve výši 10% ceny díla do úplného odstranění nedodělků nebránících užívání, díla zjištěných při jeho předání a převzetí.**

## **čl. 6** **Staveniště**

**6.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosto práv třetí osoby.**

**6.2. Objednatel zabezpečí pro zhotovitele možnost napojení na odběr elektrické energie a užitkové vody, pokud to bude v technických možnostech objednatele. Na tyto odběry budou instalovány podružné měřiče spotřeby zhotovitele.**

**6.3. Současně s předáním staveniště předá objednatel plochu pro zařízení staveniště pokud bude zřízováno.**

**6.4. Zhotovitel je povinen vyklidit a upravit staveniště do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla.**

## **čl. 7** **Provádění díla**

**7.1. Zhotovitel odpovídá po celou dobu výstavby za staveniště, za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy.**

**7.2. Stálý odborný pracovník zhotovitele odpovědný za provedení díla a řízení prací spojených s realizací díla bude stanoven v zápise o předání a převzetí staveniště. Tento odborný pracovník povede stavební deník zhotovitele a bude předkládat denní záznamy technickému dozoru objednatele, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo k zápisům do deníku a současně mu bude předávat průpisy z deníku. Originál deníku předá zhotovitel objednateli.**

**7.3. Zápisy ve stavebním deníku dokladují průběh stavby a jsou podkladem pro změny smluvních vztahů a pro řešení případných sporů. Objednatel se vyjádří k zápisům zhotovitele obvykle do tří pracovních dnů, pokud není v této smlouvě uvedeno jinak.**

**7.4. Výkonem technického dozoru je pověřen za objednatele Vítězslav Urbánek**

**7.5. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na přístupném místě a v průběhu pracovní doby musí být deník trvale k dispozici.**

Kromě běžných záznamů o časovém průběhu budou v deníku zaznamenány veškeré odchylky od schválené stavební dokumentace vzniklé v průběhu stavby.

**7.6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo**

jiných norem je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné tak

finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

7.7. Objednatel svolá nejméně jednou za 14 dnů kontrolní den k projednání průběhu stavby. Termíny kontrolních dnů budou zapsány ve stavebním deníku.

7.8. Zhotovitel bude vyvážet přebytečný stavební materiál na veřejnou skládku v lokalitě Brno a doklady o uložení sutí předá objednateli. Zhotovitel provede potřebná opatření k zajištění minimalizace škodlivých vlivů na prostředí stavby (hlučnost, prašnost).

7.9. Dílo bude provedeno v souladu s projektem odsouhlaseným objednatelům a v souladu se stavebním povolením.

#### čl. 8

##### Kontrola provádění díla

8.1. Objednatel písemně určí osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla - technický dozor. Dojde-li ke změně technického dozoru je tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového technického dozoru podepsanou osobou oprávněnou jednat za objednatele.

Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je přitom oprávněn vstupovat na staveniště a na pracoviště zhotovitele.

Technický dozor potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku provedení části díla (fakturačního celku).

Strana šestá

8.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací (nejpozději tři dny předem), které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, technické normy a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Současně se zavazuje, že bude respektovat rozhodnutí oprávněných pracovníků objednatele a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

#### čl. 9

##### Předání a převzetí díla

9.1. Provedení díla se považuje za ukončené po dokončení a předání všech prací, které se váží k předmětu smlouvy. O průběhu předávacího a přejímacího řízení bude pořízen zápis.

9.2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

9.3. Zhotovitel připraví k přejímacímu řízení nezbytné doklady:

9.4. Objednatel není povinen převzít dokončenou dodávku nebo její část jestliže vykazuje jakoukoliv vadu nebo nedodělek bránící užívání podle stanoviska orgánu provádějící převzetí díla.

9.5. V případě, že orgány státní správy způsobí svým rozhodnutím pozastavení nebo pozdržení stavby, bude o tuto dobu prodloužena lhůta výstavby.

## čl. 10 Záruky

**10.1.** Zhotovitel přebírá záruku za dílo **60 měsíců**. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil, a které včas reklamoval. Záruka se nevztahuje na běžné vady způsobené stárnutím. Uvedené záruky na zabudovaná technická zařízení a technologická zařízení platí za předpokladu odborné servisní péče. Záruční lhůta začíná běžet dnem podpisu o předání a převzetí díla ze strany objednatele.

**10.2.** Zhotovitel je vázán povinností odstranit vady vzniklé v záruční lhůtě do **10 dnů** po obdržení reklamace nebo do doby dohodnuté smluvními stranami s ohledem na povahu vady a technologii jejího odstranění. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění oprávněně reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace, má objednatel právo zadat odstranění vad jiné organizaci a zhotovitel je povinen vzniklé náklady uhradit.

**10.3.** Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

**10.4.** Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody, které způsobil v souvislosti s prováděním díla na majetku objednatele a majetku sousedů.

**10.5.** Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem.

**10.6.** Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele podle čl. 1 této smlouvy s popsáním vady a jakým způsobem se projevuje.

## čl. 11

### Sankce

**11.1.** V případě nedodržení termínu dokončení a předání díla z viny zhotovitele dle čl. 3 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli a zhotovitel proplatí smluvní sankci ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení.

Pokud zhotovitel nezačne odstraňování oprávněně reklamovaných vad nebo nesplní dohodnutý termín odstraňování reklamovaných vad, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den, o který nastoupí později nebo nesplní dohodnutý termín odstranění vad.

Staveniště bude zhotovitelem uvolněno, vyklizeno a uvedeno do původního stavu nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí díla. V případě nesplnění tohoto termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení.

**11.2** Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody vzniklou nesplněním smluvních povinností.

**11.3.** V případě, že vzniknou sankce z nedodržení podmínek stavebního povolení, uhradí tyto zhotovitel.

## čl. 12 Vyšší moc

12.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany (nepříznivé klimatické podmínky, živelné pohromy, požáry, atd.)

12.2. Jestliže objednatel nebo zhotovitel nebude moci plnit své povinnosti podle této smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně včetně uvedení důvodů smluvnímu partnerovi. Smluvní strany se následně dohodnou na změně smluvních vztahů.

### čl. 13

#### Zvláštní ujednání a závěrečné ustanovení

13.1. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.

13.2. Zrušit smlouvu lze pouze písemnou formou a to vzájemnou dohodou smluvních stran.

13.3. Pokud není ve smlouvě o dílo uvedeno jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran Obchodním zákoníkem a předpisy souvisejícími.


13.4. Smlouva o dílo je vystavena ve 2 vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží objednatel i zhotovitel a nabývá účinností dnem podpisu oprávněných zástupců.

13.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Moravském Krumlově dne 16.9.2014


V Brně dne 9.9.2014

Za objednatele :

  
Zdeněk Kabelka  
ředitel SMM Moravský Krumlov

SPRÁVA MAJETKU MĚSTA  
MORAVSKÝ KRUMLOV  
příspěvková organizace  
Zámecká 17  
672 01 Moravský Krumlov


Za zhotovitele :

  
Bc. Tomáš Trmal  
jednatel společnosti PROLES s.r.o.

  
Vodafská 5, 619 00 Brno  
provozovna: Kaštanová 141d, 617 00 Brno  
IČ: 26936545, DIČ: CZ26936545

Příloha: Položkový rozpočet stavby

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|   |   |   |
|---|---|---|
| Objekt :  | Název objektu :   | JKSO :  |
| Stavba :  | Název stavby :<br><b>Oprava dvora čp. 142-145</b>                                   | SKP :   |
| Projektant :  | Počet měrných jednotek :  | 0   |
| Objednatel : <b>Správa majetku města Moravský Krumlov</b> | Náklady na MJ :   | 0   |
| Počet listů :   | Zakázkové číslo :   |   |
| Zpracovatel projektu :                                    | Zhotovitel :  |   |
| <b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>                                 |   |   |
| <b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>                |   | <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>  |
| Dodávka celkem  |   |   |
| Z Montáž celkem   |   |   |
| R HSV celkem  | 435 423   |   |
| N PSV celkem  | 840   |   |
| ZRN celkem  | 436 263   |   |
| HZS   |   |   |
| RN II.a III.hlavy   | 436 263   | Ostatní VRN   |
| ZRN+VRN+HZS   | 436 263   | VRN celkem  |
| Vypracoval :  | Za zhotovitele :  | Za objednatele :  |
| Datum :   | Jméno :<br>Datum :<br>Podpis :  | Jméno :<br>Datum : <i>16.9.2014</i><br>Podpis : <i>elany</i>  |
|   |  | SPRÁVA MAJETKU MĚSTA<br>MORAVSKÝ KRUMLOV<br>příspěvková organizace<br>Zámecká 17 -1-<br>672 01 Moravský Krumlov |
| Základ pro DPH  | 0 % činí :  | 0 Kč  |
| Základ pro DPH  | 15 % činí :   | 0 Kč  |
| DPH   | 15 % činí :   | 0 Kč  |
| Základ pro DPH  | 21 % činí :   | 436 263 Kč  |
| DPH   | 21 % činí :   | 91 615 Kč   |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>                              |   | <b>527 878 Kč</b>   |

Poznámka :



Stavba : **Oprava dvora čp. 142-145**  
Objekt :

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

|     | Stavební díl                   | HSV            | PSV        | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|-----|--------------------------------|----------------|------------|----------|----------|----------|
| 1   | Zemní práce                    | 29 066         | 0          | 0        | 0        | 0        |
| 3   | Svislé a kompletní konstrukce  | 13 011         | 0          | 0        | 0        | 0        |
|     |                                | 0              | 0          | 0        | 0        | 0        |
| 5   | Komunikace                     | 235 450        | 0          | 0        | 0        | 0        |
| 8   | Trubní vedení                  | 2 600          | 0          | 0        | 0        | 0        |
| 91  | Doplňující práce na komunikaci | 46 636         | 0          | 0        | 0        | 0        |
| 96  | Bourání konstrukcí             | 15 000         | 0          | 0        | 0        | 0        |
| 97  | Prorážení otvorů               | 93 660         | 0          | 0        | 0        | 0        |
| 711 | Izolace proti vodě             | 0              | 840        | 0        | 0        | 0        |
|     | <b>CELKEM OBJEKT</b>           | <b>435 423</b> | <b>840</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |

**Položkový rozpočet**

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| Stavba : | <b>Oprava dvora čp. 142-145</b> |
| Objekt : |                                 |

| P.č.   | Číslo položky   | Název položky   | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|--|-----------------|---|-----|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 1</b>                                      |                 |   |     |          |           |                   |
| <b>Zemní práce</b>                                 |                 |   |     |          |           |                   |
| 1  | 114 20-3103.R00 | Rozebrání dlažeb z lomového kamene v MC                               | m2  | 13,00    | 50,00     | 650,00            |
| 2  | 113 10-6121.R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na suchu parkoviště             | m2  | 89,00    | 40,00     | 3 560,00          |
| 3  | 113 20-1111.R00 | Vytrhání obrub chodnikových, parkoviště                               | m   | 14,00    | 90,00     | 1 260,00          |
| 4  | 113 20-1111.R00 | Vytrhání obrub silničních ležatých, parkoviště                        | m   | 7,00     | 90,00     | 630,00            |
| 5  | 122 10-1102.R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 1000 m3, chodníky                    | m3  | 5,85     | 60,00     | 351,00            |
| 6  | 122 10-1102.R00 | Odkopávky nezapažené hor. 2 do 1000 m3, parkoviště                    | m3  | 114,00   | 60,00     | 6 840,00          |
| 7  | 181 30-1103.R00 | Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2                   | m2  | 26,00    | 35,00     | 910,00            |
| 8  | 181 10-1102.R00 | Úprava pláně v hor. 1-4, se zhutněním, chodníky                       | m2  | 39,00    | 15,00     | 585,00            |
| 9  | 181 10-1102.R00 | Úprava pláně v hor. 1-4, se zhutněním, parkoviště                     | m2  | 356,00   | 15,00     | 5 340,00          |
| 10   | 167 10-1102.R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství                                | m3  | 124,00   | 60,00     | 7 440,00          |
| 11   | 175 10-0010.RAA | Obsyp PVC potrubí ŠP vpust', parkoviště                               | m3  | 1,50     | 700,00    | 1 050,00          |
| 12   | 174 10-0010.RAA | Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz sypaniny ze vzdálenosti 50 m  | m3  | 3,00     | 150,00    | 450,00            |
| <b>Celkem za 1 Zemní práce</b>                     |                 |   |     |          |           | <b>29 066,00</b>  |
| <b>Díl: 3</b>                                      |                 |   |     |          |           |                   |
| <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>               |                 |   |     |          |           |                   |
| 13   | 326 21-1211.R00 | Zdivo nadzákl. z lom. kamene na MC do 3 m3 režné                      | m3  | 0,90     | 6 000,00  | 5 400,00          |
| 14   | 4               | vybourání bet. hlavy opěrné zidky                                     | m3  | 1,90     | 800,00    | 1 520,00          |
| 15   | 1               | betonová hlava opěrné zidky z lom. kamene                             | m2  | 7,80     | 300,00    | 2 340,00          |
| 16   | 2               | vysekání spár kamenného zdiva   | m2  | 7,30     | 110,00    | 803,00            |
| 17   | 3               | spárování kamenného zdiva vápenocem, maltou                           | m2  | 11,79    | 250,00    | 2 947,50          |
| <b>Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>   |                 |   |     |          |           | <b>13 010,50</b>  |
| <b>Díl: 5</b>                                      |                 |   |     |          |           |                   |
| <b>Komunikace</b>                                  |                 |   |     |          |           |                   |
| 18   | 564 76-1111.R00 | Podklad z kameniva drceného vel.0-63 mm,tl. 15 cm                     | m2  | 39,00    | 180,00    | 7 020,00          |
| 19   | 564 76-1111.R00 | Podklad z kameniva drceného vel.0-63 mm,tl. 20 cm                     | m2  | 356,00   | 200,00    | 71 200,00         |
| 20   | 596 21-5021.R00 | D+M kladení zám. dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm                     | m2  | 27,00    | 400,00    | 10 800,00         |
| 21   | 596 21-5040.R00 | D+M kladení zám. dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm                     | m2  | 334,00   | 400,00    | 133 600,00        |
| 22   | 596 21-5045.R00 | Spárování dlažby křemičitým pískem                                    | m2  | 361,00   | 30,00     | 10 830,00         |
| 23   | 1               | přesuny hmot  | ks  | 1,00     | 2 000,00  | 2 000,00          |
| <b>Celkem za 5 Komunikace</b>                      |                 |   |     |          |           | <b>235 450,00</b> |
| <b>Díl: 8</b>                                      |                 |   |     |          |           |                   |
| <b>Trubní vedení</b>                               |                 |   |     |          |           |                   |
| 24   | 871 11-1101.R00 | D+M KG (PVC) potrubí ve výkopu DN 160 mm                              | m   | 4,00     | 400,00    | 1 600,00          |
| 25   | 877 31-3123.R00 | D+M KG (PVC) tvarovek jednoos. DN 160                                 | kus | 5,00     | 200,00    | 1 000,00          |
| <b>Celkem za 8 Trubní vedení</b>                   |                 |   |     |          |           | <b>2 600,00</b>   |
| <b>Díl: 91</b>                                     |                 |   |     |          |           |                   |
| <b>Doplňující práce na komunikaci</b>              |                 |   |     |          |           |                   |
| 26   | 919 73-5122.R00 | Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm                     | m   | 2,00     | 150,00    | 300,00            |
| 27   | 917 86-2111.R00 | D+M osazení obrub. chodnikový bet. s opěrou ABO 4-10-T, parkoviště    | m   | 29,00    | 250,00    | 7 250,00          |
| 28   | 917 76-2111.R00 | D+M osazení obrub. bet. s opěrou, nájezdový ABO 32-15-H, parkoviště   | m   | 5,00     | 250,00    | 1 250,00          |
| 29   | 917 76-2111.R00 | D+M osazení obrub. bet. s opěrou, přechodový levý, pravý, ABO 42-15-H | m   | 2,00     | 250,00    | 500,00            |
| 30   | 916 56-1111.R00 | D+M osazení záhon.obrubníků do lože s opěrou DL 1m ABO 5 T, chodníky  | m   | 48,00    | 200,00    | 9 600,00          |
| 31   | 1               | Montáž uliční vpusti včetně výkopových prací                          | ks  | 1,00     | 3 000,00  | 3 000,00          |
| 32   | 2               | dílec ul. vpusti s odtokem TBV 500-710P, DN 160                       | ks  | 1,00     | 600,00    | 600,00            |
| 33   | 3               | spodní dílec vpusti TBV 500-710 PK-1 ( dno)                           | ks  | 1,00     | 500,00    | 500,00            |
| 34   | 4               | kalový koš vpusti A4  | ks  | 1,00     | 500,00    | 500,00            |
| 35   | 5               | mříž 50x50 cm - litina ( M1, M2)                                      | ks  | 1,00     | 6 056,00  | 6 056,00          |
| 36   | 6               | šachtová skruž přechodová TBS 60-12S                                  | ks  | 1,00     | 1 700,00  | 1 700,00          |
| 37   | 7               | šachtová skruž TBS25-12s  | ks  | 1,00     | 700,00    | 700,00            |
| 38   | 8               | vyrovnávací prstenec  | ks  | 2,00     | 240,00    | 480,00            |
| 39   | 9               | kanalizační poklop  | ks  | 1,00     | 1 500,00  | 1 500,00          |
| 40   | 10              | kompletní montáž kanalizační šachty včetně výkopových prací           | ks  | 1,00     | 7 000,00  | 7 000,00          |
| 41   | 11              | oprava stávajícího dna kanalizace                                     | ks  | 1,00     | 4 000,00  | 4 000,00          |
| 42   | 12              | přesuny hmot  | ks  | 1,00     | 1 500,00  | 1 500,00          |
| 43   | 13              | kruhový prstenec TBV 500-100  | ks  | 1,00     | 200,00    | 200,00            |
| <b>Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci</b> |                 |   |     |          |           | <b>46 636,00</b>  |
| <b>Díl: 96</b>                                     |                 |   |     |          |           |                   |
| <b>Bourání konstrukcí</b>                          |                 |   |     |          |           |                   |
| 44   | 961 04-4111.R00 | Bourání betonu prostého, parkoviště                                   | m3  | 8,40     | 1 500,00  | 12 600,00         |

## Položkový rozpočet

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| Stavba : | <b>Oprava dvora čp. 142-145</b> |
| Objekt : |                                 |

| P.č.        | Číslo položky   | Název položky   | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-------------|-----------------|---|----|----------|-----------|------------------|
| 45          | 961 04-4111.R00 | Bourání betonu prostého chodníky                                      | m3 | 0,90     | 1 500,00  | 1 350,00         |
| 46          | 961 04-4111.R00 | Bourání betonu prostého kanal. šachta                                 | m3 | 0,70     | 1 500,00  | 1 050,00         |
|             |                 | <b>Celkem za 96 Bourání konstrukcí</b>                                |    |          |           | <b>15 000,00</b> |
| <b>Díl:</b> | <b>97</b>       | <b>Prorážení otvorů</b>   |    |          |           |                  |
| 47          | 979 98-1106.R00 | Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace 12 t do 40km            | t  | 223,00   | 250,00    | 55 750,00        |
| 48          | 979 99-9997.R00 | Poplatek za skládku, zemina, čistá suť                                | t  | 223,00   | 170,00    | 37 910,00        |
|             |                 | <b>Celkem za 97 Prorážení otvorů</b>                                  |    |          |           | <b>93 660,00</b> |
| <b>Díl:</b> | <b>711</b>      | <b>Izolace proti vodě</b>   |    |          |           |                  |
| 49          | 711 13-2101.R00 | D+M izolace proti vlhkosti nopová folie, ukončovací lišta, parkoviště | m2 | 15,00    | 40,00     | 600,00           |
| 50          | 711 13-2101.R00 | D+M izolace proti vlhkosti nopová folie, ukočovací lišta, chodníky    | m2 | 6,00     | 40,00     | 240,00           |
|             |                 | <b>Celkem za 711 Izolace proti vodě</b>                               |    |          |           | <b>840,00</b>    |

# ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

podle vnitřní směrnice města Moravský Krumlov č.: MěÚ 11/2013 čl.2 a čl. 3. v platném znění.

Číslo zakázky: 6/SMM/14

Název zakázky: „Oprava dvora domu č.p. 142-145“

## 1. Identifikační údaje o zadavateli

|  |   |
|--|---|
| Obchodní firma/název/jméno,<br>příjmení zadavatele <sup>1</sup>  | Správa majetku města Moravský Krumlov, příspěvková organizace |
| Sídlo/místo podnikání/bydliště<br>zadavatele                     | Zámecká 17, 672 01 Moravský Krumlov                           |
| Jméno(-a) a příjmení osoby<br>oprávněné jednat jménem zadavatele | Kabelka Zdeněk, ředitel                                       |

Rozhodnutí jménem zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky:

V pořadí první se umístila nabídka předložená uchazečem:

PROLES,s.r.o., Kaštanová 141d, 617 00 Brno

V pořadí druhá se umístila nabídka předložená uchazečem:

Šibor stavby Moravské Budějovice s.r.o., Litohoř 53

V pořadí třetí se umístila nabídka předložená uchazečem:

MIKO sdružení, Za Humny 283, 664 91 Neslovice

Firma, jejíž nabídka se dle rozhodnutí zadavatele umístila na prvním místě, se současně vyzývá k jednání směřujícímu k uzavření příslušné smlouvy o dílo.

Kontaktní pracovník – Vítězslav Urbánek, tel: 736484461

V Moravském Krumlově dne 29.8.2014

S pozdravem za zadavatele



Zdeněk Kabelka  
ředitel

SPRÁVA MAJETKU MĚSTA  
MORAVSKÝ KRUMLOV  
příspěvková organizace  
Zámecká 17  
672 01 Moravský Krumlov -1-

<sup>1</sup> V případě několika zadavatelů (§ 2-odst. 2), vyplní zadavatel do tohoto pole identifikační údaje o hlavním zadavateli (např. pověřený účastník podle smlouvy o sdružení dle zákona 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Pro identifikační údaje o ostatních zadavatelích použijte přílohu této zprávy (položka A.).