



DODATEK č.3

ke

SMLOUVĚ O PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ LETNÍ KOUPALIŠTĚ

č.smlouvy zhotovitele 12073

uzavřené podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

Smluvní strany

Název: **Město Moravský Krumlov**
Zastoupené: Mgr. Tomášem Třetinou, starostou města
Sídlo: Náměstí Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov
IČ: 00293199
DIČ: CZ00293199
ID datové schránky: sb4bcpy
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: č.ú. 2924741/0100
(dále jen „objednatel“)

a

Název: **Sdružení „Koupaliště – Moravský Krumlov“**
podle smlouvy o sdružení ze dne 28.8.2012
se sídlem PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost
s.r.o., Pražákova 1000/60, 619 00 Brno

Vedoucí účastník sdružení:

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.
se sídlem Brno, Pražákova 1000/60, PSČ 619 00

jejímž jménem jedná:

Přemysl Veselý, jednatel a ředitel společnosti
IČ: 253 42 100
DIČ: CZ 253 42 100
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
ID datové schránky: „x9gvktu“
Číslo účtu: 1014035372/5500
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vl. 27069

(dále též jen vedoucí účastník sdružení nebo „Veselý“)

Účastník sdružení:

STAVOPROGRES BRNO, spol. s r.o.
Kabátníková 2, 602 00 Brno
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
v oddíle C, vložka 14716
zastoupená: Ing. Josefem Kavalcem, jednatelem a ředitelem
společnosti
IČ: 60701455
DIČ: CZ 60701455
(dále též účastník sdružení)

Sdružení je zastoupené vedoucím účastníkem sdružení:

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.
se sídlem Brno, Pražákova 1000/60, PSČ 619 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vl. 27069
IČ: 25342100
DIČ: CZ25342100
jejímž jménem jedná:
Přemysl Veselý, jednatel a ředitel společnosti na základě plné moci dle
smlouvy o sdružení ze dne 28.8.2012
(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem č. 3 se mění tyto části základní smlouvy:

Článek II - PŘEDMĚT DÍLA (DÍLO)

Předmět plnění této smlouvy se tímto dodatkem mění a rozšiřuje o práce nad rámec smlouvy o dílo na základě skutečně prováděných prací, tj. o vícepráce a méněpráce tak, jak byly odsouhlaseny objednatelem a specifikují změnu předmětu plnění dle této smlouvy. Podrobná specifikace těchto rozdílů je zřejmá z oceněných výkazů výměr, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jako příloha č. 1.

Článek IV - CENA DÍLA

Smluvní strany se ve smyslu tohoto dodatku smlouvy dohodly na nové ceně díla takto:

Cena dle tohoto dodatku smlouvy:

název díla:

dohodnutá cena:

Vícepráce

ÚT po přeprojektování a doplnění chybějících položek	328 597,00 Kč
ZTI - vodoměry a sprchy	19 319,00 Kč
MaR	233 350,00 Kč
Elektro - rozváděče technologie + ovládací pult	106 650,00 Kč
Elektro - silnoproud - kabeláže, chráničky	20 800,00 Kč
Stavební úpravy - sedáky vířivka, schody, prostupy, stěrka	61 450,00 Kč
Nerez madla - vířivka, dojezd	23 623,00 Kč
Zábradlí	106 000,00 Kč

Méněpráce

stěrková plocha pro posezení	-132 373,00 Kč
ocelové mříže kolem stromů	-50 723,00 Kč
výsadba stromů spojená s rozšířením koupaliště	-112 717,00 Kč
mobilář	-151 008,00 Kč
vybavení bufetu	-85 000,00 Kč

Cena celkem bez DPH:

367 968,00 Kč

Nová cena díla po tomto dodatku smlouvy:

název díla:

dohodnutá cena:

cena díla dle smlouvy	22 843 555,75 Kč
cena díla dle tohoto dodatku celkem	367 968,00 Kč

Cena celkem ve znění dodatku č.1, 2 a 3 bez DPH:

23 211 523,75 Kč

Výše uvedená cena je cenou bez DPH. K výše uvedené ceně bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši ke dni zdanitelného plnění.

Článek XVI. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy o provedení stavebních prací Letní koupaliště se nemění. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.


Tento dodatek č.3 ke Smlouvě o provedení stavebních prací Letní koupaliště byl projednán a schválen nadpoloviční většinou hlasů Zastupitelstva města Moravský Krumlov na jeho 26. sedání, dne 17.6.2013.

V Moravském Krumlově dne 21. VI. 2013

Objednatel:

V Brně dne 21. 06. 2013

Zhotovitel:



Mgr. Tomáš Třetina
starosta města



PŘEMYSL VESELÝ
stavební a inženýrská činnost s.r.o.
Pražského 60, 619 00 Brno
IČ: 25242100, DIČ: CZ25342100



Přemysl Veselý
jednatel společnosti
PŘEMYSL VESELÝ stavební a
inženýrská činnost s.r.o.

Rekapitulace Letní koupaliště Moravský Krumlov

Vícepráce

UT po přeprojektování a doplnění chybějících položek	328 597
ZTI - vodoměry, sprchy	19 319
MaR	233 350
Elektro - rozvaděče technologie + ovládací pult	106 650
EI - silnoproud - kabeláže, chráničky	20 800
Stavení úpravy - sedáky vřívků, schody, prostupy, stěrka	61 450
Nerez madla - vřívků, dojezd	23 623
Zábradlí	106 000
Celkem	899 789

Méněráce

Stěrková plocha pro posezení	-132 373
Ocelové mříže kolem stromů	-50 723
Výsadba stromů spojená s rozšířením koupaliště	-112 717
Mobiliář	-151 008
Vybavení bufetu	-85 000
Součet	-531 821

Rozdíl	367 968
---------------	----------------

Změnový list: Bazény SO 01

Stavba: Moravský Krumlov, letní koupaliště

Objekt: SO 01 Bazény

JKSO:

Objednatel: Město Moravský Krumlov, Klášterní nám. 125, 67211

Zhotovitel:

Datum:

Přehled měněprací a víceprací

P.č.	Kód položky	MJ	Popis	Cena jednotková			vícepráce č.1			vícepráce č.2			Rozdíly			Cena celkem		
				Množství celkem	Cena	Původní cena	Množství celkem	Cena celkem	Množství celkem	Cena celkem	Množství celkem	Cena celkem	Množství celkem	Cena celkem	Množství celkem	Cena celkem		
1	3	5	4	6	7	10	6	10	14	18	6	10	22	26				
HSV				Práce a dodávky HSV														
1				Základní práce														
1	131201102	m3	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	354,503	119,50	42 006,83	212,540	25 184,93	164 112,70	0,00	0,00	416 758,23	164 112,70	2 075 145,28				
2	131201109	m3	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	177,252	4,56	807,83	106,270	484,33	484,33	0,00	0,00	212,540	25 184,93	567,04				
3	131301102	m3	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	354,503	119,50	42 006,83				0,00	0,00	0,00	0,00	67 191,76				
4	131301109	m3	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	177,252	4,56	807,83				0,00	0,00	0,00	0,00	283,52				
5	162701105	m3	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	709,005	173,19	122 789,03	212,540	36 808,74	36 808,74	0,00	0,00	212,540	36 808,74	42 006,83				
6	162701109	m3	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	17 725,125	8,20	145 408,06	5 313,500	43 589,30	43 589,30	0,00	0,00	5 313,500	43 589,30	807,83				
7	171201201	m3	Uložení sypání na skládku	709,005	0,91	646,26	212,540	193,73	193,73	0,00	0,00	212,540	193,73	159 587,77				
8	005007001	m3	Poplatek za uložení zeminy na skládku	706,005	104,82	74 005,21	272,540	22 278,97	22 278,97	0,00	0,00	272,540	22 278,97	23 038,63				
9	174101101	m3	Zásyp jamy pod objektem sypáním se zhutněním	58,187	63,81	3 776,43	27,639	1 763,52	1 763,52	0,00	0,00	27,639	1 763,52	921,55				
10	563312000	l	kamerinivo těžné záspový materiál	178,671	709,38	12 973,67	85,278	6 046,36	6 046,36	0,00	0,00	85,278	6 046,36	188 987,36				
11	175101201	m3	Obsypání objektů bez prohození sypáním z hornin tř. 1 až 4 uležným do 30 m od krajce objektu	164,255	100,27	16 469,03	87,024	8 725,46	8 725,46	0,00	0,00	87,024	8 725,46	25 194,49				
12	563312000	l	kamerinivo těžné záspový materiál	329,167	709,38	23 360,49	174,048	19 037,37	19 037,37	0,00	0,00	174,048	19 037,37	55 041,66				
2				Zakládání														
13	213141112	m2	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	40,500	11,67	472,52				0,00	0,00	0,00	0,00	40,500				
14	213141113	m2	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 6 m	262,500	13,22	3 469,40				0,00	0,00	0,00	0,00	472,52				
15	693713280	m	textilie nalkaná 300 g/m2 s 200 cm	262,500	40,47	10 218,83				0,00	0,00	0,00	0,00	3 469,40				
3				Svislé a kompletní konstrukce														
16	380321551	m3	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 20/25 tl 150 mm	11,829	2 326,42	27 519,24				0,00	0,00	0,00	0,00	11,829				
17	380321552	m3	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 20/25 tl 300 mm	99,677	2 326,42	231 890,71				0,00	0,00	0,00	0,00					
18	380356231	m2	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení	310,505	367,97	114 257,32	127,130	46 780,35	46 780,35	0,00	0,00	127,130	46 780,35	231 890,71				
19	380356232	m2	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odsíranění	310,505	132,08	41 010,37	127,130	16 790,87	16 790,87	0,00	0,00	127,130	16 790,87	437,64				
20	380356241	m2	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch zaoblených zřízení	34,022	500,05	17 012,66				0,00	0,00	0,00	0,00					
21	380356242	m2	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch zaoblených odsíranění	34,022	160,42	5 457,95				0,00	0,00	0,00	0,00					
22	380361002	l	Výzuc kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 11 373	21,692	19 337,47	419 488,45	1,560	30 166,46	30 166,46	0,00	0,00	1,560	30 166,46					
4				Vodorovné konstrukce														
23	430321313	m3	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20	0,180	2 260,43	406,88				0,00	0,00	0,00	0,00					
24	431351125	m2	Zřízení bednění podestě schodišť a ramp křivočarých v do 4 m	0,780	1 179,30	919,85				0,00	0,00	0,00	0,00					
25	431351126	m2	Odsíranění bednění podestě schodišť a ramp křivočarých v do 4 m	0,780	330,24	257,58				0,00	0,00	0,00	0,00					
26	451573111	m3	Lože pod objekty ze šterkopísku	4,032	446,64	1 800,83				0,00	0,00	0,00	0,00					
27	462311131	m3	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15	2,688	2 292,51	6 162,28	13,430	30 788,46	30 788,46	0,00	0,00	13,430	30 788,46					
28	462351101	m2	Bednění podkladních děsek	3,440	386,84	1 330,73	127,130	49 179,05	49 179,05	0,00	0,00	127,130	49 179,05					
5				Komunikace														
29	564751111	m2	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	321,220	91,15	29 279,20				0,00	0,00	0,00	0,00					
30	564761111	m2	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	186,040	123,05	22 892,69				0,00	0,00	0,00	0,00					
6				Upravy povrchů, podlahy a osazování výplní														
				56 989,22		56 989,22	13 839,93	13 839,93	13 839,93	0,00	0,00	13 839,93	13 839,93	70 829,15				

Změnový list: Bazény SO 01

Stavba: Moravský Krumlov, letní koupaliště

Objekt: SO 01 Bazény

JKSO:

Objednatel: Město Moravský Krumlov, Klášterní nám. 125, 67211

Zhotovitel:

Datum:

Přehled měněpráci a vícepráci

P.Č.	Kód položky	MJ	Popis	vícepráce č.1		vícepráce č.2		Rozdíl		Cena celkem	
				Množství celkem	Cena celkem	Množství celkem	Cena celkem	Množství celkem	Cena celkem	Množství celkem	Cena celkem
1	3	5	4	6	10	14	18	6	10	22	26
31	631313115	m3	Vývarování dna - vířivky bazénů	4,337	3.537,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34	15.343,46
32	632457205	m2	Připlátek za vyspádování dna do sběrné jímky hlazeného ocelovým hladítkem	294,200	141,56	41.645,76	0,00	97,770	13.839,93	391,97	55.485,69
3			Trubní vedení	54.644,43		1.367,25	0,00	1.367,25			56.011,68
33	899911118	kus	Osazení nerezového madla u vířivky	1,000	683,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	683,63
34	311881112	kus	Madlo ke schůdkům do vířivky nerezové	1,000	4.511,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4.511,93
35	899911119	kus	Osazení nerezového žebříku	5,000	1.367,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	6.836,25
36	311881115	kus	Žebřík nerezový šířka 500 mm, s madly	4,000	6.608,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	26.433,50
37	311881117	kus	Žebřík nerezový s madly pro imobilní osoby	1,000	13.444,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	13.444,63
38	899911120	kus	Sběrná jímka v bazénech	2,000	1.367,25	1,000	1.367,25	0,00	1,000	1.367,25	4.101,75
9			Ostatní konstrukce a práce-bourání	38.771,37		30.129,76	0,00	30.129,76			68.901,14
39	933901111	m3	Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3	354,375	57,97	20.543,61	0,00	0,00	90,410	5.241,19	44,79
40	933901311	m3	Naplnění a vyprázdnění nádrže pro propláchnutí do 1000 m3	354,375	40,01	14.180,26	0,00	0,00	90,410	3.617,74	444,79
41	939941111	m	Zřízení lésnění pracovní spáry ocelovým plechem ve dně	10,500	306,63	3.219,60	0,00	0,00	67,370	20.657,57	77,87
42	939941113	m	Zřízení lésnění pracovní spáry ocelovým plechem ve stěně	2,700	306,63	827,90	0,00	0,00	2,000	613,26	1.441,15
98			Přesun hmot	76.463,25		33.603,41	0,00	33.603,41			110.066,66
43	988142251	t	Přesun hmot pro nádrže a jímky ČOV, zásobníky a jámy mimo zemědělských betonové v do 25 m	324,097	235,90	142,450	0,00	142,450	33.603,41	466,55	110.066,66
PSV			Práce a dodávky PSV	541.617,13		170.939,79	0,00	170.939,79			712.556,92
711			izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	541.617,13		170.939,79	0,00	170.939,79			712.556,92
44	711461103	m2	Provedení izolace proti tlakové vodě vodotěrné fólii přilepenou v plně ploše	316,196	355,49	112.402,94	0,00	0,00	0,000	316,20	112.402,94
45	711462103	m2	Provedení izolace proti tlakové vodě svisté fólii přilepenou v plně ploše	92,808	362,83	35.529,69	0,00	0,00	0,000	92,81	35.529,69
46	283207199	m2	Fólie bazénová 2,0 mm	490,805	802,12	393.684,51	0,00	0,00	213,110	170.939,79	564.624,30
47	380326243.R00	m3	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 30/37 FX 2 tl. Do 300 mm	0,000	2.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48		kpl.	Tvarování sedáku vířivky-bednění, hrubé tvarování, srovnání reproflační hmotou, přebroušení a přestřikování	0,000	40.000,00	1,00	40.000,00	0,00	0,00	1,00	40.000,00
49		kpl.	Rozšíření počtu stupňů zaoblených	0,000	5.850,00	1,00	5.850,00	0,00	0,00	1,00	5.850,00
50		kpl.	Montáž a těsnění prostupů bobtnacím pásem, včetně kotvení a úpravy výtluže	0,000	6.080,00	1,00	6.080,00	0,00	0,00	1,00	6.080,00
51		kpl.	Stěrka v dojezdovém bazénu	0,000	9.520,00	1,00	9.520,00	0,00	0,00	1,00	9.520,00
52		kpl.	Nerezové vstupní madlo do dojezdového bazénu	0,000	14.440,00	1,00	14.440,00	0,00	0,00	1,00	14.440,00
53		kpl.	Nerezové vstupní madlo do vířivého bazénu po úpravě - navýšení	0,000	9.183,00	1,00	9.183,00	0,00	0,00	1,00	9.183,00
			Celkem	2.200.004,18		690.565,20	85.073,00	775.638,20			2.975.642,37

Změnový list: Provozní Budova SO 02

Stavba: Moravský Krumlov, letní koupaliště

Objednatel: Město Moravský Krumlov, Klášterní nám. 125, 67211

Zhotovitel:

JKSO:

Datum:

Přehled méněprací a víceprací

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Původní cena	méněpráce		Cena celkem	
							Množství celkem	Cena celkem	Množství celkem	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	10	22	26	30	34
Díl: 1	Zemní práce									
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	33,60	27,35	918,79			33,60	918,79
2	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	254,98	118,50	30 213,38			254,98	30 213,38
3	131201109R00	Příplatek za lepvost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	254,98	4,56	1 162,07			254,98	1 162,07
4	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	82,51	100,27	8 272,41			82,51	8 272,41
5	132201109R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	82,51	4,56	376,02			82,51	376,02
6	133201101R00	Hloubení paterk v hor.3 do 100 m3	m3	2,62	118,50	310,69			2,62	310,69
7	133201109R00	Příplatek za lepvost - hloubení paterk v hor.3	m3	2,62	4,56	11,95			2,62	11,95
8	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,50	533,23	799,84			1,50	799,84
9	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	40,13	4,56	182,87			40,13	182,87
10	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	221,14	45,58	10 078,23			221,14	10 078,23
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	340,10	173,19	58 900,22			340,10	58 900,22
12	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	8 302,50	8,20	68 109,56			8 302,50	68 109,56
13	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	352,31	4,56	1 605,63			352,31	1 605,63
14	19900002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	340,10	104,82	35 650,13			340,10	35 650,13
Celkem za 1 Zemní práce						216 591,80		0,00		216 591,80
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání									
15	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	352,31	9,02	3 179,15			352,31	3 179,15
16	271571112R00	Polštář základu ze štěrpkopisku neřídícího	m3	39,06	537,79	21 004,86			39,06	21 004,86
17	273321116R00	Železobeton zákl. desek z cem.portlandských C 16/20	m3	48,68	2 164,81	105 377,01			48,68	105 377,01
18	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	31,01	305,35	9 469,74			31,01	9 469,74
19	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	31,01	95,71	2 968,13			31,01	2 968,13
20	273361921RT5	Výzluž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 6,0 oka 150/150	t	1,16	20 508,75	23 726,57			1,16	23 726,57
21	274272150RT2	Zdivo základové z bedněních tvárcí, tl. 40 cm výpň tvárcí betonem C 12/15	m2	40,44	1 005,75	40 669,98			40,44	40 669,98
22	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15 (B 12,5)	m3	82,51	1 882,25	155 294,83			82,51	155 294,83
23	275313511R00	Beton základových paterk prostý C 12/15 (B 12,5)	m3	2,62	1 882,25	4 931,49			2,62	4 931,49
24	279361221R00	Výzluž základových zdí z betonářské oceli 10216	t	1,57	20 508,75	32 198,74			1,57	32 198,74
25	201R	Prostup pro instalace základovým pasem	kus	4,00	618,91	2 475,63			4,00	2 475,63
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						401 296,13		0,00		401 296,13
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce									
26	311112120RT2	Stěna z tvárcí ztraceného bednění, tl. 20 cm zalití tvárcí betonem C 16/20	m2	12,00	629,39	7 552,69			12,00	7 552,69
27	311112130RT2	Stěna z tvárcí ztraceného bednění, tl. 30 cm zalití tvárcí betonem C 16/20	m2	14,26	936,48	13 354,13			14,26	13 354,13
28	311237439R00	Zdivo z tvárcí brouš.P12,5, tl.25, lep.celopl. tvárnice keramické	m2	139,67	675,06	94 281,82			139,67	94 281,82
29	311237443R00	Zdivo z tvárcí brouš.P10, tl. 30 cm,lep.celopl tvárnice keramické	m2	21,50	803,03	17 265,18			21,50	17 265,18
30	311237473R00	Zdivo z tvárcí brouš.P10, tl. 40 cm,lep.celopl tvárnice keramické	m2	375,52	1 086,96	408 179,34			375,52	408 179,34
31	311271176R00	Zdivo z tvárcí párořbeton hladkých tl. 25 cm	m2	4,61	847,70	3 911,01			4,61	3 911,01
32	317167122R00	Překlad plochý 11,5/7,1/125 cm	kus	21,00	210,83	4 427,43			21,00	4 427,43
33	317167210R00	Překlad vysoký, nosný 23,8/7/100 cm	kus	72,00	213,11	15 343,83			72,00	15 343,83
34	317167211R00	Překlad vysoký, nosný 23,8/7/125 cm	kus	44,00	267,80	11 783,14			44,00	11 783,14
35	317167212R00	Překlad vysoký, nosný 23,8/7/150 cm	kus	12,00	311,37	3 736,42			12,00	3 736,42
36	317167213R00	Překlad vysoký, nosný 23,8/7/175 cm	kus	12,00	386,48	4 637,71			12,00	4 637,71
37	317167214R00	Překlad vysoký, nosný 23,8/7/200 cm	kus	4,00	493,39	1 973,58			4,00	1 973,58
38	317167216R00	Překlad vysoký, nosný 23,8/7/250 cm	kus	12,00	704,32	8 451,79			12,00	8 451,79
39	317941121RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu I č.80	t	0,03	23 439,77	646,94			0,03	646,94
40	317941123RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.14	t	0,23	22 979,64	5 397,92			0,23	5 397,92
41	317998117R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 120 mm	m	51,00	85,23	4 346,49			51,00	4 346,49
42	342248341U00	Příčka tl 11,5 keramická tvárnice br P10 lepidlo	m2	194,81	414,19	80 688,53			194,81	80 688,53
43	346244381R00	Přetování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	3,00	566,68	1 700,04			3,00	1 700,04
44	346271111R00	Přizdivky izolační z cihel 65 mm	m2	34,00	441,17	14 999,64			34,00	14 999,64
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						702 677,64		0,00		702 677,64
Díl: 342	Sádkartonové konstrukce									
45	342263991R00	Příplatek k příčce sádkarton. za desku tl. 15 mm	m2	146,81	19,14	2 810,16			146,81	2 810,16
46	342264051RT1	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	120,25	448,64	53 949,00			120,25	53 949,00
47	342264051RT3	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez	m2	26,56	483,37	12 838,27			26,56	12 838,27
48	342264516R00	Revizní ovička do SDK podhledu, 600x600 mm	kus	2,00	1 854,36	3 708,71			2,00	3 708,71
49	342R1	Pohled zavěšený na ocelové konstrukci desky cementové (na bázi cementu) vodě odolná, (tl.	m2	107,50	1 505,34	161 824,29			107,50	161 824,29
Celkem za 342 Sádkartonové konstrukce						235 130,43		0,00		235 130,43
Díl: 4	Vodorovné konstrukce									
50	413941123RU6	Osazení válcovaných nosníků ve stropěch č. 14 - 22 včetně dodávky profilu U č. 22	t	0,33	24 664,73	8 139,36			0,33	8 139,36
51	417321313R00	Ztužující pásy a vence, železobeton B 20 (C 16/20)	m3	13,86	2 201,27	30 510,08			13,86	30 510,08
52	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a venců - zřízení	m2	80,63	364,60	29 397,70			80,63	29 397,70
53	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a venců - odstranění	m2	80,63	109,38	8 819,31			80,63	8 819,31
54	417361321R00	Výzluž ztužujících pásů a venců z oceli 11373	t	0,55	20 508,75	11 370,05			0,55	11 370,05
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						88 236,50		0,00		88 236,50
Díl: 5	Komunikace									
55	289970111R00	Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	70,00	39,19	2 743,62			70,00	2 743,62
56	564861111R00	Podklad ze štěrku pod zhutnění tloušťky 20 cm	m2	106,34	113,94	12 115,54			106,34	12 115,54
57	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	106,34	154,96	16 477,14			106,34	16 477,14
58	596215028R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	49,05	36,46	1 788,36			49,05	1 788,36
59	596215029R00	Příplatek za více tvarů dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	49,05	9,12	447,09			49,05	447,09
60	597101199R00	Montáž odvodňovacího žlabu - do betonového lože vč. dodávky prefabrikovaných dílců š.	m	39,50	355,49	14 041,66			39,50	14 041,66
61	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně obrubníku ABO 4 - 5 100/5/25	m	100,50	168,63	16 947,06			100,50	16 947,06
62	500R	Riční kamenivo frakce 16/22 mm	m3	6,00	378,27	2 269,64			6,00	2 269,64
63	59245020	Dlažba zámková víceprvková -povrch tryskaný formát dlažby 20x20x6 cm, 10x10x6	m2	51,50	318,11	16 383,64			51,50	16 383,64
64	59245021	Dlažba zámková obdelní 20x20x6 cm barevná	m2	60,15	254,31	15 296,48			60,15	15 296,48
Celkem za 5 Komunikace						98 510,23		0,00		98 510,23
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní									
65	602016101R00	Postřík stěn cementový suché směsí ručně	m2	817,40	31,63	25 853,66			817,40	25 853,66
66	602016112R00	Omlítka stěn jádrová suché směsí, ručně	m2	817,40	172,09	140 667,73			817,40	140 667,73
67	602016141R00	Omlítka stěn štuková suché směsí- ručně	m2	467,00	159,79	74 620,04			467,00	74 620,04
68	610991111R00	Zakrývání vnitřních otvorů	m2	45,93	26,16	1 201,47			45,93	1 201,47
69	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	63,95	33,54	2 145,09			63,95	2 145,09
70	610-002	Zához drážek po elektroinstalaci, ZTI, UT	kus	1,00	1 635,23	1 635,23			1,00	1 635,23
Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní						246 123,20		0,00		246 123,20

Změnový list: Provozní Budova SO 02

Stavba: Moravský Krumlov, letní koupaliště

Objednatel: Město Moravský Krumlov, Klášterní nám. 125, 67211

Zhotovitel:

JKSO:

Datum:

Přehled méněprací a víceprací

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Původní cena	méněpráce		Cena celkem		
							Množství celkem	Cena celkem	Množství celkem	Cena celkem	
1	3	4	5	6	7	10	22	26	30	34	
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější									0,00	0,00
71	602016101R00	Postřik stěn cementový suché směsí ručně	m2	451,50	31,63	14 280,42			451,50	14 280,42	
72	602016112R00	Omitka stěn jádrová suché směsí, ručně	m2	451,50	182,03	82 184,44			451,50	82 184,44	
73	602016182RT5	Omitka stěn tenkovrstvá minerální -silikon hlazená, zmo 1,5 mm	m2	413,29	213,11	88 076,12			413,29	88 076,12	
74	602016189RT2	Omitka stěn mozaiková mozaiková zmo 1,8 mm	m2	38,13	413,37	15 759,55			38,13	15 759,55	
75	602016191R00	Penetrační nátěr stěn pod minerální omítku	m2	451,50	25,34	11 440,80			451,50	11 440,80	
76	620991121R00	Zakrytí výplní vnějších otvorů	m2	45,93	28,17	1 293,56			45,93	1 293,56	
77	622405941U00	KZS začíšťovací okenní lišta	m2	205,45	72,74	14 943,96			205,45	14 943,96	
78	622473186R00	Příplatek za rohovníky vnějších omítek	m2	125,80	31,17	3 921,60			125,80	3 921,60	
79	622481211R00	Montáž výzlužné sítě do stěrčového tmelu vč. tmelu	m2	451,50	162,25	73 254,03			451,50	73 254,03	
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				305 154,49		0,00		305 154,49	
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce								0,00	0,00	
80	631361921RT3	Výzluž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 5,0 mm, oka 150/150	t	0,62	23 425,55	14 425,46			0,62	14 425,46	
81	632401925R00	Příplatek k potěrům za sklon 15-30°	m2	254,71	32,91	8 381,27			254,71	8 381,27	
82	632415102R00	Potěr Morfice samonivelační ručně tl. 2 mm	m2	130,49	325,77	42 509,74			130,49	42 509,74	
83	632-001	Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 77 mm	m2	215,26	412,18	88 725,93			215,26	88 725,93	
84	632-002	Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 90 mm	m2	39,45	440,35	17 371,64			39,45	17 371,64	
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				171 414,03		0,00		171 414,03	
Díl: 8	Trubní vedení								0,00	0,00	
88	894310010RAC	Šachtice z B 12,5 (C 12/15), do 0,75 m3 OP	kus	1,00	4 557,50	4 557,50			1,00	4 557,50	
	Celkem za	8 Trubní vedení				4 557,50		0,00		4 557,50	
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy								0,00	0,00	
89	941941031R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	452,00	52,68	23 813,48			452,00	23 813,48	
90	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	452,00	23,15	10 464,75			452,00	10 464,75	
91	941941831R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	452,00	31,81	14 378,73			452,00	14 378,73	
92	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	255,68	39,47	10 091,17			255,68	10 091,17	
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				58 748,13		0,00		58 748,13	
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								0,00	0,00	
93	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	255,68	53,69	13 726,78			255,68	13 726,78	
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				13 726,78		0,00		13 726,78	
Díl: 97	Prorážení otvorů								0,00	0,00	
94	970031160R00	Vrtání jádrov do zdiva cihelného do D 160 mm	m	4,40	2 206,74	9 709,66			4,40	9 709,66	
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				9 709,66		0,00		9 709,66	
Díl: 99	Staveništní přesun hmot								0,00	0,00	
95	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	815,00	159,51	130 002,69			815,00	130 002,69	
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				130 002,69		0,00		130 002,69	
Díl: 711	Izolace proti vodě								0,00	0,00	
96	711212002RT1	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou, proti vlhkosti	m2	327,52	293,87	96 247,52			327,52	96 247,52	
97	711212012R00	Stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou', 2-komponentní těsnící malta, lehce flexibilní s	m2	73,57	395,68	29 110,34			73,57	29 110,34	
98	711471051RZ4	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólie PVC, volně včetně dodávky fólie PVC zemní tl. 1,0 mm	m2	324,46	160,42	52 050,37			324,46	52 050,37	
99	711472051RZ4	Izolace, tlaková voda, svislá fólie PVC, volně včetně dodávky fólie PVC zemní tl. 1,0 mm	m2	69,92	190,50	13 320,00			69,92	13 320,00	
100	711482020RZ1	Izolační systém nopkové fólie, svisle včetně dodávky fólie nopkové a doplňků	m2	44,60	160,42	7 154,91			44,60	7 154,91	
101	711491171RZ1	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná včetně dodávky textilie 300 g/m2	m2	324,46	25,07	8 132,87			324,46	8 132,87	
102	711491172RZ1	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná včetně dodávky textilie 300 g/m2	m2	324,46	25,07	8 132,87			324,46	8 132,87	
103	711491271RZ1	Izolace tlaková, podkladní textilie svislá včetně dodávky textilie 300 g/m2	m2	69,92	35,09	2 453,69			69,92	2 453,69	
104	711491272RZ1	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá včetně dodávky textilie 300 g/m2	m2	69,92	35,09	2 453,69			69,92	2 453,69	
105	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	3 390,02	3,51	11 896,53			3 390,02	11 896,53	
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				230 952,77		0,00		230 952,77	
Díl: 713	Izolace tepelné								0,00	0,00	
106	713111111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - pouze práce	m2	314,25	41,02	12 889,59			314,25	12 889,59	
107	713111211RO5	Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů	m2	255,68	85,23	21 790,39			255,68	21 790,39	
108	713121111R00	Izolace tepelné podlah na sucho, jednovrstvá montáž	m2	255,70	20,78	5 314,01			255,70	5 314,01	
109	713121211U00	Izolace tep podlah volně pásek	m	263,83	9,39	2 476,95			263,83	2 476,95	
110	713131130R00	Izolace tepelná stěn vložení do konstrukce	m2	22,40	41,29	924,92			22,40	924,92	
111	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	42,00	76,66	3 219,60			42,00	3 219,60	
112	713191100RT5	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	255,70	27,62	7 062,04			255,70	7 062,04	
113	28375460	Polystyren extrudovaný XPS	m3	1,12	1 722,74	1 929,46			1,12	1 929,46	
114	28375766.A	Deska polystyren samozhášivý EPS 150 S tl. 50 mm	m2	268,49	99,17	26 625,98			268,49	26 625,98	
115	28375933	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 50mm	m2	46,20	63,26	2 922,52			46,20	2 922,52	
116	63151372.A	Izolace z minerální plsti tl. 60 mm	m2	628,00	52,68	33 085,99			628,00	33 085,99	
117	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	6,77	604,32	4 090,93			6,77	4 090,93	
	Celkem za	713 Izolace tepelné				122 332,39		0,00		122 332,39	
Díl: 762	Konstrukce tesařské								0,00	0,00	
118	762081410U00	Hoblování stavba vícestranné	m2	24,92	122,14	3 043,27			24,92	3 043,27	
119	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	10,75	112,11	1 205,23			10,75	1 205,23	
120	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	50,35	144,93	7 297,15			50,35	7 297,15	
121	762332130R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2	m	10,00	194,61	1 946,05			10,00	1 946,05	
122	762341210RT3	Montáž bednění střešních rovinných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 22 mm	m2	385,00	174,10	67 027,15			385,00	67 027,15	
123	762342203R00	Montáž laťování střech, vzdálenost lať 22 - 35 cm	m2	385,00	44,85	17 265,63			385,00	17 265,63	
124	762342204R00	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm	m2	385,00	15,86	6 106,14			385,00	6 106,14	
125	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy - krov	m3	2,30	1 016,32	2 337,54			2,30	2 337,54	
126	762-01	Řezivo pro krov SM vč. impregnace	m3	2,29	5 696,88	13 066,35			2,29	13 066,35	
127	762-01	Dodávka vazníkového krovu	komp.	1,00	108 778,41	108 778,41			1,00	108 778,41	
128	762-02	Montáž vazníkového krovu	m2	385,00	77,48	29 828,84			385,00	29 828,84	
129	762-03	Kotvení materiál vazníkového krovu	komp.	1,00	911,50	911,50			1,00	911,50	
130	762-04	Pronájem jeřábu	hod	5,00	774,78	3 873,88			5,00	3 873,88	
131	762-05	Kotvení věncové zdívo	kus	120,00	37,55	4 506,46			120,00	4 506,46	
132	762-06	Ocelové patky na dřevěné stojky, D*M	kus	3,00	144,02	432,05			3,00	432,05	
133	762-07	Doprava vazníkového krovu	kpl.	1,00	5 168,21	5 168,21			1,00	5 168,21	
134	60510054	Lať střešní profil dřevěný 50/30 mm l = 3 m a výše	m	1 890,00	7,29	13 781,88			1 890,00	13 781,88	
135	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	37,42	1 240,46	46 424,46			37,42	46 424,46	
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				327 816,20		0,00		327 816,20	
Díl: 764	Konstrukce klempířské								0,00	0,00	
136	764172008U00	Kryt plechová profilovaná	m2	385,00	377,36	145 283,99			385,00	145 283,99	

Změnový list: Provozní Budova SO 02

Stavba: Moravský Krumlov, letní koupaliště

Objednatel: Město Moravský Krumlov, Klášterní nám. 125, 67211

Zhotovitel:

JKSO:

Přehled méněprací a víceprací

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Původní cena	méněpráce		Cena celkem	
							Množství celkem	Cena celkem	Množství celkem	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	10	22	26	30	34
137	764172058U00	plechová profilovaná odvětr komínků D 125mm -30°	kus	4,00	193,24	772,95			4,00	772,95
138	764331220R00	Lemování z Pz plechu zdi, rš 250 mm odstín v barvě krytiny	m	26,00	138,09	3 590,40			26,00	3 590,40
139	764331230R00	Lemování z Pz plechu zdi, rš 330 mm odstín v barvě krytiny	m	3,00	162,25	486,74			3,00	486,74
140	764352201R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 250 mm odstín v barvě krytiny	m	2,50	245,19	612,98			2,50	612,98
141	764352203R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm odstín v barvě krytiny	m	44,40	277,55	12 323,30			44,40	12 323,30
142	764359211R00	Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 100 mm odstín v barvě krytiny	kus	5,00	428,86	2 144,30			5,00	2 144,30
143	764359215U00	Žlab Pz kotlík kulatý 280/80mm odstín v barvě krytiny	kus	1,00	428,86	428,86			1,00	428,86
144	764391220R00	Závětrná lišta z Pz plechu, rš 330 mm odstín v barvě krytiny	m	46,00	247,47	11 383,72			46,00	11 383,72
145	764391230R00	Závětrná lišta z Pz plechu, rš 400 mm odstín v barvě krytiny	m	58,00	265,25	15 384,30			58,00	15 384,30
146	764392251R00	Úžlabí z Pz plechu, rš 660 mm, klinové těsnění odstín v barvě krytiny	m	26,00	308,09	8 010,26			26,00	8 010,26
147	764454201R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 75 mm odstín v barvě krytiny	m	3,00	250,21	750,62			3,00	750,62
148	764454202R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm odstín v barvě krytiny	m	16,50	269,80	4 451,77			16,50	4 451,77
149	764-001	Okapní lišta rš. 200 mm Pz odstín v barvě krytiny	m	49,00	147,66	7 235,49			49,00	7 235,49
150	764-002	Těsnění pro plechovou profilovanou krytinu	m	61,00	61,07	3 725,30			61,00	3 725,30
151	764-003	Dílační lišta rš 150 mm odstín v barvě krytiny	m	29,00	130,34	3 779,99			29,00	3 779,99
152	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	2,57	1 408,27	3 626,18			2,57	3 626,18
Celkem za 764 Konstrukce klempířské						223 991,15		0,00		223 991,15
Díl: 765		Krytiny tvrdé							0,00	0,00
153	765311724U00	Větrací ochr mřížka jednoduchá	m	102,69	35,37	3 631,76			102,69	3 631,76
154	765311726U00	Ochranný pás proti ptákům š 5cm	m	102,69	31,99	3 285,43			102,69	3 285,43
155	765901001R00	Montáž podstřešního fólie	m2	325,00	28,71	9 331,48			325,00	9 331,48
156	67352317.A	Fólie podstřešní difúzní 140 g/m2	m2	364,00	29,17	10 617,15			364,00	10 617,15
157	998765101R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	t	0,07	674,51	44,76			0,07	44,76
Celkem za 765 Krytiny tvrdé						26 910,58		0,00		26 910,58
Díl: 766		Konstrukce truhlářské							0,00	0,00
158	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kf. do 0,8 m	kus	23,00	200,53	4 612,19			23,00	4 612,19
159	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kf. nad 0,8 m	kus	1,00	207,37	207,37			1,00	207,37
160	766670011R00	Montáž obložkové zárubně š. do 900 mm	kus	24,00	625,29	15 006,94			24,00	15 006,94
161	766670021R00	Montáž kliky a štitku	kus	24,00	123,51	2 964,20			24,00	2 964,20
162	766694111R00	Montáž parapetních desek š. do 30 cm, dl. do 100 cm EXT + INT	kus	18,00	236,99	4 265,82			18,00	4 265,82
163	766694112R00	Montáž parapetních desek š. do 30 cm, dl. do 160 cm EXT + INT	kus	7,00	236,99	1 658,93			7,00	1 658,93
164	766694113R00	Montáž parapetních desek š. do 30 cm, dl. do 260 cm EXT + INT	kus	2,00	236,99	473,98			2,00	473,98
165	766694114R00	Montáž parapetních desek š. do 30 cm, dl. nad 260 cm EXT + INT	kus	1,00	236,99	236,99			1,00	236,99
166	766420010RA0	Obklad podhledu palubkami pero-drážka	m2	126,63	604,32	76 525,61			126,63	76 525,61
167	766-001	Pohledová dřevěná dělicí stěna terasa (výplň mezi sloupky)	m2	6,30	4 557,50	28 712,25			6,30	28 712,25
168	766-002	Popisové tabulky dveří (wc, invalide...) D+M	kus	3,00	339,99	1 019,97			3,00	1 019,97
169	766-003	Větrací mřížky - nerez - vnitřní dveře D+M	kus	20,00	343,64	6 872,71			20,00	6 872,71
170	766-004	Šatní skříň s boxy 1850x900x500 mm (vnitřní výška boxu 315 mm (15 boxů), uzamykatelné	kus	4,00	7 846,19	31 384,77			4,00	31 384,77
171	766-005	Židle zahradní dřevěná stohovatelná masiv - tropické dřevo	kus	24,00	3 412,66	81 903,74			24,00	81 903,74
172	766-006	Stůl zahradní masiv tropické dřevo 1000x1000 mm vč. nářeru,	kus	6,00	5 060,65	30 363,89			6,00	30 363,89
173	766-006	Kuchyňská linka D+M (odpočet spotřebičů 85.000,-)	kus	1,00	110 975,13	110 975,13	-0,77	-85 000,00	0,23	25 975,13
174	766-007	Příplatek za nerezový okop vnitřních dveří š. 15cm z obou stran,	kus	25,00	123,96	3 099,10			25,00	3 099,10
175	54914622	Dveřní kování klíč Ti - dle výběru investora	kus	9,00	341,81	3 076,31			9,00	3 076,31
176	54914623	Dveřní kování wc - dle výběru investora	kus	13,00	257,04	3 341,56			13,00	3 341,56
177	54914624	Dveřní kování FAB - dle výběru investora	kus	3,00	366,42	1 099,27			3,00	1 099,27
178	54914625	Dodávka vložky FAB	kus	3,00	422,94	1 268,81			3,00	1 268,81
179	61161802	Dveře vnitřní hadkové plně 1kf. 70x197, buk CPL	kus	16,00	1 653,92	26 462,67			16,00	26 462,67
180	61161803	Dveře vnitřní hadkové plně 1kf. 80x197, buk CPL	kus	8,00	1 653,92	13 231,33			8,00	13 231,33
181	61161804	Dveře vnitřní hadkové plně 1kf. 90x197 - buk CPL	kus	1,00	1 653,92	1 653,92			1,00	1 653,92
182	61181251.A	Zárubeň obkladová CPL š. 70 cm/lt. stěny 7-15cm	kus	16,00	1 775,15	28 402,34			16,00	28 402,34
183	61181252.A	Zárubeň obkladová CPL š. 80 cm/lt. stěny 7-15cm	kus	8,00	1 775,15	14 201,17			8,00	14 201,17
184	61181253.A	Zárubeň obkladová CPL š. 90 cm/lt. stěny 7-15cm	kus	1,00	1 775,15	1 775,15			1,00	1 775,15
185	61187550	Deska parapetní dřevěná šířka 20 cm	m	24,55	222,30	5 457,38			24,55	5 457,38
186	61187551	Hliníkové vnější parapetní desky š 175 mm hliník barva bílá	m	24,55	192,91	4 735,94			24,55	4 735,94
187	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,84	0,91	0,77			0,84	0,77
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské						504 990,19		-85 000,00		419 990,19
Díl: 767		Konstrukce zámečnické							0,00	0,00
188	767R1	Svařovaný pozinkovaný rošt NP 34 mm 40/5 Fv=5,12 kN/m2 - dodávka + montáž š. 1,0 m x dl.	m2	8,00	1 709,06	13 672,50			8,00	13 672,50
189	767R2	Ocelový průvlak vč. povrchové úpravy zinek 2xU140 svařeno do kastlíku v dl. 3500 mm	kg	112,00	97,99	10 974,46			112,00	10 974,46
190	767R3	L 40x40x4 mm-uhelník vč. povrchové úpravy zinek	kg	72,00	88,87	6 398,73			72,00	6 398,73
191	767R4	Ocelový žebřík do šachty strojovna vč. zinkování D+M, dl. 2,5	kg	30,00	127,61	3 828,30			30,00	3 828,30
192	767R5	Ocelové zábradlí trubkové vč. zinkování dl. 4,7 bm D+M,	kg	65,00	168,63	10 960,79			65,00	10 960,79
193	767R6	Ocelový průvlak, sloup, vč. nářeru, D+M místnost 1.10, vstupní hala	kg	342,90	97,99	33 599,49			342,90	33 599,49
194	767R7	Turniketová sada tl. 4300 mm, D+M materiál nerezová ocel	kpl.	1,00	225 145,97	225 145,97			1,00	225 145,97
195	767R8	Pozinkovaná vana formát 1200x1500x150 mm plech tl. 2 mm	kus	1,00	7 041,34	7 041,34			1,00	7 041,34
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						311 621,57		0,00		311 621,57
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu							0,00	0,00
196	769000010R00	Montáž plastových oken s vypěněním	m	170,00	80,46	13 677,88			170,00	13 677,88
197	769-01	Okno plastové U=1,2, sklopné, barva bílá, jednokřídlo 500x500 mm	kus	18,00	1 105,56	19 900,05			18,00	19 900,05
198	769-02	Okno plastové U=1,2, otevíravé sklopné, barva bílá, dvoukřídlo, 2000x1000 mm	kus	1,00	4 445,93	4 445,93			1,00	4 445,93
199	769-03	Okno plastové, U=1,2, jednokřídlo, sklopné barva bílá, 1250x500 mm	kus	2,00	3 468,35	6 936,70			2,00	6 936,70
200	769-04	Okno plastové, U=1,2, jednokřídlo, sklopné barva bílá, 1250x750 mm	kus	2,00	2 042,85	4 085,71			2,00	4 085,71
201	769-05	Okno plastové, U=1,2, jednokřídlo, sklopné barva bílá, 1500x750 mm	kus	3,00	2 289,32	6 867,97			3,00	6 867,97
202	769-06	Okno plastové, U=1,2, fix barva bílá, 2750x1675 mm	kus	1,00	5 624,96	5 624,96			1,00	5 624,96
203	769-07	Okno plastové, U=1,2, fix - vč. výježního okna barva bílá, 1750x1000 mm (500x600)	kus	1,00	3 619,43	3 619,43			1,00	3 619,43
204	769-08	Dveře plastové, U=1,6 jednokřídlo, plně barva bílá, 1100x2100 mm, klika/klika	kus	2,00	10 012,24	20 024,47			2,00	20 024,47
205	769-09	Dveře plastové, U=1,6 dvoukřídlo, prosklené barva bílá, 2000x2100 mm, klika/klika	kus	2,00	17 502,30	35 004,61			2,00	35 004,61
206	769-10	Dveře plastové, U=1,6 dvoukřídlo, plně barva bílá, 1600x2100 mm, klika/klika	kus	1,00	16 642,62	16 642,62			1,00	16 642,62
207	769-11	Dveře plastové, U=1,6 jednokřídlo, prosklené barva bílá, 1000x2100 mm, klika/klika	kus	1,00	9 817,90	9 817,90			1,00	9 817,90
208	769-12	Dveře plastové, U=1,6 jednokřídlo, plně barva bílá, 1000x2100 mm, klika/klika	kus	3,00	9 559,58	28 678,75			3,00	28 678,75
209	769-13	Dveře plastové, U=1,6 jednokřídlo, plně barva bílá, 900x2100 mm, klika/klika	kus	2,00	9 469,53	18 939,06			2,00	18 939,06
210	769-14	Okno plastové, U=1,2 jednokřídlo, OS barva bílá, 785x1675 mm	kus	1,00	2 541,13	2 541,13			1,00	2 541,13
Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu						196 807,16		0,00		196 807,16
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady							0,00	0,00

Změnový list: Provozní Budova SO 02

Stavba: Moravský Krumlov, letní koupaliště

JKSO:

Objednatel: Město Moravský Krumlov, Klášterní nám. 125, 67211

Zhotovitel:

Datum:

Přehled méněprací a víceprací

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Původní cena	méněpráce		Cena celkem	
							Množství celkem	Cena celkem	Množství celkem	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	10	22	26	30	34
211	771471014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel	m	102,00	72,28	7 372,76			102,00	7 372,76
212	771479001R00	Rezáni dlaždic keramických pro soklíky	m	102,00	8,93	911,14			102,00	911,14
213	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	215,26	337,07	72 558,27			215,26	72 558,27
214	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	263,83	45,03	11 879,76			263,83	11 879,76
215	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	215,26	7,47	1 608,92			215,26	1 608,92
216	59764210	Dlažba velkoformátová 60x60 cm, R11, tl. 10 mm slinutá, světlebéžový odstín	m2	243,50	421,93	102 739,42			243,50	102 739,42
217	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	1,82	3 420,49	6 224,31			1,82	6 224,31
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady						203 294,58		0,00		203 294,58
Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot								0,00	0,00
218	777114039R00	Podlahy lité průmyslové tl. 3-4 mm, (nášlapná vrstva)	m2	39,45	527,67	20 816,48			39,45	20 816,48
Celkem za 777 Podlahy ze syntetických hmot						20 816,48		0,00		20 816,48
Díl: 781	Obklady keramické								0,00	0,00
219	597813653	Obkládačka 25x33 cm tl. 7mm - matná, jednobarevná, pastelový odstín	m2	378,54	230,88	87 398,43			378,54	87 398,43
220	781471107R00	Obklad vnitř.stěn, keram.rezný, hladký, tmel	m2	350,50	334,70	117 313,33			350,50	117 313,33
221	781479705R00	Přípl. za spárovací hmotu - plošně	m2	350,50	7,47	2 619,74			350,50	2 619,74
222	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům rohových	m	154,00	40,38	6 218,44			154,00	6 218,44
223	59760111.A	Lišta rohová plastová na obklad vnitřní 8 mm	m	169,40	19,60	3 319,77			169,40	3 319,77
224	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,35	22 650,50	7 989,24			0,35	7 989,24
Celkem za 781 Obklady keramické						224 858,95		0,00		224 858,95
Díl: 783	Nátěry								0,00	0,00
225	783626310R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 1x impregnace + 2 x email	m2	24,92	121,59	3 029,64			24,92	3 029,64
226	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí impregnační 2x	m2	985,39	29,53	29 101,10			985,39	29 101,10
227	783-01	Nátěr stěn (hydroizolační stěrka) elastický, vodě odolný	m2	34,07	291,22	9 922,01			34,07	9 922,01
228	783-02	Nátěr zárubní ocelových 1x základ, 2x email	kus	24,00	140,37	3 368,90			24,00	3 368,90
229	783-03	Popis budovy - fasádní barva silikátová	kpł.	1,00	59 612,10	59 612,10			1,00	59 612,10
Celkem za 783 Nátěry						105 033,75		0,00		105 033,75
Díl: 784	Malby								0,00	0,00
230	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	450,99	3,74	1 685,40			450,99	1 685,40
231	784191301R00	Penetrace podkladu proipliesňová 1x	m2	163,02	4,92	802,38			163,02	802,38
232	784195412R00	Malba tekutá disperzní, bílá, 2 x	m2	450,99	19,69	8 879,17			450,99	8 879,17
233	784195612R00	Malba tekutá omyvatelná, bílá, 2 x	m2	270,52	34,27	9 271,20			270,52	9 271,20
Celkem za 784 Malby						20 638,15		0,00		20 638,15
CELKEM						5 201 943,12		-85 000,00		5 116 943,12

Změnový list č.3 : Zpevněné plochy SO 06

Stavba: Moravský Krumlov, letní koupaliště

Objekt: SO 06 Zpevněné plochy

JKSO:

Objednatel: Město Moravský Krumlov, Klášterní nám. 125, 67211

Zhotovitel:

Datum:

Přehled víceprací

P.č.	Kód položky	MJ	Popis	vicepráce č.1			vicepráce č.2			Cena celkem		
				Množství celkem	Cena jednotková	Původní cena jednotková	Množství celkem	Cena celkem	Množství celkem	Cena celkem	Množství celkem	Cena celkem
1	3	5	4	6	7	10	30	34	38	42	46	50

HSV

Práce a dodávky HSV												
Zemní práce												
1	113107224	m2	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kamenná drceného tl 400 mm	1 983,940	40,11	79 567,898	1 983,940	79 567,898	1 983,940	79 567,898	1 983,940	79 567,898
2	113107243	m2	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 150 mm	1 983,940	109,36	217 003,357	1 983,940	217 003,357	1 983,940	217 003,357	1 983,940	217 003,357
3	132201201	m3	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	96,200	100,27	9 645,49	110,000	11 035,166	110,000	11 035,166	110,000	11 035,166
4	132301201	m3	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	16,200	100,27	1 624,29	16,200	1 624,29	16,200	1 624,29	16,200	1 624,29
5	133201101	m3	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	1 920	118,50	227,51	1 920	227,51	1 920	227,51	1 920	227,51
6	162701105	m3	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	126,400	218,76	27 651,26	140,260	30 683,278	140,260	30 683,278	140,260	30 683,278
7	162701109	m3	Připalek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	956,000	22,79	21 830,43	971,860	22 146,260	971,860	22 146,260	971,860	22 146,260
8	171201201	m3	Uložení sypání na skládky	126,400	0,91	115,21	140,260	127,847	140,260	127,847	140,260	127,847
9	005001001	m3	Poplatek za uložení zeminy na skládku	126,400	104,82	13 249,56	140,260	14 702,404	140,260	14 702,404	140,260	14 702,404
10	174101101	m3	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním	25,200	63,81	1 607,89	25,200	1 607,89	25,200	1 607,89	25,200	1 607,89
11	583312000	t	kamenivo těžené záspový materiál	50,501	109,38	5 523,80	50,501	5 523,799	50,501	5 523,799	50,501	5 523,799
12	181951102	m2	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	2 903,690	10,03	29 113,85	2 903,690	29 113,848	2 903,690	29 113,848	2 903,690	29 113,848
2	274313511	m3	Zakládání	82 319,39	2 415,48	82 319,39	82 319,39	82 319,39	82 319,39	82 319,39	82 319,39	82 319,39
3	14327261111	m2	SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	27,000	1 977,96	53 404,79	19,170	37 917,397	19,170	37 917,397	19,170	37 917,397
14	327261156	m	Zelivo opěrné z betonových bloků reverznil krycí deska štipaná přírodní	22,500	246,11	5 537,36	14,670	3 610,360	14,670	3 610,360	14,670	3 610,360
16	327313215	m3	Opěrné zdi a valy z betonu prostého tř. C 12/15 - dobetonování	13,500	2 078,22	28 055,97	9,565	19 919,739	9,565	19 919,739	9,565	19 919,739
17	327351211	m2	Bednění opěrných zdí a valů svahových i skloněných zřízení	27,000	501,33	13 535,78	19,170	9 610,400	19,170	9 610,400	19,170	9 610,400
18	380311531	m3	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. C 12/15 tl 150 mm	3,353	2 166,08	7 262,90	2,381	5 156,656	2,381	5 156,656	2,381	5 156,656
19	380356231	m2	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení	37,140	367,97	13 666,50	26,369	9 703,215	26,369	9 703,215	26,369	9 703,215
20	380356232	m2	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstřešení	37,140	132,06	4 905,32	26,369	3 482,774	26,369	3 482,774	26,369	3 482,774
5	564231111	m2	Podklad nebo podsyp ze štrkopluku ŠP tl 100 mm	778,250	54,89	42 562,49	816,000	44 627,040	816,000	44 627,040	816,000	44 627,040
22	564732111	m2	Podklad z vibrovaného štrku VŠ tl 100 mm	778,250	60,16	46 816,74	816,000	49 065,744	816,000	49 065,744	816,000	49 065,744
23	564752111	m2	Podklad z vibrovaného štrku VŠ tl 150 mm	741,410	90,24	66 903,73	774,000	69 844,599	774,000	69 844,599	774,000	69 844,599
24	564761111	m2	Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm	778,250	109,38	85 124,99	816,000	89 254,090	816,000	89 254,090	816,000	89 254,090
25	564851111	m2	Podklad ze štrkocitrě ŠD tl 150 mm	1 384,030	91,15	126 154,33	1 387,530	126 473,360	1 387,530	126 473,360	1 387,530	126 473,360
26	564851114	m2	Podklad ze štrkocitrě ŠD tl 180 mm	1 384,030	109,38	151 385,20	1 387,810	151 796,656	1 387,810	151 796,656	1 387,810	151 796,656
27	565155121	m2	Aštalový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenko OKS) tl 70 mm š přes 3 m	1 384,030	220,56	305 295,49	1 384,030	305 293,489	1 384,030	305 293,489	1 384,030	305 293,489
28	573211111	m2	Poslifik živitný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	1 384,030	12,76	17 661,61	1 384,030	17 661,607	1 384,030	17 661,607	1 384,030	17 661,607
29	577144121	m2	Aštalový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	1 384,030	206,73	285 893,43	1 384,030	288 893,426	1 384,030	288 893,426	1 384,030	288 893,426
30	596211123	m2	Křídlená zámková dlažba komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2	741,410	150,40	111 506,21	774,000	116 407,665	774,000	116 407,665	774,000	116 407,665
31	592450380	m2	dlažba zámkové H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm přírodní	533,824	100,27	53 523,86	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
37	592450381	m2	dlažba zámkové lyskána 20x20x6 cm, 10x10x6 cm přírodní	215,000	122,14	26 260,32	774,000	94 537,134	774,000	94 537,134	774,000	94 537,134
32	596211223	m2	Křídlená zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2	778,250	150,40	117 046,85	239,000	35 945,003	239,000	35 945,003	239,000	35 945,003

Změnový list č.3 : Zpevněné plochy SO 06

Stavba: Moravský Krumlov, letní koupaliště

Objekt: SO 06 Zpevněné plochy

JKSO:

Objednatel: Město Moravský Krumlov, Klášterní nám. 125, 67211

Zhotovitel:

Datum:

Přehled víceprací

P.Č.	Kód položky	Popis	Množství celkem			Původní cena	vícepráce č.1			vícepráce č.2			Cena celkem		
			MJ	Množství celkem	Cena jednotková		Množství celkem	Cena celkem	Množství celkem	Cena celkem	Množství celkem	Cena celkem			
1	3	4	5	6	7	10	34	38	42	34	38	42	46	50	
33	592450070	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x8 cm přírodní	m ²	786,033	144,93	113 918,88	241,391	34 984,363		241,391	34 984,363		241,391	34 984,363	
8		Trubní vedení				43 084,73		43 084,73	0,00		43 084,73		2 278,750	43 064,73	
34	885941311	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	2,000	1 139,38	2 278,75	2,000	2 278,75		2,000	2 278,75		2,000	2 278,750	
35	592238200	vpustí betonová uliční TBV-Q 500x290 K/skrůž/29x30x5 cm	kus	2,000	337,26	674,51	2,000	674,51		2,000	674,51		2,000	674,510	
36	592238220	vpustí betonová uliční TBV-Q 500x290 VD /kmo/ 62,6 x 49,5 x 5 cm	kus	2,000	231,52	463,04	2,000	463,04		2,000	463,04		2,000	463,042	
37	592238240	vpustí betonová uliční TBV-Q 500x290 V /skruž/ 59x50x5 cm	kus	2,000	310,92	621,84	2,000	621,84		2,000	621,84		2,000	621,843	
38	889202111	Osazení mříží línových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	12,000	364,00	4 368,00	12,000	4 375,20		12,000	4 375,20		12,000	4 375,200	
39	552421400	mříž kanalizační línová 610 x 610 x 80 mm s rámem	kus	12,000	2 867,63	34 411,56	12,000	34 651,564		12,000	34 651,564		12,000	34 651,564	
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				518 748,92		525 248,42	0,00		525 248,42		63,000	6 890,940	
40	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl 100 mm s proužku 250 mm	m	63,000	109,38	6 890,94	63,000	6 890,940		63,000	6 890,940		63,000	6 890,940	
41	916131213	Osazení sliňního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	688,700	118,50	79 237,61	703,700	83 384,932		703,700	83 384,932		703,700	83 384,932	
42	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	675,387	66,54	44 839,91	710,737	47 292,085		710,737	47 292,085		710,737	47 292,085	
43	592165940	přídlažba 50x25x8 cm	kus	127,260	28,26	3 595,92	127,260	3 595,922		127,260	3 595,922		127,260	3 595,922	
44	916331112	obrubník betonový zahradní přírodní řada ABO 5-20 50x5x25 cm	m	98,400	100,27	9 866,08	98,400	9 866,076		98,400	9 866,076		98,400	9 866,076	
45	592173050	obrubník betonový zahradní přírodní řada ABO 5-20 50x5x25 cm	kus	186,768	20,96	3 914,07	186,768	4 167,072		186,768	4 167,072		186,768	4 167,072	
46	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 737,931	34,27	59 563,07	1 737,931	59 565,066		1 737,931	59 565,066		1 737,931	59 563,066	
47	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	59 089,654	3,65	215 440,38	59 089,654	215 440,878		59 089,654	215 440,878		59 089,654	215 440,878	
48	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	626,925	54,69	34 286,53	626,925	34 286,528		626,925	34 286,528		626,925	34 286,528	
49	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	1 111,006	54,69	60 760,92	1 111,006	60 760,918		1 111,006	60 760,918		1 111,006	60 760,918	
99		Přesun hmot	t	701,718	143,11	100 419,71	706,718	101 135,233		706,718	101 135,233		706,718	101 135,233	
50	999223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s kytlem dlažebným	t	701,718	143,11	100 419,71	706,718	101 135,233		706,718	101 135,233		706,718	101 135,233	
51		Zahráňovací dlaždice Best Kreso včetně pokládky do kamenné drtě	m ²	0,000	436,80		577,000	252 033,600		577,000	252 033,600		577,000	252 033,600	
52		Zřízení betonové uliční vpustí včetně potrubního vedení v délce 11m a osazení obrub ABO 2-15 do bet. lože	kpl.	0,000	20 317,00		1,000	20 317,000		1,000	20 317,000		1,000	20 317,000	
53		Zřízení dvorní vpustí TBV Q 300x310+prodloužení desťové kanalizace o 9 m z PVC DN 150	kpl.	0,000	15 476,00		1,000	15 476,000		1,000	15 476,000		1,000	15 476,000	
54		Acó drain N 100	m	0,000	1 500,00		6,000	9 000,000		6,000	9 000,000		6,000	9 000,000	
55		Montáž Acó drainu do betonového lože	m	0,000	500,00		6,000	3 000,000		6,000	3 000,000		6,000	3 000,000	
56		Montáž línové vpustí	m	0,000	5 000,00		7,000	35 000,000		7,000	35 000,000		7,000	35 000,000	
57		Plínová síťka KB ps-30 tl. 45mm	m	0,000	1 000,00		7,000	7 000,000		7,000	7 000,000		7,000	7 000,000	
58		ACO flex DN 100, včetně montáže	ks	0,000	52,00		305,000	15 860,000		305,000	15 860,000		305,000	15 860,000	
59		Pozitivované zábradlí- opěrná stěna	kpl.	0,000	#####		35,000	2 100,000		35,000	2 100,000		35,000	2 100,000	
59		Celkem				2 831 135,73		3 039 128,62			3 039 128,62			3 145 125,62	

Změnový list 3: Sadovnické úpravy areálu, automatický závlahový systém, mobiliář SO 11

Stavba: Moravský Krumlov, letní koupaliště

Objekt: SO 11 Sadovnické úpravy areálu

JKSO:

Objednatel: Město Moravský Krumlov, Klášterní nám. 125, 67211

Zhotovitel:

Datum:

Přehled méněprací a víceprací

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Rozdíli		cena po ZL 1,2		méněpráce		Cena celkem		
				Množství celkem	Cena celkem	Množství celkem	Cena celkem	Množství celkem	Cena celkem	Množství celkem	Cena celkem	
1	3	4	5	6	7	10	14	18	22	26	30	34
HSV Práce a dodávky HSV 608 341,48												
1		Zemní práce				442 806,70		317 081,68		0,00		317 081,68
R		Humozní půda - omnice hlinitopísčité, dodávka + dovoz, min. mocnost 20cm	m3	465,00	382,83	178 015,95		90 118,18			235,40	90 118,18
R		Rozproštění omnice	m2	2 324,00	22,79	52 958,15		45 392,70			1 992,00	45 392,70
R		Rozrušení podkladu bagrem, před rozproštěním omnice min 150 - 300 mm	m2	2 324,00	18,23	42 366,52		36 314,16			1 992,00	36 314,16
R		Vylepšení půdy rozproštěním a zapracováním kompostu, 5cm / m2, zapravení do půdního profilu, včetně staveništního přesunu	m2	2 324,00	22,79	52 958,15		45 392,70			1 992,00	45 392,70
R		dodávka kompostu průmystového, certifikace dle ČSN, včetně dopravy na staveniště	m3	116,20	729,20	84 733,04		72 628,32			99,60	72 628,32
R	18200-1131	Plošná úprava terénu při nerovnostech do 200 mm	m2	2 324,00	13,67	31 774,89		27 235,02			1 992,00	27 235,02
Štěrková plocha pro posezení												
R		odkopání podkladu pro hlístě a posezení 80x0,2m + 100x0,4m, včetně naložení a deponie výkopku	m3	56,00	556,02	31 136,84		31 136,84		-46,00		31 136,84
R		srovnání a utužení pláně vyrovnáním výškových rozdílů	m2	180,00	13,67	2 461,05		2 461,05		-180,00		2 461,05
R		dodávka stabilizačních rohoží pro položení štěrku - geobuňky, 10x16m	m2	80,00	150,40	12 031,80		12 031,80		-80,00		12 031,80
R		montáž stabilizačních rohoží, včetně podpisu štěrku	m2	80,00	136,73	10 938,00		10 938,00		-80,00		10 938,00
R		Kačírky fr. 4-8, prany, dodávka + dovoz pro výplň rohoží, 80x0,08	m3	6,40	592,48	3 791,84		3 791,84		-6,40		3 791,84
R		D+M, obrubník kamenný	bm	46,00	1 321,68	60 797,05		60 797,05		-46,00		60 797,05
R		D+M chodník z dlažby betonové, včetně podkladních vrstev	m2	11,50	574,25	6 603,82		6 603,82		-11,50		6 603,82
R		D+M obrubník betonový, chodníkový, montáž do betonu	bm	23,00	200,53	4 612,19		4 612,19		-23,00		4 612,19
Mobilář												
R		lepený hranol, min profil 250x100mm - sedák a opěradlo, ocelové stojny a 2-3m, zinkované, kotveno do betonových patek,	ks	4,00	6 618,40	26 473,61		26 473,61		-4,00		26 473,61
R		smrkové lepené hranol/hranoly/desky, min profil 50x30mm - sedák a opěradlo, ocelové stojny/konstrukce, zinkované, volně	ks	10,00	5 856,67	55 856,72		55 856,72		-10,00		55 856,72
R		dodávka a montáž parkových odpadkových košů s vyjímatelnou částí na odpad, zinkovaná ocelová konstrukce a dřevěnými prvky, designová řada koupaliště MK	ks	8,00	5 388,79	43 110,30		43 110,30		-8,00		43 110,30
R		tryskaný, barevná, vč. dodávky obrubníků zahradních, podklad štěrčodír II, 20 cm, kladení dlažby do dtře 4/8 mm tl. 5 cm	m2	33,00	774,78	25 567,58		25 567,58		-33,00		25 567,58
Automatický závlahový systém												
75 886,02												
75 886,02												

R	0,35 Mpa, při průtoku 1,0 l/s, včetně regulace, automaticky a elektronizace	kpl.	1,00	10 628,09	10 628,09	0,00	0,00	1,00	10 628,09			1,00	10 628,09
	přívod NN z objektu a jističní	bm	30,00	80,21	2 406,36	0,00	0,00	30,00	2 406,36			30,00	2 406,36
	automatické dopouštění retenční nádrže vodou z řádu, včetně automaticky a připojení na rozvod vody	kpl.	1,00	2 807,42	2 807,42	0,00	0,00	1,00	2 807,42			1,00	2 807,42
	Ovládací jednotka, 6-8 sekcí	ks	1,00	2 807,42	2 807,42	0,00	0,00	1,00	2 807,42			1,00	2 807,42
	Čidlo srážek Easy click	ks	1,00	691,83	691,83	0,00	0,00	1,00	691,83			1,00	691,83
	Ventilová šachta - Jumbo	ks	2,00	892,36	1 784,72	0,00	0,00	2,00	1 784,72			2,00	1 784,72
	Elektromagnetické ventily	ks	6,00	751,99	4 511,93	0,00	0,00	6,00	4 511,93			6,00	4 511,93
	Šroubení ventilů, T kus	ks	6,00	80,21	481,27	0,00	0,00	6,00	481,27			6,00	481,27
	Vodotěsný konektor	ks	8,00	35,55	284,39	0,00	0,00	8,00	284,39			8,00	284,39
	Centrální filtr	ks	1,00	952,52	952,52	0,00	0,00	1,00	952,52			1,00	952,52
	Výsuvné pospíchovače veliké, rotační	ks	36,00	350,83	12 633,39	0,00	0,00	36,00	12 633,39			36,00	12 633,39
	Hadlicová spojka k pospíchovačům	ks	72,00	15,50	1 115,68	0,00	0,00	72,00	1 115,68			72,00	1 115,68
	Navrtávací objímka	ks	36,00	25,52	918,79	0,00	0,00	36,00	918,79			36,00	918,79
	Pružná potrubí 12,7 mm	m	36,00	13,67	492,21	0,00	0,00	36,00	492,21			36,00	492,21
	L kus 1"	ks	12,00	35,55	426,58	0,00	0,00	12,00	426,58			12,00	426,58
	KK 32 mm	ks	4,00	35,55	142,19	0,00	0,00	4,00	142,19			4,00	142,19
	Přípojka 32/1"	ks	8,00	30,08	240,64	0,00	0,00	8,00	240,64			8,00	240,64
	Přípojka 32-3/4"	ks	8,00	45,58	364,60	0,00	0,00	8,00	364,60			8,00	364,60
	T 32 mm	ks	8,00	39,19	313,56	0,00	0,00	8,00	313,56			8,00	313,56
	Koncovka	ks	10,00	25,52	255,22	0,00	0,00	10,00	255,22			10,00	255,22
	Zahradní sletjan - hydrant - kohout, mosaz	ks	3,00	812,15	2 436,44	0,00	0,00	3,00	2 436,44			3,00	2 436,44
	Klíč pro připojení zahradní hadice	ks	2,00	150,40	300,80	0,00	0,00	2,00	300,80			2,00	300,80
	PE trubka DN 32/PN 6	m	250,00	17,32	4 329,63	0,00	0,00	250,00	4 329,63			250,00	4 329,63
	Kabel CYKY 5X1,5	m	25,00	19,14	478,54	0,00	0,00	25,00	478,54			25,00	478,54
	Výfukovací díl	ks	1,00	250,66	250,66	0,00	0,00	1,00	250,66			1,00	250,66
	Teflon	ks	1,00	150,40	150,40	0,00	0,00	1,00	150,40			1,00	150,40
	Výkopové práce a zahrnutí - rýhy do hloubky 30 cm, před rozprostitím	m	150,00	65,63	9 844,20	0,00	0,00	150,00	9 844,20			150,00	9 844,20
	Montáž PVC rozvodů	m	250,00	38,19	9 798,63	0,00	0,00	250,00	9 798,63			250,00	9 798,63
	Montáž a seřízení pospíchovačů	ks	27,00	45,58	1 230,53	0,00	0,00	27,00	1 230,53			27,00	1 230,53
	Připojení automaticky, zaučení obsluhy	kpl.	1,00	2 807,42	2 807,42	0,00	0,00	1,00	2 807,42			1,00	2 807,42

18310-4131	Hloubení rýh bez výměny půdy do hl. 500 mm	m	92,00	29,17	2 683,46	0,00	0,00	0,00	92,00	2 683,46	92,00	2 683,46
18470-1111	Výsadba živého plotu bez balu se zallim, rovlna 3 ksřm	ks	276,00	10,03	2 767,31	0,00	0,00	0,00	276,00	2 767,31	276,00	2 767,31
18580-2114	Hnojení tabletovým hnojivem (2 x 10 g), jednatlivě k rostlinám	t	0,01	9 570,75	52,83	0,00	0,00	0,00	0,01	52,83	0,01	52,83
18580-4514	Odplevelení výsadeb s nakypřením, 2 x	m2	138,00	10,03	1 383,66	0,00	0,00	0,00	138,00	1 383,66	138,00	1 383,66
18492-1093	Mulčování výsadby při tl. mulče 100 mm	m2	69,00	15,50	1 069,19	0,00	0,00	0,00	69,00	1 069,19	69,00	1 069,19
18580-4214	Vypletí dřevin ve skupinách (100 % plochy) 2 x	m2	138,00	10,03	1 383,66	0,00	0,00	0,00	138,00	1 383,66	138,00	1 383,66
18580-3511	Odstřanění přestřelého dřvu	m	92,00	29,17	2 683,46	0,00	0,00	0,00	92,00	2 683,46	92,00	2 683,46
R	Dovoz kůry	celok	1,00	2 871,23	2 871,23	0,00	0,00	0,00	1,00	2 871,23	1,00	2 871,23
	hnojivo	t	0,01	19 141,50	105,66	0,00	0,00	0,00	0,01	105,66	0,01	105,66
	kůra	m3	6,90	621,64	4 289,34	0,00	0,00	0,00	6,90	4 289,34	6,90	4 289,34
	<i>Carpinus betulus</i> , 40-80, K	ks	276,00	23,70	6 540,92	0,00	0,00	0,00	276,00	6 540,92	276,00	6 540,92
Založení parkového trávníku výsevem										13 528,67	0,00	13 528,67
18480-2111	Chemické odplevelení před založením, na široko (5 l/ha) - 2x	m2	3 920,00	1,37	5 359,62	-332,00	-453,93	-332,00	3 588,00	4 905,69	3 588,00	4 905,69
R	Strojní zpracování půdy – zpěná fréza	m2	1 960,00	0,91	1 786,54	-332,00	-302,62	-332,00	1 628,00	1 483,92	1 628,00	1 483,92
18340-3131	Obdělání půdy ryjím - 5 %	m2	98,00	0,91	89,33	-332,00	-302,62	-332,00	-234,00	-213,29	-234,00	-213,29
18340-3111	Obdělání půdy nakopáním - 5 %	m2	98,00	0,91	89,33	-332,00	-302,62	-332,00	-234,00	-213,29	-234,00	-213,29
18340-3151	Obdělání půdy smýčkováním, 2 x - 95 %	m2	3 724,00	0,91	3 394,43	-332,00	-302,62	-332,00	3 392,00	3 091,81	3 392,00	3 091,81
18340-3161	Obdělání půdy válením, 2 x	m2	3 920,00	0,91	3 573,08	-332,00	-302,62	-332,00	3 588,00	3 270,46	3 588,00	3 270,46
18580-2113	Hnojení umělým hnojivem na široko (20 g/m2)	t	0,04	9 570,75	375,17	-0,01	-57,42	-0,01	0,03	317,75	0,03	317,75
18340-3153	Obdělání půdy hřebáním, 2 x, 100 %	m2	3 920,00	0,91	3 573,08	-332,00	-302,62	-332,00	3 588,00	3 270,46	3 588,00	3 270,46
18040-2111	Založení trávníku parkového výsevem (30 g/m2)	m2	1 960,00	3,65	7 146,16	-332,00	-1 210,47	-332,00	1 628,00	5 935,69	1 628,00	5 935,69
18580-4215	Odplevelení trávníku po založení	m2	1 960,00	0,91	1 786,54	-332,00	-302,62	-332,00	1 628,00	1 483,92	1 628,00	1 483,92
11110-4211	Pokosení trávníku parkového (3 x - resp. dle termínu upravit)	m2	5 880,00	0,91	5 359,62	-332,00	-302,62	-332,00	5 548,00	5 057,00	5 548,00	5 057,00
	chemický postřik (odplevelení)	l	1,00	191,42	191,42	0,00	0,00	0,00	1,00	191,42	1,00	191,42
	hnojivo	t	0,04	19 141,50	750,35	-0,01	-114,85	-0,01	0,03	635,50	0,03	635,50
	travní směs parková	kg	58,80	57,42	3 376,56	-332,00	-19 064,93	-332,00	-273,20	-15 888,37	-273,20	-15 888,37
Nové položky:										313 763,04	0,00	313 763,04
1	Položení koberečného trávníku	m2		45,00	0,00	844,00	37 980,00	844,00	844,00	37 980,00	844,00	37 980,00

2	Kobercový trávník + 5% profez včetně dopravy a složení	m2	145,00	0,00	887,00	128 615,00	887,00	128 615,00	887,00	128 615,00
3	Rekultivace stávajícího trávníku včetně chemického odplevelení, erifikace, srovnání terénu vrstvou písku a substrátu, dosestl	m2	18,50	0,00	977,00	18 074,50	977,00	18 074,50	977,00	18 074,50
4	Zahradnický substrát pod travnatý koberec	t	382,83	0,00	238,00	91 113,54	238,00	91 113,54	238,00	91 113,54
5	Hnojení podkladu kobercového trávníku na 12-14 měsíci	kg	150,00	0,00	253,20	37 980,00	253,20	37 980,00	253,20	37 980,00

Celkem:			1 178 861,535	326 226,058	1 505 089,593	-446 813,93	1 058 275,67
---------	--	--	---------------	-------------	---------------	-------------	--------------

Slepý výkaz výměr (část ELEKTRO, soubor KABELÁŽ, ULOŽENÍ, HROMOSVOD)

Zakázka: Venkovní koupaliště Mor. Krumlov

Zákazník: Město M. Krumlov, nám. Klášterní 125, Mor. Krumlov, 672 01

Označení	Práce, materiál	Množ.	Jedn.	Cena/J	Cena celk.	VICEPRÁCE ZL2		CELKEM	
						Množ.	Cena celk.	Množ.	Cena celk.
	Krabice KU 68-1901	125,0	ks	20,12	2514,60			125,00	2 514,60
	Vičko KU 68	50,0	ks	4,44	221,95			50,00	221,95
	Krabice PFARAD 9093 odb.na omítku IP54	13,0	ks	161,30	2096,89			13,00	2 096,89
	Krabice KO 125 E	10,0	ks	88,95	889,53			10,00	889,53
	Krabice KP 64/5L	1,0	ks	93,64	93,64			1,00	93,64
	Krabice KP 64/3L	1,0	ks	78,02	78,02			1,00	78,02
	Krabice KU 68LA/1 samoúchytná	4,0	ks	29,30	117,22			4,00	117,22
	Kanáel elinst. EKD 80x40	55,0	m	172,30	9476,55			55,00	9 476,55
	Lišta LHD 40x40	36,0	m	57,21	2059,41			36,00	2 059,41
	Lišta LHD 40x20	20,0	m	46,69	933,74			20,00	933,74
	Trubka ohebná 1425HFPP	180,0	m	30,93	5566,90			180,00	5 566,90
	Trubka ohebná 1440	35,0	m	27,56	964,73			35,00	964,73
	Trubka ohebná 1232	45,0	m	25,38	1141,93			45,00	1 141,93
	Trubka KOPOFLEX KF 09050	26,0	m	35,30	917,86			26,00	917,86
	Trubka KOPOFLEX KF 09090	0,0	m	44,72	0,00	92,00	4 114,20	92,00	4 114,20
	Kabel CYKY 4J16	16,0	m	149,68	2394,84			16,00	2 394,84
	Kabel CYKY 4J10	15,0	m	96,48	1447,23			15,00	1 447,23
	Kabel CYKY 5J6	65,0	m	75,22	4889,10			65,00	4 889,10
	Kabel CYKY 3J1,5 (3Cx1,5)	350,0	m	24,85	8696,62			350,00	8 696,62
	Kabel CYKY 3J2,5 (3Cx2,5)	200,0	m	30,74	6148,98			200,00	6 148,98
	Kabel CYKY 3O1,5 (3Ax1,5)	100,0	m	24,85	2484,75			100,00	2 484,75
	Kabel CYKY 5J1,5	35,0	m	30,95	1083,41			35,00	1 083,41
	Kabel CYKY 3J2,5	0,0	m	23,61	0,00	180,00	4 249,80	180,00	4 249,80
	Kabel AYKY 4J35 (4Bx35)	0,0	m	62,18	0,00	200,00	12 436,00	200,00	12 436,00
	Vodič CY 16 ZŽ	38,0	m	49,00	1862,09			38,00	1 862,09
	Vodič CY 6 ZŽ	50,0	m	27,89	1394,60			50,00	1 394,60
	Svorkovnice hlavního pospojování (Z780)	1,0	ks	295,69	295,69			1,00	295,69
	Drát uzem. AL pr.8 ALMgSi měkký	19,0	kg	740,12	14062,28			19,00	14 062,28
	Páska FeZn 4 x 30	114,0	kg	38,22	4356,99			114,00	4 356,99
	Drát 10 FeZn	12,0	kg	72,25	866,95			12,00	866,95
	Svorka páska – drát SR 3b	14,0	ks	56,92	796,92			14,00	796,92
	Svorka páska – páska SR 2b	20,0	ks	52,19	1043,85			20,00	1 043,85
	Svorka SZ – litina	8,0	ks	87,20	697,63			8,00	697,63
	Svorka ST s páskem nerez	3,0	ks	111,65	334,95			3,00	334,95
	Svorka okap. SO b	4,0	ks	53,62	214,49			4,00	214,49
	Svorka přípojovací SP b	8,0	ks	51,40	411,20			8,00	411,20
	Svorka spojovací SS	24,0	ks	49,10	1178,46			24,00	1 178,46
	Fe/Zn p8 PODLOZKA PV PLECH+GUMA	40,0	ks	3,31	132,35			40,00	132,35
	Štítek označení (číslo)	10,0	ks	34,25	342,45			10,00	342,45
	ZEMNICI PODPERA PV 01 h DT	40,0	ks	7,53	301,16			40,00	301,16
	Pomocný materiál	1,0		1093,80	1093,80			1,00	1 093,80
	Základ pro DPH				83603,74		20 800,00		104 403,74

Koupaliště Moravský Krumlov VÍCEPRÁCE ZLč.2

Celkem					340000
---------------	--	--	--	--	---------------

Výpis zařízení MaR

MaR Bazén Technol.

položka	název položky	počet m.j.	m.j.	á	celkem
---------	---------------	------------	------	---	--------

Rozváděče					
	Rozvaděč MaR RM1 včetně výbavy a příslušenství, dle výkresové dokumentace	1,00	kpl	89000	89000
	Rozvaděč MaR RM2 včetně výbavy a příslušenství, dle výkresové dokumentace	1,00	kpl	17650	17650
				0	0
Řídicí systém pro RM1				0	0
TM238LFAC24DR	M238, 14* 24VDC vstupů, 4 Tr výstupy + 6 relé, 1 RS485, 1 RS485/RS232 1 USB, CAN	1,00	ks	21560	21560
TM2DDI32DK	TM2 - 32xDI 24VDC, konektor, včetně kabelu	2,00	ks	0	0
TM2DRA16RT	TM2 - 16xRO, svorkovnice	2,00	ks	0	0
TM2ARI8LT	TM2 - 8xAI PT100,PT1000, svorkovnice, 12 bitů	1,00	ks	0	0
TM2AMI4LT	TM2 - 4xAI 0-10V/4-20mA, teplota, 12 bitů	1,00	ks	0	0
TM2AVO2HT	TM2 - 2xAO +/-10V, 11 bitů+znaménko	1,00	ks	0	0
HMIGTO4310	Graf. panel Magelis GTO 7,5" Colour TFT LCD, 640 x 480 pix, RS 232C, RS 485, 2xUSB, Ethernet, Modbus	1,00	ks	15820	15820
				0	0
Řídicí systém pro RM2				0	0
OTB1C0DM9LP	Komunikačního rozhraní CANopen, 20 I/O	1,00	ks	9880	9880
TM2ARI8LT	TM2 - 8xAI PT100,PT1000, svorkovnice, 12 bitů	1,00	ks	0	0
TM2AVO2HT	TM2 - 2xAO +/-10V, 11 bitů+znaménko	1,00	ks	0	0
TSXCANKCDF90T	90° Sub D9 standard konektor s terminátorem - zásuvka	1,00	ks	0	0
Čidla, snímače, pohony					
Bta	Snímač teploty venkovní	1,00	ks	1056	1056
BT3, BT4, BT5	Snímač teploty do jímky, včetně jímky	3,00	ks	1541	4623
BT1, BT2	Snímač teploty příložený	2,00	ks	1138	2276
BT6, BT7	Snímač teploty prostorový	2,00	ks	1232	2464
L1	Snímač hladiny P43	1,00	ks	7120	7120
P1, P2, P3	Snímač tlaku vody (DLM)	3,00	ks	1255	3765
E1, E-B1	Snímač zaplavení	2,00	ks	868	1736
E2	Havarijní tlakový spínač	1,00	ks	1610	1610
OVL	Ovládací panel v prostoru plavčíka	1,00	kpl	5960	5960
TK	Samoregulační topný kabel	50,00	m	117,6	5880
	Napojovací sada	4,00	kpl	860	3440
	Ukončovací sada	4,00	kpl	860	3440
Montážní materiál, kabeláž, montáž					
	Kabeláž slaboproud dle výkresové dokumentace	1,00	kpl	34200	34200
	Drobný elektroinstalační materiál	1,00	kpl	4400	4400
	montáž, zapojení a odzkoušení	1,00	kpl	36600	36600
Ostatní					
	Uživatelský software - PLC	127,00	db	360	45720
	Uživatelský software - Tvorba obrazovek dotekového panelu	1,00	kpl	11800	11800
	Koordinace s ostatními profesemi	1,00	kpl	2200	2200
	Projektový zakres - DSS	1,00	kpl	5400	5400
	Revize elektro	1,00	kpl	2400	2400

Změnový list č.2

Stavba : Objekt :	Moravský Krumlov - Letní koupaliště - zázemí SO_15	Rozpočet: Zařízení pro vytápění staveb
----------------------	---	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
Díl:		Vytápění HZS							
1		výregulování systému	hod	12,00	227,88	2 734,50			12,00
2		napuštění upravenou vodou, odvzdušnění	hod	20,00	227,88	4 557,50			20,00
3		stavební výpomocí	hod	40,00	200,53	8 021,20	12,00	2 406,36	52,00
4		uvedení do provozu	hod	12,00	227,88	2 734,50			12,00
5		seřízení vyzářovacích armatur	hod	12,00	227,88	2 734,50			12,00
6		zaškolení obsluhy	hod	8,00	227,88	1 823,00			8,00
7		zkusební provoz	hod	62,00	182,30	11 302,60			62,00
8		vyzkoušení zařízení	hod	18,00	200,53	3 609,54			18,00
9		zpracování provozního řádu	hod	8,00	227,88	1 823,00			8,00
10		výrobní dokumentace, dokumentace skutečného stavu	soub.	1,00	2 734,50	2 734,50			1,00
	Celkem za	Vytápění HZS				42 074,84		2 406,36	44 481,20
Díl:		Izolace tepelné							
11		izolační pás z kamenné vlny s kaširovanou AL fólií tl.100mm	m2	5,00	288,03	1 440,17			5,00
12		izolační pouzdro z kamenné vlny s kaširovanou AL fólií tl.30mm - D12x2,0	m	32,00	55,60	1 779,25			32,00
13		izolační pouzdro z kamenné vlny s kaširovanou AL fólií tl.40mm - D17x2,0	m	88,00	58,34	5 133,57			88,00
14		izolační pouzdro z kamenné vlny s kaširovanou AL fólií tl.40mm - D20x2,0	m	39,00	61,98	2 417,30			39,00
15		izolační pouzdro z kamenné vlny s kaširovanou AL fólií tl.50mm - D25x2,3	m	60,00	76,57	4 593,96			60,00
16		parotěsná tepelná izolace měděného potrubí úrp sol. panely	m	150,00	69,27	10 391,10			150,00
16		montáž izolačních trubíc na potrubí	m	369,00	22,79	8 408,59	95,00	2 164,81	464,00
17		montáž plošné izolace	m2	5,00	130,34	651,72	3,00	391,03	8,00
	Celkem za	Izolace tepelné				34 815,65		2 555,85	37 371,50
Díl:		Strojovny a strojní zařízení							
18		Ploché kolektor, absorber Cu+selektivní vrstva, solární sklo, rozměry 2240x1060x86mm, plocha 2,5m2, absorpční plocha 2,19 m2	ks	60,00	9 397,57	563 853,90			60,00
19		Hliníkovonerezová montážní sada pro 2 kolektory, rovná střecha, volná montáž	ks	24,00	4 792,67	115 024,01			24,00
20		Hliníko-nerozová rozšiřující montážní sada pro kolektor rovná střecha, volná montáž	ks	12,00	2 135,64	25 627,73			12,00
21		Sada připojení kolektorového pole RSK - dva přípojovací vinovce, T-kus s jímkou pro čidlo, ochrana kabelu čidla	ks	12,00	1 539,52	18 474,28			12,00
22		Svérné propojení kolektorů 22 mm	ks	36,00	111,20	4 003,31			36,00
23		Rozšířená solární regulace - 6 vstupů / 3 výstupy, včetně regulace otláček čerpadla, možnost zálohy dat na SD kartu	ks	2,00	7 755,95	15 511,91			2,00

Změnový list č.2

Stavba : Objekt :	Moravský Krumlov - Letní koupaliště - zázemí SO_15	Rozpočet: Zařízení pro vytápění staveb
----------------------	---	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem	
24		Nemrznoucí směs pro deskové kolektory, koncentrát 10 l	ks	20,00	1 020,88	20 417,60			20,00	20 417,60
25		Zásobníkový ohřivač s jednou předávací plochou 1,9 m2, včetně barevné tepelné izolace. Výška (mm): 1961; Průměr (mm): 700; Hmotnost (kg): 170; Objem (l): 500; DN přípojení: TV 2 x R 1, TUV 2 x R 1;	ks	1,00	21 814,02	21 814,02			1,00	21 814,02
26		Tlaková expanzní nádoba s butylovým vakem pro pitnou vodu, Výška (mm): 515; Průměr (mm): 280; Hmotnost (kg): 4,05; Objem (l): 25; DN přípojení: G 3/4; Barva: zelená	ks	1,00	1 379,10	1 379,10			1,00	1 379,10
27		Výměník tepla z nerezových desek pájených mědi, Šifra (mm): 124; Výška (mm): 332; Hmotnost (kg): 9,7; DN přípojení: 4 x G 1	ks	1,00	14 155,60	14 155,60		-1,00	-14 155,60	
28		Tepelná izolace pro výměník tepla	ks	1,00	1 721,82	1 721,82		-1,00	-1 721,82	
29		Tlaková expanzní nádoba s membránou pro topné, solární a chladicí soustavy s koncentrací glykolu do 50%. Výška (mm): 1060; Průměr (mm): 634; Hmotnost (kg): 43; Objem (l): 300; DN přípojení: R 1; Barva: červená	ks	1,00	13 866,65	13 866,65			1,00	13 866,65
30		Uzavírací kulový kohout se zajištěním v otevřené poloze s integrovaným vypouštěním. DN přípojení: Rp 1;	ks	1,00	709,15	709,15			1,00	709,15
31		Stojatý zásobník pro akumulaci topného nebo chladicího média s výřevnou plochou a kontrolním otvorem, max. tlak 3 bary. Výška (mm): 2115; Průměr (mm): 790; Hmotnost (kg): 216; Objem (l): 1000; DN přípojení: 9 x Rp 1 1/2; Barva: červená, základní	ks	1,00	20 276,32	20 276,32		-1,00	-20 276,32	
32		PW izolace + folie bílá 1000 l	ks	1,00	6 697,70	6 697,70			1,00	6 697,70
33		kombinovaný rozdělovač a sběrač otopné vody DN80, l=1,0m, hrdlo závitové DN40 - boční - 2ks, DN25 - 6ks, přípojka pro tlakoměr, přípojka pro teploměr, včetně podpěr a montáže (viz výkres detaily)	ks	1,00	5 970,33	5 970,33			1,00	5 970,33
34		orientační štítek včetně montáže	ks	20,00	130,34	2 606,89			20,00	2 606,89
35		montáž cirkulačních čerpadel DN32	ks	1,00	164,07	164,07			1,00	164,07
36		cirkulační čerpadlo otopné vody standardní - větev UT - DN32, m=1,1m3/h, H=10,9m	ks	1,00	15 276,74	15 276,74			1,00	15 276,74
Celkem za Strojovny a strojní zařízení						867 551,12			194,00	831 397,38
Díl:	Rozvod potrubí									
37		třívrstvé plastové potrubí 12x2,0	m	32,00	119,41	3 821,01			32,00	3 821,01
38		třívrstvé plastové potrubí 17x2,0	m	88,00	122,14	10 748,41			88,00	10 748,41
39		třívrstvé plastové potrubí 20x2,0	m	39,00	153,13	5 972,15			39,00	5 972,15
40		třívrstvé plastové potrubí 25x2,3	m	60,00	235,17	14 110,02			60,00	14 110,02
41		předizolované potrubí se zesílenou tepelnou izolací DN40/140	m	40,00	1 834,85	73 393,98			40,00	73 393,98
42		Potrubí pro přípojení solárních kolektřů	m	150,00	352,75	52 912,58			150,00	52 912,58

Ziměnový list č.2

Stavba :	Moravský Krumlov - Letní koupaliště - zázemí	Rozpočet:	Zařízení pro vytápění staveb
Objekt :	SO_15		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
43		tlaková zkouška potrubí do DN40	m	409,00	5,47	2 236,82			409,00
44		uložení potrubí, podpěry vč.montáže	soub.	1,00	3 646,00	3 646,00			1,00
	Celkem za	Rozvod potrubí				166 840,96			819,00
	Díl:	Armatury							
54		montáž armatur závitových se 2 závity, DN 10	ks	18,00	50,13	902,39			18,00
55		montáž armatur závitových se 2 závity, DN 15	ks	30,00	51,04	1 531,32			30,00
56		montáž armatur závitových se 2 závity, DN 20	ks	3,00	61,98	185,95			3,00
57		montáž armatur závitových se 2 závity, DN 25	ks	6,00	70,19	421,11			6,00
58		montáž armatur závitových se 2 závity, DN 32	ks	2,00	82,95	165,89			2,00
59		montáž armatur závitových se 2 závity, DN 40	ks	22,00	103,91	2 286,04			22,00
61		teploměr 0 - 120°C	ks	10,00	337,26	3 372,55			10,00
62		tlakoměr 0-0,6 MPa	ks	10,00	975,31	9 753,05			10,00
63		automatický odvzdušňovací ventil DN10	ks	18,00	140,37	2 526,68			18,00
64		vypouštěcí kulový kohout DN 15	ks	30,00	109,38	3 281,40			30,00
65		přímý termostatický radiátorový ventil DN15	ks	29,00	278,01	8 062,22			29,00
66		přímé uzavíratele radiátorové šroubení s vypouštěním DN15	ks	29,00	207,82	6 026,84			29,00
67		termostatická hlavice pro veřejné prostory	ks	29,00	408,35	11 842,21			29,00
69		filtr závitový DN 40	ks	4,00	601,59	2 406,36			4,00
72		zpečná klepka závitová DN 40	ks	2,00	508,62	1 017,23			2,00
75		uzavírací kulový kohout DN 25	ks	6,00	284,39	1 706,33			6,00
77		uzavírací kulový kohout DN 40	ks	16,00	587,01	9 392,10			16,00
79		ruční vyvažovací ventil DN 20	ks	3,00	1 565,96	4 697,87			3,00
80		ruční vyvažovací ventil DN 32	ks	2,00	2 172,10	4 344,21			2,00
85		Teplotní čidla do potrubí	ks	10,00	519,56	5 195,55			10,00
86		Jímky do potrubí	ks	10,00	200,53	2 005,30			10,00
	Celkem za	Armatury				81 122,59			289,00
Díl:		Otopná tělesa							
87		ocelové deskové otopné těleso v hygienickém provedení s pravým bočním připojením v provedení ventil kompak včetně uchycení, 10-9040	ks	3,00	2 441,00	7 322,99			3,00
88		ocelové deskové otopné těleso v hygienickém provedení s pravým bočním připojením v provedení ventil kompak včetně uchycení, 10-9050	ks	6,00	2 674,34	16 046,05			6,00
89		ocelové deskové otopné těleso v hygienickém provedení s pravým bočním připojením v provedení ventil kompak včetně uchycení, 10-9070	ks	1,00	3 140,12	3 140,12			1,00
90		ocelové deskové otopné těleso v hygienickém provedení s pravým bočním připojením v provedení ventil kompak včetně uchycení, 10-9180	ks	2,00	5 495,43	10 990,87			2,00
91		ocelové deskové otopné těleso v hygienickém provedení s pravým bočním připojením v provedení ventil kompak včetně uchycení, 20-6120	ks	2,00	3 873,88	7 747,75			2,00

Změnový list č.2

Stavba :	Moravský Krumlov - Letní koupaliště - zázemí	Rozpočet:	Zařízení pro vytápění staveb
Objekt :	SO_15		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
92		ocelové deskové otopné těleso v hygienickém provedení s pravým bočním připojením v provedení ventil kompaktní včetně uchycení, 20-9060	ks	2,00	3 563,97	7 127,93			2,00 7 127,93
93		ocelové deskové otopné těleso v hygienickém provedení s pravým bočním připojením v provedení ventil kompaktní včetně uchycení, 20-9090	ks	1,00	4 107,22	4 107,22			1,00 4 107,22
94		ocelové deskové otopné těleso v hygienickém provedení s pravým bočním připojením v provedení ventil kompaktní včetně uchycení, 30-6090	ks	1,00	6 795,23	6 795,23			1,00 6 795,23
95		ocelové deskové otopné těleso v hygienickém provedení s pravým bočním připojením v provedení ventil kompaktní včetně uchycení, 30-9060	ks	1,00	7 081,44	7 081,44			1,00 7 081,44
96		ocelové deskové otopné těleso v hygienickém provedení s levým bočním připojením v provedení ventil kompaktní včetně uchycení, 10-9040	ks	1,00	2 441,00	2 441,00			1,00 2 441,00
97		ocelové deskové otopné těleso v hygienickém provedení s levým bočním připojením v provedení ventil kompaktní včetně uchycení, 10-9050	ks	7,00	2 674,34	18 720,39			7,00 18 720,39
98		ocelové deskové otopné těleso v hygienickém provedení s levým bočním připojením v provedení ventil kompaktní včetně uchycení, 10-9070	ks	1,00	3 140,12	3 140,12			1,00 3 140,12
99		ocelové deskové otopné těleso v hygienickém provedení s levým bočním připojením v provedení ventil kompaktní včetně uchycení, 10-6120	ks	1,00	3 156,52	3 156,52			1,00 3 156,52
100		tlakové zkoušky otopných těles velikost 10	ks	21,00	45,58	957,08			21,00 957,08
101		tlakové zkoušky otopných těles velikost 20	ks	6,00	45,58	273,45			6,00 273,45
102		tlakové zkoušky otopných těles velikost 30	ks	2,00	45,58	91,15			2,00 91,15
103		montáž těles do délky 1800mm	ks	29,00	200,53	5 815,37			29,00 5 815,37
Celkem za Otopná tělesa						104 954,67			104 954,67

NOVÉ POLOŽKY:

Izolace tepelné:

104		iz.pouzdro 30mm, Ø 22mm	m		52,00		4,00	208,00	4,00 208,00
105		iz.pouzdro 30mm, Ø 28mm	m		54,00		2,00	108,00	2,00 108,00
106		iz.pouzdro 40mm, Ø 42mm	m		68,00		12,00	816,00	12,00 816,00
107		iz.pouzdro 40mm, Ø 49mm	m		78,00		36,00	2 808,00	36,00 2 808,00
108		iz.pouzdro 80mm, Ø 76mm	m		105,00		42,00	4 410,00	42,00 4 410,00
109		iz.deska ROCKWOOL Techrock ALS 50mm	m ²		152,00		8,00	1 216,00	8,00 1 216,00
110		Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	soub.		485,00		1,00	485,00	1,00 485,00
								10 051,00	10 051,00

Strojovny a strojní zařízení

Změnový list č.2

Stavba : Objekt :	Moravský Krumlov - Letní koupaliště - zázemí SO_15	Rozpočet: Zařízení pro vytápění staveb
----------------------	---	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
111		Zásobníkový ohřivač - dvě předávací plochy	ks		4 306,00		1,00	4 306,00	4 306,00
									4 306,00
Rozvod potrubí									
112		ocel.potrubí závitové bezešvé běžné DN 20	m		220,00		2,00	440,00	440,00
113		ocel.potrubí závitové bezešvé běžné DN 32	m		325,50		12,00	3 906,00	3 906,00
114		ocel.potrubí závitové bezešvé běžné DN 40	m		396,00		6,00	2 376,00	2 376,00
115		ocel.potrubí hladké bezešvé 76x3,2	m		590,00		42,00	24 360,00	24 360,00
116		tlaková zkouška potrubí do DN40	m		5,00		20,00	100,00	100,00
117		tlaková zkouška potrubí DN65-DN80	m		25,00		42,00	1 050,00	1 050,00
118		uložení potrubí, podpěry, závěsy, vč.montáže	soub.		2 890,00		1,00	2 890,00	2 890,00
119		Potrubí měděné Supersan 54x2mm tvrdé z VS do technol	m		705,00		50,00	35 250,00	35 250,00
120		koleno Cu 54	ks		841,00		16,00	13 456,00	13 456,00
121		nátrubek Cu 54	ks		356,00		10,00	3 560,00	3 560,00
122		Tep izolace ursa 54	m		198,00		50,00	9 900,00	9 900,00
123		Montáž tep. izol potrubí+kolen	kpl		5 500,00		1,00	5 500,00	5 500,00
124		Objímka kov-guma	ks		32,00		16,00	512,00	512,00
125		Pomocný materiál	kpl		172,00		1,00	172,00	172,00
126		Čerpadlová skupina včetně uzávěrů pro technologii	kpl		25 360,00		1,00	25 360,00	25 360,00
127		Čerpadlová skupina včetně uzávěrů pro ohřivač vody	kpl		12 505,00		1,00	12 505,00	12 505,00
128		Nemrznoucí směs ,koncentrát	ks		1 021,00		5,00	5 105,00	5 105,00
129		tlaková zk potrubí	m		12,00		37,00	444,00	444,00
130		Potrubí měděné Supersan 22x 1,5 mm, tvrdé	m				85,00		85,00
131		Potrubí měděné Supersan 28 x 1,5 mm, tvrdé	m				43,00		43,00
132		Potrubí měděné Supersan 35 x 1,5 mm, tvrdé	m		483,00		86,00	41 538,00	41 538,00
133		Potrubí měděné Supersan 42 x 1,5 mm, tvrdé	m		590,00		47,00	27 260,00	27 260,00
134		Potrubí měděné Supersan 54 x 2 mm, tvrdé	m		705,00		2,00	1 410,00	1 410,00
135		montáž izolačních trubíc na potrubí D=M	m		86,00		135,00	11 610,00	11 610,00
136		koleno, redukce, nátrubky Cu 22-28	ks				120,00		120,00
137		koleno Cu 35	ks		322,00		15,00	4 830,00	4 830,00
138		koleno Cu 42	ks		634,00		16,00	10 144,00	10 144,00
139		nátrubek Cu35	ks		185,00		12,00	2 220,00	2 220,00
140		nátrubek Cu 42	ks		268,00		6,00	1 608,00	1 608,00
141		Té kusy Cu 22/35	ks		204,00		12,00	2 448,00	2 448,00
142		Té kusy Cu 22/42	ks		285,00		6,00	1 710,00	1 710,00
143		Té kusy Cu 35/35	ks		364,00		2,00	728,00	728,00
144		Té kusy Cu 35/22	ks		339,00		7,00	2 373,00	2 373,00
145		Té kusy Cu 42/42	ks		684,00		4,00	2 736,00	2 736,00
146		Redukce Cu 22/35	ks		165,00		4,00	660,00	660,00
147		Redukce Cu 28/35	ks		178,00		4,00	712,00	712,00
148		Redukce Cu 22/42	ks		238,00		4,00	952,00	952,00

Změnový list č.2

Stavba : Moravský Krumlov - Letní koupaliště - zázemí	Rozpočet: Zařízení pro vytápění staveb
Objekt : SO_15	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
149	Redukce Cu 42/35		ks		260,00		2,00	520,00	2,00
150	tlaková zk potrubí		m		5,00		135,00	675,00	135,00
151	Přesun hmoti pro rozvody potrubí, výšky do 24 m		soub.		3 650,00		1,00	3 650,00	1,00
264 670,00									264 670,00

Armatury

Teplotovodní přípojka z předizol.potrubí									
P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem	
152	Změna dimenze potrubí a tepelné izolace potrubí vč. montáže	soub.		21 570,00		1,00	21 570,00	1,00	
153	Napojení potrubí v kotelně -nebylo v původním zadání	soub.		8 624,00		1,00	8 624,00	1,00	
30 194,00								30 194,00	

Rozvod potrubí

Armatury									
P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem	
154	montáž armatur závitových s 1 závitem, DN 10	ks		50,00		2,00	100,00	2,00	
155	montáž armatur závitových s 1 závitem, DN 15	ks		51,00		4,00	204,00	4,00	
156	montáž armatur závitových se 2 závitů, DN 20	ks		62,00		3,00	186,00	3,00	
157	montáž armatur závitových se 2 závitů, DN 25	ks		70,00		1,00	70,00	1,00	
158	montáž armatur závitových se 2 závitů, DN 32	ks		83,00		4,00	332,00	4,00	
159	montáž armatur závitových se 2 závitů, DN 40	ks		104,00		3,00	312,00	3,00	
160	montáž armatur přírubových, 2 příruby PN16, DN 65	ks		1 106,00		3,00	3 318,00	3,00	
161	teploměr 0 - 120°C	ks		10,00		8,00	80,00	8,00	
162	tlakoměr	ks		10,00		4,00	40,00	4,00	
163	automatický odvzdušňovací ventil DN10	ks		140,00		2,00	280,00	2,00	
164	vypouštěcí kulový kohout DN 15	ks		109,00		2,00	218,00	2,00	
165	filtr závitový DN 40	ks		602,00		2,00	1 204,00	2,00	
166	filtr přírubový DN 65	ks		2 850,00		1,00	2 850,00	1,00	
167	zpětná klapka závitová DN 32	ks		502,00		1,00	502,00	1,00	
168	uzavírací kulový kohout DN 15	ks		155,00		4,00	620,00	4,00	
169	uzavírací kulový kohout DN 20	ks		196,00		3,00	588,00	3,00	
170	uzavírací kulový kohout DN 32	ks		382,00		4,00	1 528,00	4,00	
171	uzavírací kulový kohout DN 40	ks		587,00		4,00	2 348,00	4,00	
172	mezipřírubová uzavírací klapka DN 65	ks		1 965,00		2,00	3 930,00	2,00	
173	návarok pro teplotní číslu G 1/2	ks		8,00		1,00	8,00	1,00	
174	tlakové nezávislý vyvažovací a regulační ventil TA-FUSION-P DN32 + pohon TA MCS5-24V, 3-bod, kompletní set	ks		18 100,00		1,00	18 100,00	1,00	
175	tlakové nezávislý vyvažovací a regulační ventil TBV-CMP DN25 NF	ks		2 850,00		1,00	2 850,00	1,00	
176	termický proporcionální pohon EMO-(tm) NC, 24V AC/DC, 0-10V	ks		1 450,00		1,00	1 450,00	1,00	
177	Přesun hmoti pro armatury, výšky do 24 m	soub.		3 620,00		1,00	3 620,00	1,00	

Změnový list č.2

Stavba :	Moravský Krumlov - Letní koupaliště - zázemí	Rozpčet:	Zařízení pro vytápění staveb
Objekt :	SO_15		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
							44 738,00		44 738,00

Teplotovodní přípojka z předizol. potrubí

Otopná tělesa - chybělo v rozpočtu											
	178	ocelové deskové otopné těleso v hygienickém provedení s pravým bočním připojením v provedení ventil kompaktně uchycení, 10-9040	ks		2 441,00		1,00	2 441,00		1,00	2 441,00
	179	litkové zkoušky otopných těles velikost 10	ks		46,00		1,00	46,00		1,00	46,00
	180	montáž těles do délky 1800mm	ks		201,00		1,00	201,00		1,00	201,00
	181	přímé uzavíratelné radiátorové šroubení s vypouštěním DN15	ks		208,00		1,00	208,00		1,00	208,00
	182	termostatická hlavice pro veřejné prostory	ks		408,00		1,00	408,00		1,00	408,00
								3 304,00			3 304,00

Otopná tělesa

Nátěry											
	183	nátěr syntetický potrubí do DN 50 základní	m		35,00		24,00	840,00		24,00	840,00
	184	nátěr syntetický potrubí do DN 100 základní	m		39,00		42,00	1 638,00		42,00	1 638,00
	185							2 478,00			2 478,00

1 297 359,83

364 703,21

-36 153,74

1 625 909,30

Položkový rozpočet

Stavba :	SO_16 Letní koupaliště	Rozpočet: 001	Vícepráce ZL č.2	Celkem
Objekt :	SO_16 ZTI	ZTI		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)
Díl: 721										
1	721176102R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	10,00	108,85	1 088,55			10,00	1 088,55
2	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	20,00	123,26	2 465,24			20,00	2 465,24
3	721176104R00	Potrubí HT přípojovací DN 70 x 1,9 mm	m	3,00	159,28	477,84			3,00	477,84
4	721176115R00	Potrubí HT odpadní svisté DN 100 x 2,7 mm	m	6,00	277,74	1 666,44			6,00	1 666,44
5	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	70,00	199,30	13 951,02			70,00	13 951,02
6	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	3,00	221,71	665,13			3,00	665,13
7	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm	m	13,00	300,15	3 901,96			13,00	3 901,96
8	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 200 x 4,9 mm	m	21,00	329,77	6 925,09			21,00	6 925,09
9	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	14,00	39,94	559,16			14,00	559,16
10	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	6,00	44,26	265,57			6,00	265,57
11	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	13,00	65,95	857,39			13,00	857,39
12	721273200RT3	Ventilační střešní souprava HL souprava větrací hlavice PP HL810 DN 100	kus	1,00	440,22	440,22			1,00	440,22
13	721273145RM2	Hlavice ventilační z PVC DN 70	kus	1,00	496,25	496,25			1,00	496,25
14	721223424RT1	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou boční mřížka nerez 138 x 138 mm DN 50/75/110	kus	11,00	896,45	9 860,96			11,00	9 860,96
15	721223424RT1	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou svislý mřížka nerez 138 x 138 mm DN 50/75/110	kus	12,00	960,48	11 525,80			12,00	11 525,80
16	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	112,00	12,65	1 416,39			112,00	1 416,39
17	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	34,00	16,57	563,32			34,00	563,32
18	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	1 154,48	1,20	1 386,07			1 154,48	1 386,07
Celkem za 721						58 512,42			58 512,42	
Díl: 722										
19	722178113R00	Potrubí vícevrstvé , D 20x2 mm	m	55,00	264,93	14 571,33			55,00	14 571,33
20	722178114R00	Potrubí vícevrstvé , D 26x3 mm	m	150,00	336,17	50 425,38			150,00	50 425,38
21	722178115R00	Potrubí vícevrstvé , D 32x3 mm	m	30,00	417,01	12 510,30			30,00	12 510,30
22	722178116R00	Potrubí vícevrstvé , D 40x3,5 mm	m	20,00	649,93	12 998,54			20,00	12 998,54
23	722178117R00	Potrubí vícevrstvé , D 50x4 mm	m	40,00	791,60	31 663,94			40,00	31 663,94
24	722181111R00	Ochrana potrubí plstěnými pásy do DN 20	m	205,00	21,61	4 430,23			205,00	4 430,23
25	722181113R00	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 25	m	30,00	26,41	792,40			30,00	792,40
26	722181114R00	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 40	m	20,00	37,62	752,38			20,00	752,38
27	722181252U00	Vod potrubí izolace PE DN 32 do DN-40	m	40,00	54,43	2 177,10			40,00	2 177,10
28	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	19,00	114,06	2 167,09			19,00	2 167,09
29	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	16,00	230,12	3 681,85			16,00	3 681,85
30	722237623R00	Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 25	kus	1,00	231,32	231,32			1,00	231,32
31	722231193R00	Ventil pojistný , G 1	kus	1,00	413,01	413,01			1,00	413,01
32	722237121R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 15	kus	1,00	158,48	158,48	2,00	316,96	3,00	475,44
33	722237123R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25	kus	4,00	242,52	970,09	2,00	485,04	6,00	1 455,13
34	734213112R00	Ventil automatický odvodňovací, DN 15	kus	3,00	131,27	393,80			3,00	393,80
35	722224111R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15	kus	1,00	86,44	86,44			1,00	86,44
36	722234265U00	Filter mosaz G1	kus	1,00	249,73	249,73	2,00	499,45	3,00	749,18
37	725810401R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2	soubor	19,00	123,26	2 341,98			19,00	2 341,98
38	732421312RM1	Čerpadlo oběhové 25-40-180	soubor	1,00	5 346,69	5 346,69			1,00	5 346,69
39	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	295,00	15,21	4 486,26			295,00	4 486,26
40	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	295,00	10,41	3 069,54			295,00	3 069,54
41	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	2 157,53	0,80	1 726,89			2 157,53	1 726,89
		vodoměr 1/2"	kus		574,50		2,00	1 149,00	2,00	1 149,00
		montáž vodoměru	kus		385,00		2,00	770,00	2,00	770,00
Celkem za 722						155 644,75	3 220,45		158 865,21	
Díl: 725										
Zařizovací předměty										
42	725119110V3	Montáž splachovací nádrže Kombifix pro WC	kus	14,00	336,17	4 706,37			14,00	4 706,37
43	725119110V4	Kombifix pro WC	kus	14,00	3 097,56	43 365,83			14,00	43 365,83
44	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	14,00	320,16	4 482,26			14,00	4 482,26
45	725119306R01	S_WC vč. sedátka	ks	14,00	1 737,67	24 327,44			14,00	24 327,44
46	725219201R00	Montáž umyvadel na konzoly - ostatní	soubor	15,00	304,15	4 562,30			15,00	4 562,30
47	725219201R02	S_Umyvadlo 60cm	ks	15,00	657,93	9 868,97			15,00	9 868,97
48	725219201R03	Sífon k umyvadlu nerez	kus	15,00	184,09	2 761,39			15,00	2 761,39
49	725219302T00	Montáž baterie umyvadlové stojánkové	kus	16,00	124,06	1 985,00			16,00	1 985,00
50	725219302T01	S_bat.um.páková	ks	16,00	1 056,53	16 904,51			16,00	16 904,51
51	725312111U00	Mtž dřezu ostatní typ	soubor	1,00	288,15	288,15			1,00	288,15
52	725121313U00	Pisoár automat senzor	soubor	5,00	6 939,49	34 697,46			5,00	34 697,46
53	725810401R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2	soubor	19,00	123,26	2 341,98			19,00	2 341,98
54	725131111U00	Výlevka diturvitová s mřížkou, montáž + dodávka	soubor	1,00	2 951,09	2 951,09			1,00	2 951,09
55	725829201R00	Montáž baterie umyv. a dřezové nástěnné chromové	kus	1,00	124,06	124,06			1,00	124,06
56	725210821R00	BATERIE DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ CHROM	soubor	1,00	1 056,53	1 056,53			1,00	1 056,53
57	725849200R00	Montáž baterii sprchových, nastavitelná výška	kus	5,00	134,47	672,34	4,00	537,87	9,00	1 210,21
58	725240811R00	BATERIE SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ CHROMOVÁ včetně sprchovací hlavice a hadice	soubor	5,00	1 696,85	8 484,27	-4,00	-6 787,42	1,00	1 696,85
59	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	2 619,53	1,20	3 145,01			2 619,53	3 145,01
		podomdkové ventily	kus		1 200,00		4,00	4 800,00	4,00	4 800,00
		trojcestný ventil	kus		4 750,00		2,00	9 500,00	2,00	9 500,00
		nástěnná sprchová hlavice	kus		1 262,00		4,00	5 048,00	4,00	5 048,00
		potrubí DN 20 včetně fitinek a izolace	m		250,00		12,00	3 000,00	12,00	3 000,00
Celkem za 725 Zařizovací předměty						166 724,94	16 098,45		182 823,39	

CELKEM

380 882,11

19 318,91

400 201,02