

## DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo č.19/10/12/Bi na akci:  
**„Oprava pro znovu zprovoznění tělocvičny v objektu Sokolovny,  
Palackého 60, Moravský Krumlov“.**

### I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel : **Město Moravský Krumlov**  
Nám.Klášteří 125, 672 11 Moravský Krumlov  
Odpovědný zástupce : Mgr.Tomáš Třetina, starosta města  
IČO : 002 93 199  
DIČ : CZ00293199
2. Zhotovitel : **POZEMNÍ STAVBY, spol. s r.o.**  
Alšova 10, 669 02 Znojmo  
Odpovědný zástupce : Ing. Petr Diviš  
jednatel společnosti  
Bankovní spojení : KB Znojmo, č. ú. 345644-741/0100  
IČO : 41609620  
DIČ : CZ41609620

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení čl. II. a III. dotčené smlouvy o dílo č.19/10/12/Bi takto:

### II. PŘEDMĚT SMLOUVY

**Rozsah prací se rozšiřuje o rekonstrukci elektroinstalace včetně osvětlení a mění se technologie provádění rekonstrukce podlahy.**

### III. DOBA PROVEDENÍ DÍLA


**Dílo specifikované v čl. II bude dokončeno do 20.1.2013**

**Ostatní ujednání dotčené smlouvy o dílo č.19/10/12/Bi se nemění.**


Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.19/10/12/Bi byl schválen na 21.zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov dne 17.12.2012 nadpoloviční většinou hlasů všech členů Zastupitelstva města Moravského Krumlova,

V Moravském Krumlově dne 18.12.2012

Ve Znojmě dne 27.12.2012



za objednatele  
**Mgr. Tomáš Třetina, starosta**  
Město Moravský Krumlov



za zhotovitele  
**Ing. Petr Diviš jednatel společnosti**  
POZEMNÍ STAVBY, spol. s r.o. Znojmo

**POZEMNÍ STAVBY**  
spol. s r.o.  
669 02 Znojmo, Alšova 10  
IČO: 41609620 DIČ: CZ41609620