

DODATEK č.2

ke smlouvě o dílo č.19/10/12/Bi na akci:

**„Oprava pro znovu zprovoznění tělocvičny v objektu Sokolovny,
Palackého 60, Moravský Krumlov“.**

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel : **Město Moravský Krumlov**
Nám.Klášteří 125, 672 11 Moravský Krumlov
- Odpovědný zástupce : Mgr.Tomáš Třetina, starosta města
IČO : 002 93 199
DIČ : CZ00293199
2. Zhotovitel : **POZEMNÍ STAVBY, spol. s r.o.**
Alšova 10, 669 02 Znojmo
- Odpovědný zástupce : Ing. Petr Diviš
jednatel společnosti
- Bankovní spojení : KB Znojmo, č. ú. 345644-741/0100
IČO : 41609620
DIČ : CZ41609620

Tímto dodatkem č. 2 se mění ustanovení čl. IV. dotčené smlouvy o dílo č.19/10/12/Bi takto:

IV. ODMĚNA ZA DÍLO

Odměna za provedené dílo

- se snižuje o neprovedené práce – méněpráce: - 446 345,00 Kč
- zvyšuje o práce nad rámec SOD sjednané práce – vícepráce: 651 561,00 Kč

Celková odměna za provedené dílo činí bez DPH

1.580 344,00 Kč

Ostatní ujednání dotčené smlouvy o dílo č.19/10/12/Bi se nemění.

Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 19/10/12/Bi byl projednán a schválen na 22. zasedání zastupitelstva města Moravský Krumlov dne 18.2.2013 nadpoloviční většinou hlasů všech členů Zastupitelstva města Moravský Krumlov.

V Moravském Krumlově dne 25.02.2013




za objednatele
Mgr.Tomáš Třetina, starosta
Město Moravský Krumlov



Ve Znojmě dne

21.02.2013



za zhotovitele
Ing.Petr Diviš jednatel společnosti
POZEMNÍ STAVBY, spol. s r.o. Znojmo
POZEMNÍ STAVBY
spol. s r.o. -s-
669 02 Znojmo, Alšova 10
IČO: 41609620 DIČ: CZ41609620