

DODATEK č. 3

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. S3120415

uzavřená dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

- Hrušecká stavební spol. s r.o.**
se sídlem U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky
IČ: 25585142
osoba oprávněná jednat - Ing. Vladimír Kubík, jednatel společnosti
bankovní účet číslo: 3000003221, vedený u Oberbank AG
email: hrusecka@hrusecka.cz.
telefon: 519343461

(na straně jedné dále též jako „Zhotovitel“)

a

- Město Moravský Krumlov**
se sídlem nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov
IČ: 00293199
osoba oprávněná jednat – Mgr. Tomáš Třetina, starosta města
email: tretinat@mkrumlov.cz
telefon: 515 300 720

(na straně druhé dále též jako „Objednatel“)

(obě strany společně dále též jako „Smluvní strany“)

Tímto dodatkem č. 3 se mění:

hlava 2. PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO

odstavec 2.1. se doplňuje o odstavec tohoto znění:

na základě dohody obou smluvních stran nebude provedena montáž dekoračních fasádních profilů, z toho důvodu se odečítají z celkové ceny položky č. 43,44,45 v položkovém rozpočtu, který je součástí smlouvy o dílo č. 3120415.

Dále se tímto dodatkem č. 3 mění:

hlava 4. ODMĚNA ZA PROVEDENÍ DÍLA

4.1 Objednatel je povinen řádně a včas uhradit Zhotoviteli odměnu za provedení Díla a to v dohodnuté výši:

Cena díla dle výkazu výměr a dodatků č. 1 a 2	15 352 066,-
Odpočet položek č.43, 44, 45 (ZŠ Klášterní)	- 65 989,-
Rozpočtová rezerva	441 000,-
Pamětní deska	10 000,-
Celková cena vč. odpočtu položek	15 737 077,-


(slovy: patnáctmilionůsedmsetřicetsedmtisícšedesátšedesmkorunčeských) bez DPH včetně rozpočtové rezervy a publicity *dále také jako „Odměna“*)


Ostatní části Smlouvy o dílo č. S3120415 zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 3 byl projednán a schválen nadpoloviční většinou hlasů Zastupitelstva Města Moravský Krumlov na jeho zasedání dne

V Hruškách

V Moravském Krumlově, 19/X 2013


11 zbornice 188
691 56 Hrušká
IC: 25585142
DIČ: CZ25585142
HRSKÁ STAVBY
Zhotovitel


Objednatel





POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	06-1	ZS Klášterní - neprovedené práce	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
06	ZS Klášterní - neprovedené práce		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
120415	Zlepšení ener. MŠ Husova a ZS Klášterní, Moravsk		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Město Moravský Krumlov			
Dodavatel	Hrušecká stavební spol. s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-65 989		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	-65 989		
HZS	0		
ZRN+HZS	-65 989	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-65 989	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
	 <p>HRSUŠECKÁ STAVEBNÍ spol. s r. o. U zbrojnice 588, 691 56 HRUŠKY IČ: 25585142, DIČ: CZ25585142</p>	
Základ pro DPH	21,0 %	-65 989 Kč
DPH	21,0 %	-13 858 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-79 847 Kč

Poznámka :

Stavba :	120415 Zlepšení ener. MŠ Husova a ZŠ Klášterní, Moravs	Rozpočet :	06-1
Objekt :	06 ZŠ Klášterní - neprovedené práce		ZŠ Klášterní - neprovedené práce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Úpravy povrchu, podlahy	-65 989	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-65 989	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	120415 Zlepšení ener. MŠ Husova a ZŠ Klášterní, Mor	Rozpočet: 06-1
Objekt :	06 ZŠ Klášterní - neprovedené práce	ZŠ Klášterní - neprovedené práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
1	622621001U00	Lepení dekoračních fasádních profilů délkových výšky do 150 mm na stěny	m	-366,23	140,00	-51 272,20
2	283759430	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 30 mm	m2	-57,68	30,00	-1 730,43
3	622621011U00	Lepení dekoračních fasádních profilů délkových výšky do 250 mm na stěny	m	-61,84	210,00	-12 985,98
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				-65 988,61