

DODATEK č. 4
ke
SMLOUVĚ O PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ LETNÍ
KOUPALIŠTĚ
č. smlouvy zhotovitele 12073

**uzavřené podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany**

Smluvní strany

Název:	Město Moravský Krumlov
Zastoupené:	Mgr. Tomášem Třetinou, starostou města
Sídlo:	Náměstí Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov
IČ:	00293199
DIČ:	CZ00293199
ID datové schránky:	sb4bcpy
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	č.ú. 2924741/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Název:	Sdružení „Koupaliště – Moravský Krumlov“ podle smlouvy o sdružení ze dne 28.8.2012 se sídlem PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., Pražákova 1000/60, 619 00 Brno
--------	--

Vedoucí účastník sdružení:

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.
se sídlem Brno, Pražákova 1000/60, PSČ 619 00

jejímž jménem jedná:

Přemysl Veselý, jednatel a ředitel společnosti
IČ: 253 42 100
DIČ: CZ 253 42 100
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
ID datové schránky: „x9gvktu“
Číslo účtu: 1014035372/5500
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vl. 27069

(dále též jen vedoucí účastník sdružení nebo „Veselý“)

Účastník sdružení:

STAVOPROGRES BRNO, spol. s r.o.

Kabátníková 2, 602 00 Brno

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
v oddíle C, vložka 14716

zastoupená: Ing. Josefem Kavalcem, jednatelem a ředitelem

společnosti

IČ: 60701455

DIČ: CZ 60701455

(dále též účastník sdružení)

Sdružení je zastoupené vedoucím účastníkem sdružení:

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.

se sídlem Brno, Pražákova 1000/60, PSČ 619 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vl. 27069

IČ: 25342100

DIČ: CZ25342100

jejímž jménem jedná:

Přemysl Veselý, jednatel a ředitel společnosti na základě plné moci dle
smlouvy o sdružení ze dne 28.8.2012

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem č. 4 se mění tyto části základní smlouvy:

Článek II - PŘEDMĚT DÍLA (DÍLO)

Předmět plnění této smlouvy se tímto dodatkem mění a rozšiřuje o práce nad rámec smlouvy o dílo na základě skutečně prováděných prací, tj. o vícepráce a méněpráce tak, jak byly odsouhlaseny objednatelům a specifikují změnu předmětu plnění dle této smlouvy. Podrobná specifikace těchto rozdílů je zřejmá z oceněných výkazů výměr, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jako příloha č. 1.

Článek IV - CENA DÍLA

Smluvní strany se ve smyslu tohoto dodatku smlouvy dohodly na nové ceně díla takto:

Cena dle tohoto dodatku smlouvy:

název díla:	dohodnutá cena:
<i>Vícepráce</i>	
SO 02 - Provozní budovy	86 804,57 Kč
SO 03 - Sdružený objekt akumulací	10 625,00 Kč
SO 12.1 Elektro - osvětlení	33 342,95 Kč
<i>Méněpráce</i>	
SO 02 - Provozní budovy	-62 484,69 Kč
SO 11 - Sadovnické práce	-116 729,79 Kč
SO 12.1 Elektro - osvětlení	-35 934,88 Kč
Cena celkem bez DPH:	-84 376,84 Kč

Nová cena díla po tomto dodatku smlouvy:

název díla:	dohodnutá cena:
cena díla dle smlouvy	23 211 523,75 Kč
cena díla dle tohoto dodatku celkem	-84 376,84 Kč
Cena celkem ve znění dodatku č.1, 2,3 a 4 bez DPH:	23 127 146,91 Kč

Výše uvedená cena je cenou bez DPH. K výše uvedené ceně bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši ke dni zdanitelného plnění.


Článek XVI. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy o provedení stavebních prací Letní koupaliště se nemění. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.

Tento dodatek č.4 ke Smlouvě o provedení stavebních prací Letní koupaliště byl projednán a schválen nadpoloviční většinou hlasů Zastupitelstva města Moravský Krumlov na jeho ..28.. zasedání, dne9.9...2013.

V Moravském Krumlově dne 9.X.2013

Objednatel:



Mgr. Tomáš Třetina
starosta města



V Brně dne 14. 10. 2013

Zhotovitel:



Přemysl Veselý
stavební společnost s.r.o.
IČ: 25542121
3942300

Přemysl Veselý
jednatel společnosti
PŘEMYSL VESELÝ stavební a
inženýrská činnost s.r.o.

Stavba: Moravský Krumlov, letní koupaliště
Objednatel: Město Moravský Krumlov, Klášterní nám. 125, 67211

REKAPITULACE DODATKU č.4

	méněpráce	vícepráce
SO 02 - Provozní budova	-62 484,69	86 804,57
SO 03 - Sdružený onjekt akumulací		10 625,00
SO 11 - Sadovnické práce	-116 729,79	
SO 12.1 Elektro - osvětlení	-35 934,88	33 342,95
	-215 149,37	130 772,52

Soupis provedených prací

Stavba: Moravský Krumlov, letní koupaliště

Objekt: SO 02 Provozní budova

JKSO:

Objednatel: Město Moravský Krumlov, Klášterní nám. 125, 67211

Zhotovitel:

Datum:

DODATEK Č.4 - SO 02 - PROVOZNÍ BUDOVA

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Dodatek č.4			ménépráce			vícepráce			Cena celkem	
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena celkem	Množství celkem	Cena celkem	Množství celkem	Cena celkem		
1	3	4	5	6	7	10	2	2	26	26	26	30	34	
Díl: 1														
1	121101101R00	Sejmání ornice s přemístěním do 50 m	m3	33,60	27,35	918,79	33,60	918,79	0,00	0,00	0,00	33,60	918,79	
2	131201101R00	Hlubební nezapažený jam v hor.3 do 100 m3	m3	254,98	118,50	30 213,38	254,98	30 213,38	0,00	0,00	0,00	254,98	30 213,38	
3	131201109R00	Příplatek za lepkovost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	254,98	4,56	1 162,07	254,98	1 162,07	0,00	0,00	0,00	254,98	1 162,07	
4	132201101R00	Hlubební rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	82,51	100,27	8 272,41	82,51	8 272,41	0,00	0,00	0,00	82,51	8 272,41	
5	132201109R00	Příplatek za lepkovost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	82,51	4,56	376,02	82,51	376,02	0,00	0,00	0,00	82,51	376,02	
6	133201101R00	Hlubební patek v hor.3 do 100 m3	m3	2,62	118,50	310,69	2,62	310,69	0,00	0,00	0,00	2,62	310,69	
7	133201109R00	Příplatek za lepkovost - hloubení patek v hor.3	m3	2,62	4,56	11,95	2,62	11,95	0,00	0,00	0,00	2,62	11,95	
8	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,50	533,23	799,84	1,50	799,84	0,00	0,00	0,00	1,50	799,84	
9	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	40,13	4,56	182,87	40,13	182,87	0,00	0,00	0,00	40,13	182,87	
10	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	221,14	45,58	10 078,23	221,14	10 078,23	0,00	0,00	0,00	221,14	10 078,23	
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	340,10	173,19	58 900,22	340,10	58 900,22	0,00	0,00	0,00	340,10	58 900,22	
12	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	8 302,50	8,20	68 109,56	8 302,50	68 109,56	0,00	0,00	0,00	8 302,50	68 109,56	
13	181101101R00	Uprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	352,31	4,56	1 605,63	352,31	1 605,63	0,00	0,00	0,00	352,31	1 605,63	
14	19900002R00	Příplatek za skládku horniny 1-4	m3	340,10	104,82	35 650,13	340,10	35 650,13	0,00	0,00	0,00	340,10	35 650,13	
Celkem za 1 Zemní práce						216 591,80		216 591,80	0,00	0,00	0,00		216 591,80	
Díl: 2														
15	215901101R00	Základy a zvláštní zakládání	m2	352,31	9,02	3 179,15	352,31	3 179,15	0,00	0,00	0,00	352,31	3 179,15	
16	271571112R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m3	39,06	537,79	21 004,86	39,06	21 004,86	0,00	0,00	0,00	39,06	21 004,86	
17	27332116R00	Polštář základu ze stěrčopisky netříděného	m3	48,68	2 164,81	105 377,01	48,68	105 377,01	0,00	0,00	0,00	48,68	105 377,01	
18	273351215R00	Železobeton zákl. desek z čern.porlidských C 16/20	m2	31,01	305,35	9 469,74	31,01	9 469,74	0,00	0,00	0,00	31,01	9 469,74	
19	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	31,01	95,71	2 968,13	31,01	2 968,13	0,00	0,00	0,00	31,01	2 968,13	
20	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - dírat 6,0 oka 150/150	t	1,16	20 508,75	23 726,57	1,16	23 726,57	0,00	0,00	0,00	1,16	23 726,57	
21	274272150RT2	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 40 cm výplň tvárnice betonem C 12/15	m2	40,44	1 005,75	40 669,98	40,44	40 669,98	0,00	0,00	0,00	40,44	40 669,98	
22	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15 (B 12,5)	m3	82,51	1 882,25	155 294,83	82,51	155 294,83	0,00	0,00	0,00	82,51	155 294,83	
23	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15 (B 12,5)	m3	2,62	1 882,25	4 931,49	2,62	4 931,49	0,00	0,00	0,00	2,62	4 931,49	
24	279361221R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10216	t	1,57	20 508,75	32 198,74	1,57	32 198,74	0,00	0,00	0,00	1,57	32 198,74	
25	201R	Prostup pro instalace základovým pásem	kus	4,00	618,91	2 475,63	4,00	2 475,63	0,00	0,00	0,00	4,00	2 475,63	
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						401 296,13		401 296,13	0,00	0,00	0,00		401 296,13	
Díl: 3														
26	311112120RT2	Svislé a kompletní konstrukce	m2	12,00	629,39	7 552,69	12,00	7 552,69	0,00	0,00	0,00	12,00	7 552,69	
27	311112130RT2	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 20 cm zalití tvárnice betonem C 16/20	m2	14,26	936,48	13 354,13	14,26	13 354,13	0,00	0,00	0,00	14,26	13 354,13	
28	311237439R00	Zdivo z tvárníc brouš.P12,5, tl.25, lep.celopl. tvárnice keramické	m2	139,67	675,06	94 281,82	139,67	94 281,82	0,00	0,00	0,00	139,67	94 281,82	
29	311237443R00	Zdivo z tvárníc brouš.P10, tl. 30 cm,lep.celopl tvárnice keramické	m2	21,50	803,03	17 265,18	21,50	17 265,18	0,00	0,00	0,00	21,50	17 265,18	
30	311237473R00	Zdivo z tvárníc brouš.P10, tl. 40 cm,lep.celopl tvárnice keramické	m2	375,52	1 086,96	408 179,34	375,52	408 179,34	0,00	0,00	0,00	375,52	408 179,34	
31	311271176R00	Zdivo z tvárníc pórboleton hladkých tl. 25 cm	m2	4,61	847,70	3 911,01	4,61	3 911,01	0,00	0,00	0,00	4,61	3 911,01	
32	317167122R00	Překlad plochy 11,5/7,1/125 cm	kus	21,00	210,83	4 427,43	21,00	4 427,43	0,00	0,00	0,00	21,00	4 427,43	
33	317167210R00	Překlad vysoký, nosný 23,8/7/100 cm	kus	72,00	213,11	15 343,83	72,00	15 343,83	0,00	0,00	0,00	72,00	15 343,83	
34	317167211R00	Překlad vysoký, nosný 23,8/7/125 cm	kus	44,00	267,80	11 783,14	44,00	11 783,14	0,00	0,00	0,00	44,00	11 783,14	
35	317167212R00	Překlad vysoký, nosný 23,8/7/150 cm	kus	12,00	311,37	3 736,42	12,00	3 736,42	0,00	0,00	0,00	12,00	3 736,42	
36	317167213R00	Překlad vysoký, nosný 23,8/7/175 cm	kus	12,00	386,48	4 637,71	12,00	4 637,71	0,00	0,00	0,00	12,00	4 637,71	
37	317167214R00	Překlad vysoký, nosný 23,8/7/200 cm	kus	4,00	493,39	1 973,58	4,00	1 973,58	0,00	0,00	0,00	4,00	1 973,58	

38	317167216R00	Překlad vysoký, nosný 23,87/250 cm	kus	12,00	704,32	8 451,79	12,00	8 451,79	0,00	0,00	12,00	8 451,79
39	317941121RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu I č.80	t	0,03	23 439,77	646,94	0,03	646,94	0,00	0,00	0,03	646,94
40	317941123RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.14	t	0,23	22 979,64	5 397,92	0,23	5 397,92	0,00	0,00	0,23	5 397,92
41	317988117R00	Izolace mezi překládky polystyren tl. 120 mm	m	51,00	85,23	4 346,49	51,00	4 346,49	0,00	0,00	51,00	4 346,49
42	342248341U00	Přídávka tl.11,5 keramická tvárnice br P10 lepidlo	m2	194,81	414,19	80 688,53	194,81	80 688,53	0,00	0,00	194,81	80 688,53
43	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	3,00	566,68	1 700,04	3,00	1 700,04	0,00	0,00	3,00	1 700,04
44	346271111R00	Přídávky izolační z cihel 65 mm	m2	34,00	441,17	14 999,64	34,00	14 999,64	0,00	0,00	34,00	14 999,64
D4-1		Přídávky osázení s ozubem z cihel, kapsy do 15cm -dozdívka ozubu pro ocel-zarubně	m2	1 105,20		0,00	0,00	0,00	2 884,57	2,61	2 884,57	2 884,57
	 Celkem za 3 Světlá a kompletní konstrukce					702 677,64		702 677,64	0,00	2 884,57		705 562,21
Díl: 342	342263991R00	Příplatek k příčce sádrokarton, za desku tl. 15 mm	m2	146,81	19,14	2 810,16	146,81	2 810,16	0,00	0,00	146,81	2 810,16
46	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel, konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	120,25	446,64	53 949,00	120,25	53 949,00	0,00	0,00	120,25	53 949,00
47	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel, konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	26,56	483,37	12 838,27	26,56	12 838,27	0,00	0,00	26,56	12 838,27
48	342264516R00	Revizní dvířka do SDK podhledu, 600x600 mm	kus	2,00	1 854,36	3 708,71	2,00	3 708,71	0,00	0,00	2,00	3 708,71
49	342R1	Pohled zavěšený na ocelové konstrukci desky cementové (na bázi cementu) vodě odolné, (tl. 12,5 mm), Tepelná roztažnost (10-6)/K -7										
		Tepelná vodivost AR (W/(m·K)) -0,36. Součinitel difúzního odporu pro vodní páry μ (-) - 30, desky vhodné pro zvýšenou hygienu.										
	 Celkem za 342 Sádrokartonové konstrukce		m2	107,50	1 505,34	161 824,29	107,50	161 824,29	0,00	0,00	107,50	161 824,29
Díl: 4	4	Vodorovné konstrukce				235 130,43		235 130,43	0,00			235 130,43
50	413941123R06	Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22 včetně dodávky profilu U č. 22	t	0,33	24 664,73	8 139,36	0,33	8 139,36	0,00	0,00	0,33	8 139,36
51	417321313R00	Ztužující pásy a věnce, železobeton B 20 (C 16/20)	m3	13,86	2 201,27	30 510,08	13,86	30 510,08	0,00	0,00	13,86	30 510,08
52	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	80,63	364,60	29 397,70	80,63	29 397,70	0,00	0,00	80,63	29 397,70
53	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	80,63	109,38	8 819,31	80,63	8 819,31	0,00	0,00	80,63	8 819,31
54	417361321R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli I1373	t	0,55	20 508,75	11 370,05	0,55	11 370,05	0,00	0,00	0,55	11 370,05
	 Celkem za 4 Vodorovné konstrukce					88 236,50		88 236,50	0,00			88 236,50
Díl: 5	5	Komunikace										
55	289970111R00	Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	70,00	39,19	2 743,62	70,00	2 743,62	0,00	0,00	70,00	2 743,62
56	564861111R00	Podklad ze štěrkotů po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	106,34	113,94	12 115,54	106,34	12 115,54	0,00	0,00	106,34	12 115,54
57	596215021R00	Kladiení zámkové dlažby tl. 6 cm do dřítě tl. 4 cm	m2	106,34	154,96	16 477,14	106,34	16 477,14	0,00	0,00	106,34	16 477,14
58	596215028R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do dřítě	m2	49,05	36,46	1 788,36	49,05	1 788,36	0,00	0,00	49,05	1 788,36
59	596215029R00	Příplatek za více tvarů dlažby tl. 6 cm, do dřítě	m2	49,05	9,12	447,09	49,05	447,09	0,00	0,00	49,05	447,09
60	597101199R00	Momáž odvodňovací žlabu - do betonového lože vč. dodávky prefabrikovaných dílců š. 50/50/13	m	39,50	355,49	14 041,66	39,50	14 041,66	0,00	0,00	39,50	14 041,66
61	916561111RT4	Osazení záhon, obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně obrubníku ABO 4 - 5 100/5/25	m	100,50	168,63	16 947,06	100,50	16 947,06	0,00	0,00	100,50	16 947,06
62	500R	Ríční kamenivo frakce 16/22 mm	m3	6,00	378,27	2 269,64	6,00	2 269,64	0,00	0,00	6,00	2 269,64
63	59245020	Dlažba zámková vícevrstevná -povrch tryskaný formát dlažby 20x20x6 cm, 10x10x6 cm,kombinace	m2	51,50	316,11	16 383,64	51,50	16 383,64	0,00	0,00	51,50	16 383,64
64	59245021	Dlažba zámková obdélník 20x20x6 cm barevná	m2	60,15	254,31	15 296,48	60,15	15 296,48	0,00	0,00	60,15	15 296,48
	 Celkem za 5 Komunikace					98 510,23		98 510,23	0,00			98 510,23
Díl: 61	61	Upravy povrchů vnitřní										
65	602016101R00	Posítk stěn cementový suché směsí ručně	m2	817,40	31,63	25 853,66	817,40	25 853,66	0,00	0,00	817,40	25 853,66
66	602016112R00	Omlitka stěn jádrová suché směsí, ručně	m2	817,40	172,09	140 667,73	817,40	140 667,73	0,00	0,00	817,40	140 667,73
67	602016141R00	Omlitka stěn štuková suché směsí- ručně	m2	467,00	159,79	74 820,04	467,00	74 820,04	0,00	0,00	467,00	74 820,04
68	610991111R00	Zakrytí výplň vnitřních otvorů	m2	45,93	26,16	1 201,47	45,93	1 201,47	0,00	0,00	45,93	1 201,47
69	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	63,95	33,54	2 145,09	63,95	2 145,09	0,00	0,00	63,95	2 145,09
70	610-002	Zához dražek po elektroinstalaci, ZTI, UT	kus	1,00	1 635,23	1 635,23	1,00	1 635,23	0,00	0,00	1,00	1 635,23
	 Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní					246 123,20		246 123,20	0,00			246 123,20

Díl:	602	Upravy povrchů vnější										
71	602016101R00	Posítk stěn cementový suché směsí ručně	m2	451,50	31,63	14 280,42	451,50	14 280,42	0,00	0,00	451,50	14 280,42
72	602016112R00	Omlitka stěn jádrových suché směsí, ručně	m2	451,50	182,03	82 184,44	451,50	82 184,44	0,00	0,00	451,50	82 184,44
73	602016182RT5	Omlitka stěn tenkovrstvá minerální - sílikon hlazená, zrn 1,5 mm	m2	413,29	213,11	88 076,12	413,29	88 076,12	0,00	0,00	413,29	88 076,12
74	602016189RT2	Omlitka stěn mozaiková mozaiková zrn 1,8 mm	m2	38,13	413,37	15 759,55	38,13	15 759,55	0,00	0,00	38,13	15 759,55
75	602016191R00	Peneirační nátěr stěn pod minerální omlitku	m2	451,50	25,34	11 440,80	451,50	11 440,80	0,00	0,00	451,50	11 440,80
76	620991121R00	Zakrytí výplně vnějších otvorů	m2	45,93	28,17	1 293,56	45,93	1 293,56	0,00	0,00	45,93	1 293,56
77	622405941U00	KZS zacišťovací okenní lišta	m2	205,45	72,74	14 943,96	205,45	14 943,96	0,00	0,00	205,45	14 943,96
78	622473186R00	Příplatek za rohovníky vnějších omlitek	m2	125,80	31,17	3 921,60	125,80	3 921,60	0,00	0,00	125,80	3 921,60
79	622481211R00	Montáž výtěžné sítě do stěrkového tmelu vč. tmelu	m2	451,50	162,25	73 254,03	451,50	73 254,03	0,00	0,00	451,50	73 254,03
Díl:	63	63 Upravy povrchů vnější			#####	305 154,49		305 154,49	0,00	0,00	305 154,49	
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce										
80	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů lažných svařovaná síť - drát 5,0 mm, oka 150/150 mm	t	0,62	23 425,55	14 425,45	0,62	14 425,45	0,00	0,00	0,62	14 425,45
81	632401925R00	Příplatek k potěrům za sklon 15-30°	m2	254,71	32,91	8 381,27	254,71	8 381,27	0,00	0,00	254,71	8 381,27
82	632415102R00	Potěr Morfisco samonivelační ručně tl. 2 mm	m2	130,49	325,77	42 509,74	130,49	42 509,74	0,00	0,00	130,49	42 509,74
83	632-001	Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 77 mm	m2	215,26	412,18	88 725,93	215,26	88 725,93	0,00	0,00	215,26	88 725,93
84	632-002	Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 90 mm	m2	39,45	440,35	17 371,64	39,45	17 371,64	0,00	0,00	39,45	17 371,64
Díl:	8	Podlahy a podlahové konstrukce			#####	171 414,03		171 414,03	0,00	0,00	171 414,03	
Díl:	8	Trubní vedení										
88	894310010RA0	Sachlice z B 12,5 (C 12/15), do 0,75 m3 OP	kus	1,00	4 557,50	4 557,50	1,00	4 557,50	0,00	0,00	1,00	4 557,50
Díl:	8	Trubní vedení			4 557,50			4 557,50	0,00	0,00	4 557,50	
Díl:	94	Lešení a stavební výťahy										
89	941941031R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami.š do 1 m, H 10 m	m2	452,00	52,68	23 813,48	452,00	23 813,48	0,00	0,00	452,00	23 813,48
90	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	452,00	23,15	10 464,75	452,00	10 464,75	0,00	0,00	452,00	10 464,75
91	941941831R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami.š.1 m, H 10 m	m2	452,00	31,81	14 378,73	452,00	14 378,73	0,00	0,00	452,00	14 378,73
92	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	255,68	36,47	10 091,17	255,68	10 091,17	0,00	0,00	255,68	10 091,17
Díl:	94	Lešení a stavební výťahy			58 748,13			58 748,13	0,00	0,00	58 748,13	
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách										
93	952901111R00	Výšištní budov o výšce podlaží do 4 m	m2	255,68	53,69	13 726,78	255,68	13 726,78	0,00	0,00	255,68	13 726,78
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách			13 726,78			13 726,78	0,00	0,00	13 726,78	
Díl:	97	Prorážení otvorů										
94	970031160R00	Vrtání jádrov do zdíva cihelného do D 160 mm	m	4,40	2 206,74	9 709,66	4,40	9 709,66	0,00	0,00	4,40	9 709,66
Díl:	97	Prorážení otvorů			9 709,66			9 709,66	0,00	0,00	9 709,66	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot										
95	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	815,00	159,51	130 002,69	815,00	130 002,69	0,00	0,00	815,00	130 002,69
Díl:	99	Staveništní přesun hmot			#####			130 002,69	0,00	0,00	130 002,69	
Díl:	711	Izolace proti vodě										
96	711212002RT1	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou, proti vlhkosti	m2	327,52	293,87	96 247,52	327,52	96 247,52	0,00	0,00	327,52	96 247,52
97	711212012R00	Stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou, 2-komponentní těsnící malta, lehce flexibilní s cementovým pojivem, aplikovaná v tl. 5 mm, vodotěsná	m2	73,57	395,68	29 110,34	73,57	29 110,34	0,00	0,00	73,57	29 110,34
98	711471051R24	Izolace tlak. voda, vodorovná fólii PVC, volně včetně dodávky fólie	m2	324,46	160,42	52 050,37	324,46	52 050,37	0,00	0,00	324,46	52 050,37
99	711472051R24	Izolace tlaková voda, svislá fólii PVC, volně včetně dodávky fólie	m2	69,92	190,50	13 320,00	69,92	13 320,00	0,00	0,00	69,92	13 320,00
100	711482020RZ1	Izolační systém noppkové fólie, svisle včetně dodávky fólie noppkové a doplňků	m2	44,60	160,42	7 154,91	44,60	7 154,91	0,00	0,00	44,60	7 154,91
101	711491171RZ1	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná včetně dodávky textilie 300 g/m2	m2	324,46	25,07	8 132,87	324,46	8 132,87	0,00	0,00	324,46	8 132,87
102	711491172RZ1	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná včetně dodávky textilie 300 g/m2	m2	324,46	25,07	8 132,87	324,46	8 132,87	0,00	0,00	324,46	8 132,87
103	711491271RZ1	Izolace tlaková, podkladní textilie svisle včetně dodávky textilie 300 g/m2	m2	69,92	35,09	2 453,69	69,92	2 453,69	0,00	0,00	69,92	2 453,69
104	711491272RZ1	Izolace tlaková, ochranná textilie svisle včetně dodávky textilie 300 g/m2	m2	69,92	35,09	2 453,69	69,92	2 453,69	0,00	0,00	69,92	2 453,69

148	76454202R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm odstín v barvě krytiny	m	16,50	269,80	4 451,77	16,50	4 451,77	0,00	0,00	0,00	16,50	4 451,77
149	764-001	Okapní lišta r.š. 200 mm Pz odstín v barvě krytiny	m	49,00	147,66	7 235,49	49,00	7 235,49	0,00	0,00	0,00	49,00	7 235,49
150	764-002	Těsnění pro plechovou profilovanou krytinu	m	61,00	61,07	3 725,30	61,00	3 725,30	0,00	0,00	0,00	61,00	3 725,30
151	764-003	Dílání lišta r.š. 150 mm odstín v barvě krytiny	m	29,00	130,34	3 779,99	29,00	3 779,99	0,00	0,00	0,00	29,00	3 779,99
152	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	2,57	1 408,27	3 626,18	2,57	3 626,18	0,00	0,00	0,00	2,57	3 626,18
Díl: Celkem za		764 Konstrukce klempířské			#####	223 991,15		223 991,15	0,00	0,00	0,00		223 991,15
Díl: 765		Krytiny tvrdé											
153	765311724U00	Větrací ochr. mřížka jednoduchá	m	102,69	35,37	3 631,76	102,69	3 631,76	0,00	0,00	0,00	102,69	3 631,76
154	765311726U00	Ochranný pás proti plátekům š. 5cm	m	102,69	31,99	3 285,43	102,69	3 285,43	0,00	0,00	0,00	102,69	3 285,43
155	765901001R00	Montáž podstřešní fólie	m2	325,00	28,71	9 331,48	325,00	9 331,48	0,00	0,00	0,00	325,00	9 331,48
156	67352317 A	Fólie podstřešní difúzní 140 gm/2	m2	364,00	29,17	10 617,15	364,00	10 617,15	0,00	0,00	0,00	364,00	10 617,15
157	998765101R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	t	0,07	674,51	44,76	0,07	44,76	0,00	0,00	0,00	0,07	44,76
Díl: Celkem za		765 Krytiny tvrdé				26 910,58		26 910,58	0,00	0,00	0,00		26 910,58
Díl: 766		Konstrukce truhlářské											
158	766661112R00	Montáž dveří do zárubně otevíravých 1kf. do 0,8 m	kus	23,00	200,53	4 612,19	23,00	4 612,19	0,00	0,00	0,00	23,00	4 612,19
159	766661122R00	Montáž dveří do zárubně otevíravých 1kf. nad 0,8 m	kus	1,00	207,37	207,37	1,00	207,37	0,00	0,00	0,00	1,00	207,37
160	766670011R00	Montáž obložkové zárubně š. do 900 mm	kus	24,00	625,29	15 006,94	24,00	15 006,94	-24,00	-15 006,94	0,00	0,00	0,00
161	766670021R00	Montáž klíky a štitku	kus	24,00	123,51	2 964,20	24,00	2 964,20	0,00	0,00	0,00	24,00	2 964,20
162	766694111R00	Montáž parapetních desek š. do 30 cm. dl. do 100 cm EXT + INT	kus	18,00	236,99	4 265,82	18,00	4 265,82	0,00	0,00	0,00	18,00	4 265,82
163	766694113R00	Montáž parapetních desek š. do 30 cm. dl. do 160 cm EXT + INT	kus	7,00	236,99	1 658,93	7,00	1 658,93	0,00	0,00	0,00	7,00	1 658,93
164	766694114R00	Montáž parapetních desek š. do 30 cm. dl. nad 260 cm EXT + INT	kus	2,00	236,99	473,98	2,00	473,98	0,00	0,00	0,00	2,00	473,98
165	766694114R00	Obklad podhledu palubkami pero-drážka	kus	1,00	236,99	236,99	1,00	236,99	0,00	0,00	0,00	1,00	236,99
166	766420010RA0	Pohledová dřevěná dělička stěna terasa (výpň mezi sloupky)	m2	126,63	604,32	76 525,61	126,63	76 525,61	0,00	0,00	0,00	126,63	76 525,61
167	766-001	Popisové tabulky dveří (wc, invalidé, ...), D+M	m2	6,30	4 557,50	28 712,25	6,30	28 712,25	0,00	0,00	0,00	6,30	28 712,25
168	766-002	Větrací mřížky - nerez - vnitřní dveře D+M	kus	3,00	339,99	1 019,97	3,00	1 019,97	0,00	0,00	0,00	3,00	1 019,97
169	766-003	Větrací mřížky - nerez - vnitřní dveře D+M	kus	20,00	343,64	6 872,71	20,00	6 872,71	0,00	0,00	0,00	20,00	6 872,71
170	766-004	Sátní skříň s boxy 1850x900x500 mm (vnitřní výška boxu 315 mm (15 boxů), uzamykatelná)	kus	4,00	7 846,19	31 384,77	4,00	31 384,77	0,00	0,00	0,00	4,00	31 384,77
171	766-005	Židle zahradní dřevěná stohovatelná masiv - tropické dřevo	kus	24,00	3 412,66	81 903,74	24,00	81 903,74	0,00	0,00	0,00	24,00	81 903,74
172	766-006	Stůl zahradní masiv tropické dřevo 1000x1000 mm vč. náteru,	kus	6,00	5 060,65	30 363,89	6,00	30 363,89	0,00	0,00	0,00	6,00	30 363,89
173	766-007	Kuchyňská linka D+M vč. spořebičů dl. 8 bm	kus	1,00	110 975,13	110 975,13	0,23	25 975,13	0,00	0,00	0,00	0,23	25 975,13
174	766-007	Příplátek za nerezový okop vnitřních dveří š. 15cm z obou stran,	kus	25,00	123,96	3 099,10	25,00	3 099,10	-25,00	-3 099,10	0,00	0,00	0,00
175	54914622	Dvěma kováními klíč TI - dle výběru investora	kus	9,00	341,81	3 076,31	9,00	3 076,31	0,00	0,00	0,00	9,00	3 076,31
176	54914623	Dvěma kováními wc - dle výběru investora	kus	13,00	257,04	3 341,56	13,00	3 341,56	0,00	0,00	0,00	13,00	3 341,56
177	54914624	Dvěma kováními FAB - dle výběru investora	kus	3,00	366,42	1 099,27	3,00	1 099,27	0,00	0,00	0,00	3,00	1 099,27
178	54914625	Dodávka vložky FAB	kus	3,00	422,94	1 268,81	3,00	1 268,81	0,00	0,00	0,00	3,00	1 268,81
179	61161802	Dvěře vnitřní hladké pině 1kf. 70x197, buk CPL	kus	16,00	1 653,92	26 462,67	16,00	26 462,67	0,00	0,00	0,00	16,00	26 462,67
180	61161803	Dvěře vnitřní hladké pině 1kf. 80x197, buk CPL	kus	8,00	1 653,92	13 231,33	8,00	13 231,33	0,00	0,00	0,00	8,00	13 231,33
181	61161804	Dvěře vnitřní hladké pině 1kf. 90x197 - buk CPL	kus	1,00	1 653,92	1 653,92	1,00	1 653,92	0,00	0,00	0,00	1,00	1 653,92
182	61181251.A	Zárubeň obkladová CPL š. 70 cm/lt. stěny 7-15cm	kus	16,00	1 775,15	28 402,34	16,00	28 402,34	-16,00	-28 402,34	0,00	0,00	0,00
183	61181252.A	Zárubeň obkladová CPL š. 80 cm/lt. stěny 7-15cm	kus	8,00	1 775,15	14 201,17	8,00	14 201,17	-8,00	-14 201,17	0,00	0,00	0,00
184	61181253.A	Zárubeň obkladová CPL š. 90 cm/lt. stěny 7-15cm	kus	1,00	1 775,15	1 775,15	1,00	1 775,15	-1,00	-1 775,15	0,00	0,00	0,00
185	61187950	Deska parapetní dřevěná šířka 20 cm	m	24,55	222,30	5 457,38	24,55	5 457,38	0,00	0,00	0,00	24,55	5 457,38
186	61187551	Hliníkové vnější parapetní desky š. 175 mm hliník barva bílá	m	24,55	192,91	4 735,94	24,55	4 735,94	0,00	0,00	0,00	24,55	4 735,94
187	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,84	0,91	0,77	0,84	0,77	0,00	0,00	0,00	0,84	0,77
D4-2		D+M madel do prostupu pro invalidy	kpl.	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	43 600,00
D4-3		Zárubeň ocelová H145 700x1970x145L	kus	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	11 776,00
D4-4		Zárubeň ocelová H145 800x1970x145L	kus	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	5 888,00
D4-5		Zárubeň ocelová H145 900x1970x145L	kus	0,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	781,00
D4-6		Osazení zárubní a dveřních ocelových, pl. do 2,5m2	kus	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	21 875,00
Díl: Celkem za		766 Konstrukce truhlářské			#####	419 990,19		419 990,19	-62 484,69	-62 484,69	0,00		83 920,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické											
188	767R1	Svarovaný pozinkovaný rošt NP 34 mm 4015 Fv=5,12 kN/m2 - dodávka + montáž š. 1,0 m x dl. 8,0	m2	8,00	1 709,06	13 672,50	8,00	13 672,50	0,00	0,00	0,00	8,00	13 672,50
189	767R2	Ocelový přívlak vč. povrchové úpravy zinek 2xU140 svařeno do kastlíky v dl. 3500 mm	kg	112,00	97,99	10 974,46	112,00	10 974,46	0,00	0,00	0,00	112,00	10 974,46

224	988781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,35	22 650,50	7 989,24	0,35	7 989,24	0,00	0,00	0,35	7 989,24
	Celkem za	781 Obklady keramické						224 858,95	0,00	0,00		224 858,95
	Díl:	783	Nátěry									
225	783626310R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 1x impregnace + 2 x email	m2	24,92	121,59	3 029,64	24,92	3 029,64	0,00	0,00	24,92	3 029,64
226	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí impregnační 2x	m2	985,39	29 53	29 101,10	985,39	29 101,10	0,00	0,00	985,39	29 101,10
227	783-01	Nátěr stěn (hydroizolační stěrka) elastický, vodě odolný	m2	34,07	291,22	9 922,01	34,07	9 922,01	0,00	0,00	34,07	9 922,01
228	783-02	Nátěr zárubní ocelových 1x základ, 2x email	kus	24,00	140,37	3 368,90	24,00	3 368,90	0,00	0,00	24,00	3 368,90
229	783-03	Popis budovy - fasádní barva silikátová	kpl.	1,00	59 612,10	59 612,10	1,00	59 612,10	0,00	0,00	1,00	59 612,10
	Celkem za	783 Nátěry						105 033,75	0,00	0,00		105 033,75
	Díl:	784	Malby									
230	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	450,99	3,74	1 685,40	450,99	1 685,40	0,00	0,00	450,99	1 685,40
231	784191301R00	Penetrace podkladu protipišňová 1x	m2	163,02	4,92	802,38	163,02	802,38	0,00	0,00	163,02	802,38
232	784195412R00	Malba tekutá disperzní - bílá, 2 x	m2	450,99	19,69	8 879,17	450,99	8 879,17	0,00	0,00	450,99	8 879,17
233	784195612R00	Malba tekutá omyvatelná, bílá, 2 x	m2	270,52	34,27	9 271,20	270,52	9 271,20	0,00	0,00	270,52	9 271,20
	Celkem za	784 Malby						20 638,15	0,00	0,00		20 638,15
CELKEM												
					5 201 943,12		5 116 943,12		-62 484,69		36 804,57	5 141 263,00

Soupis provedených prací

Stavba: Moravský Krumlov, letní koupaliště
 Objekt: SO 03 Sdružený objekt akumulací
 JKSO:

Objednatel: Město Moravský Krumlov, Klášterní nám. 125, 67211

Zhotvitel:

Datum:

DODATEK Č.4 - SO 02 - Sdruž. Objekt akumul.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková			vícení			Cena celkem		
				Množství celkem	6	7	10	Množství celkem	6	10	Množství celkem	6
HSV Práce a dodávky HSV												
1 Zemní práce												
1	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	96,786	118,50		0,00					602 811,20
2	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	48,393	4,56		0,00					149 512,15
3	131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	96,786	118,50		0,00					11 468,66
4	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	48,393	4,56		0,00					220,55
5	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	193,572	173,19		0,00					33 523,77
6	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 839,300	8,20		0,00					39 699,20
7	171201201	Uložení sypání na skládku	m3	193,572	0,91		0,00					176,44
8	005001001	Poplatek za uložení zeminy na skládku	m3	193,572	104,82		0,00					20 290,70
9	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypání z hornin tř. 1 až 4 uložným do 30 m od kraje objektu	m3	101,557	100,27		0,00					10 182,61
10	583312000	Kamenivo těžene zasypový materiál	t	203,520	109,38		0,00					22 261,02
3	Svisle a kompletní konstrukce											292 932,53
11	380321552	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 20/25 tl 300 mm	m3	33,401	2 326,42		0,00					77 704,80
12	380356231	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení	m2	172,090	367,97		0,00					63 324,40
13	380356232	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění	m2	172,090	132,08		0,00					22 729,02
14	380361002	Vyztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 11 373	t	6,680	19 337,47		0,00					129 174,32
5	Komunikace											4 161,00
15	564751111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	45,650	91,15		0,00					4 161,00
6	Upravy povrchu, podlany a osazování vypíní											48 570,36
											0,00	
											0,00	
											48 570,36	

17	622612112	Ochranný nátěr krystalizační uzavírací podhledů a podlahy	m2	53,500	400,97	21 451,83	0,000	0,00	53,500	21 451,83
	17 622612112	Ochranný nátěr krystalizační uzavírací stěn	m2	56,000	400,97	22 454,26	0,000	0,00	56,000	22 454,26
	18 632457205	Příplatek za vyspádování dna do sběrné jímky hlazeného ocelovým hladítkem	m2	32,950	141,56	4 664,27	0,000	0,00	32,950	4 664,27
	8	1 rubní vedení				72 614,65		10 625,00		83 239,65
	19 899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rájmů hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	5,000	319,03	1 595,13	0,000	0,00	5,000	1 595,13
	20 552434421	nerozový poklop 600x800 mm	kus	5,000	12 652,53	63 262,66	0,000	0,00	5,000	63 262,66
	21 899501211	Stupadla do šachet litinová vidlicová nebo z betonářské oceli osazovaná do vynechaných otvorů	kus	23,000	109,38	2 515,74	0,000	0,00	23,000	2 515,74
	22 317887173	Stupadlo KAS/ - nerezové jádro s PE povlakem	kus	23,000	227,88	5 241,13	0,000	0,00	23,000	5 241,13
	D4-1	Provedení odvětrání akumulární nádrže, vč. prostupu a uchycení potrubí 2x DN 150-16,5bm, ukončení hlavicí, D+M	kpl	0,000	10 625,00	0,00	1,000	10 625,00	0,000	10 625,00
	23 933901111	Ustatní konstrukce a práce-bourání								
	24 933901311	Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3	m3	41,750	22,79	951,38	0,000	0,00	41,750	951,38
	99	Naplnění a vyprázdnění nádrže pro propištění do 1000 m3	m3	41,750	31,90	1 331,93	0,000	0,00	41,750	1 331,93
	25 998142251	Presun hmot	m3	93,737	235,90	22 112,20	0,000	0,00	93,737	22 112,20
	25 998142251	Presun hmot pro nádrže a jímky COV, zásobníky a jámy mimo zemědělských betonové v do 25 m	m3	41,750	31,90	1 331,93	0,000	0,00	41,750	1 331,93
	PSV	Práce a dodávky PSV	t			22 112,20		0,00		22 112,20
	711	izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
	26 711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	14,190	13,67	194,01	0,000	0,00	14,190	194,01
	27 711637500	lak asfaltový PENETRAL ALP- 20 kg	t	0,018	35 548,50	639,87	0,000	0,00	0,018	639,87
	28 711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	75,640	13,67	1 034,19	0,000	0,00	75,640	1 034,19
	29 711637500	lak asfaltový PENETRAL ALP- 20 kg	t	0,026	35 548,50	924,26	0,000	0,00	0,026	924,26
	30 711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	75,640	18,23	1 378,92	0,000	0,00	75,640	1 378,92
	31 711673320	asfalt stavebně-izolační, AZIT 705/B2 bal. 190 kg	t	0,034	40 106,00	1 363,60	0,000	0,00	0,034	1 363,60
	32 711141589	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	14,190	82,04	1 164,08	0,000	0,00	14,190	1 164,08
	33 628371760	pás těžký asfaltovaný IPA400/H-PE S40	m2	17,028	77,48	1 319,29	0,000	0,00	17,028	1 319,29
	34 998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,157	4 557,50	715,53	0,000	0,00	0,157	715,53
		Seitkem			600 919,95	715,53	10 625,00	0,157	715,53	611 544,95

16	621612112	Ochranný nátěr krystalizační uzavírací podhledů a podlahy	m ²	53,500	400,97	21 451,83	0,000	0,00	53,500	21 451,83
17	622612112	Ochranný nátěr krystalizační uzavírací stěn	m ²	56,000	400,97	22 454,26	0,000	0,00	56,000	22 454,26
18	632457205	Příplatek za vyspádování dna do sběrné jímky hlazeného ocelovým hladítkem	m ²	32,950	141,56	4 664,27	0,000	0,00	32,950	4 664,27
8		rubní vedení				72 614,65		10 625,00		83 239,65
19	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu	kus	5,000	319,03	1 595,13	0,000	0,00	5,000	1 595,13
20	552434421	hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	5,000	12 652,53	63 262,66	0,000	0,00	5,000	63 262,66
		nerozový poklop 600x800 mm								
21	899501211	Stupadla do sachet litinová vidlicová nebo z betonářské oceli osazovaná do vynechaných otvorů	kus	23,000	109,38	2 515,74	0,000	0,00	23,000	2 515,74
22	311881113	Stupadlo KASI - nerezové jádro s PE povlakem	kus	23,000	227,88	5 241,13	0,000	0,00	23,000	5 241,13
D4-1		Provedení odvětrání akumulací nádrže, vč. prostupu a uchycení potrubí 2x DN 150-16,5bm, ukončení hlavíci, D+M	kpl	0,000	10 625,00	0,00	1,000	10 625,00	1,000	10 625,00
9		Ustatní konstrukce a práce-pourání				2 283,31		0,00		2 283,31
23	933901111	Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m ³	m ³	41,750	22,79	951,38	0,000	0,00	41,750	951,38
24	933901311	Naplnění a vyprázdnění nádrže pro proplachnutí do 1000 m ³	m ³	41,750	31,90	1 331,93	0,000	0,00	41,750	1 331,93
99		Průměr hmot				22 112,20		0,00		22 112,20
25	998142251	Průměr hmot pro nádrže a jímky COV, zásobníky a jámy mimo zemědělských betonové v do 25 m	t	93,737	235,90	22 112,20	0,000	0,00	93,737	22 112,20
PSV		Práce a dodávky PSV				8 733,75		0,00		8 733,75
711		izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				8 733,75		0,00		8 733,75
26	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m ²	14,190	13,67	194,01	0,000	0,00	14,190	194,01
27	111631500	lak asfaltový PENETRAL ALP- 20 kg	l	0,018	35 548,50	639,87	0,000	0,00	0,018	639,87
28	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m ²	75,640	13,67	1 034,19	0,000	0,00	75,640	1 034,19
29	111631500	lak asfaltový PENETRAL ALP- 20 kg	l	0,026	35 548,50	924,26	0,000	0,00	0,026	924,26
30	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m ²	75,640	18,23	1 378,92	0,000	0,00	75,640	1 378,92
31	111613320	asfalt stavební-izolační, AZIT 105/B2 bal. 190 kg	l	0,034	40 106,00	1 363,60	0,000	0,00	0,034	1 363,60
32	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIIP	m ²	14,190	82,04	1 164,08	0,000	0,00	14,190	1 164,08
33	628311160	pás těžký asfaltovaný IPA400/H-PE S40	m ²	17,028	77,48	1 319,29	0,000	0,00	17,028	1 319,29
34	998711101	Průměr hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,157	4 557,50	715,53	0,000	0,00	0,157	715,53
		Celkem				600 919,95		10 625,00		611 544,95

	Připojení automatiky, zaučení obsluhy	kpl.	1,00	2 807,42	2 807,42	1,00	2 807,42	2 807,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2 807,42
	Výsadba stromu listnatého s bařem s dokončovací pětí						239 385,11	188 668,66					-116 728,79		71 938,87	
13810-1221	Hlobení jámy o vel. 1 m3 s výměnou půdy na 80% ob. Kmene	ks	31,00	143,11			4 436,27	4 436,27	-19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	1 717,27	
18410-2116	Výsadba stromu s bařem (průměr 600-800 mm, 16-18 cm	ks	31,00	287,12			8 900,80	8 900,80	-19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	3 445,47	
R	příplatek za výsadbu stromu do skruže, D+M betonové skruže r 1,5m, včetně substrátu - stromy v díleže	ks	4,00	857,08			3 828,30	3 828,30	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R	podzemní kotvení stromu za bal, díe 6sn, včetně certifikovaného kotvícího systému	ks	4,00	1 436,61			5 742,45	5 742,45	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R	stromu, oceňová míř žárové zinkovaná, design koupaliště Moravský Krumlov	ks	4,00	12 660,79			50 723,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18580-2114	Hnojení (ab. hnoj. jednotlivě k rostlinám (4x10g)	t	0,00	9 570,75			11,87	18,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,57	
18420-2112	Ukotvení dřevin 3 dřevěnými kůly, prům. 9cm, dl. 2,5 m s příčkami a úvazkem	ks	27,00	47,40			1 279,75	27,00	-15,00	-710,97	0,00	0,00	0,00	12,00	568,78	
18450-1114	Zhotovení obalu kmene z juty ve dvou vrstvách 4m2/ks	m2	124,00	19,14			2 373,55	124,00	-62,00	-1 186,77	0,00	0,00	0,00	62,00	1 186,77	
18492-1083	Mulčování výsadby při tl. mulče 100 mm	m2	31,00	15,50			480,36	31,00	-14,50	-224,68	0,00	0,00	0,00	16,50	255,68	
18580-4311	Zaliti dřevin vodou 100l/ks. do 20m2 - 2 x	m3	6,20	47,40			293,87	6,20	-3,10	-146,93	0,00	0,00	0,00	3,10	146,93	
18585-1111	Dovoz vody - 2x	m3	6,20	238,81			1 480,64	6,20	-3,10	-740,32	0,00	0,00	0,00	3,10	740,32	
18580-4213	Vypleti dřevin soliterních 2x, 100% plochy	m2	62,00	10,03			621,64	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	621,64	
18580-3511	Odstarání přirostého dmu, odpichnutí okraje trávníku	m	124,00	29,17			3 616,83	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	3 616,83	
R	Kontrola ukotvení dřeviny a obalu kmene 2x	ks	62,00	19,14			1 186,77	62,00	-38,00	-727,38	0,00	0,00	0,00	24,00	459,40	
18491-1111	Znovuvázání dřeviny, 10% jedinců	ks	3,10	19,14			59,34	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	59,34	
18450-3114	Odstarání obalu kmene u 10% jedinců ve dvou vrstvách	m2	9,20	19,14			176,10	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	176,10	
18450-1114	Zhotovení obalu kmene z juty ve dvou vrstvách u 10% jedinců	m2	9,20	19,14			176,10	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	176,10	
18580-3511	Odstarání přirostého dmu, odpichnutí trávníku	m	92,00	29,17			2 663,46	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	2 663,46	
R	Výchovný řez stromů neřmířých	ks	31,00	29,17			904,21	31,00	-19,00	-554,19	0,00	0,00	0,00	12,00	350,02	
R	Dovoz kůry	celkek	1,00	2 871,23			2 871,23	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2 871,23	
	substrát pro stromy	m3	15,50	574,25			8 900,80	15,50	-7,60	-4 364,26	0,00	0,00	0,00	7,90	4 536,54	
	hnojivo	t	0,00	19 141,50			23,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,74	
	kůly (9 cm, 2,5 m)	ks	81,00	66,54			5 389,70	81,00	-41,00	-2 728,12	0,00	0,00	0,00	40,00	2 661,58	
	příčky	ks	81,00	19,14			1 550,46	81,00	-41,00	-784,80	0,00	0,00	0,00	40,00	765,66	
	úvazek	m	81,00	5,47			442,99	81,00	-41,00	-224,23	0,00	0,00	0,00	40,00	218,76	
	kůra	m3	3,10	622,55			1 929,92	3,10	-1,50	-833,83	0,00	0,00	0,00	1,60	996,09	
	Carpinus betulus 18-20.ZB VK 3xp	ks	11,00	3 445,47			37 900,17	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	37 900,17	

2	Kobercový trávník + 5% průřez včetně dopravy a složení odpovědní erifikace, srovnání terénu vrstvou písku a substrátu, doseť	m ²	145,00	0,00	887,00	128 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,00	128 615,00
3		m ²	18,50	0,00	977,00	18 074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	977,00	18 074,50
4	Zahradnický substrát pod travnatý koberec	t	382,83	0,00	238,00	91 113,54	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	91 113,54
5	Hnojení podkladu kobercového trávníku na 12-14 měsíců	kg	150,00	0,00	253,20	37 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,20	37 980,00

Celkem:		1 178 861,535	1 058 275,67	-116 729,79	0,00	941 545,88
---------	--	---------------	--------------	-------------	------	------------