

Věcný harmonogram plnění veřejné zakázky

na akci : „II/152 Ivančice - Polánka“

zahájení stavebních prací:	1.4.2013
ukončení stavebních prací:	30.6.2014

rok	měsíc	týden	2013																																																2014																		
			březen				duben				květen				červen				červenec				srpen				září				říjen				listopad				prosinec				leden				únor				březen				duben				květen				červen						
			9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Objekty SÚS JMK - způsob. nákl.																																																																					
II/152 IVANČICE, M.Č. NĚMČICE																																																																					
101.1	SILNICE II/152 - INVESTOR SÚS JMK																																																																				
102	AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA																																																																				
205 a 206	PŘELOŽKA KABEL. TELEVIZE A TELEKOMUNIKACÍ																																																																				
307	PŘELOŽKA PLYNOVODU																																																																				
509.1	PŘELOŽKA VO																																																																				
610	ÚPRAVA OBJÍZDNÝCH KOMUNIKACÍ																																																																				
II/152 IVANČICE - POLÁNKA																																																																					
SO 01.1	KM 98,468 - 100,210																																																																				
SO 02	KM 100,210 - 103,727																																																																				
II/152 POLÁNKA PRŮTAH																																																																					
C 101	SILNICE II/152																																																																				
C 101.1	VJEZDOVÁ BRÁNA V KM 0,508 VLEVO																																																																				
C 123-001	DIO - 001 ÚPRAVA OBJÍZDNÝCH KOMUNIKACÍ																																																																				
C 123-002	DIO - 002 PROVIZORNÍ DZ OBJÍZDNÝCH TRAS																																																																				
C 211	OPĚRNÁ ZĚď VLEVO V KM 0,504 - 0,618																																																																				
C 301	ÚPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE																																																																				
C 302	NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE																																																																				
C 351	PŘELOŽKA VODOVODU																																																																				
C 461	PŘELOŽKY SDĚLOVACÍCH KABELŮ																																																																				
C 462	PŘELOŽKY NADZEMNÍCH SDĚLOVACÍCH VEDEŇ																																																																				
C 501	PŘELOŽKY PLYNOVODU																																																																				
Objekty SÚS JMK - nezpůsob. nákl.																																																																					
II/152 IVANČICE, M.Č. NĚMČICE																																																																					
101.3	SILNICE II/152 - INVESTOR SÚS JMK																																																																				
II/152 IVANČICE-POLÁNKA																																																																					
SO 01.2	KM 98,468 - 100,210																																																																				
SO 901	STAVEBNÍ ČÁST - ÚPRAVA OBJÍZD. TRASY-ÚSEK a+b																																																																				
II/152 POLÁNKA PRŮTAH																																																																					
C 122	MÍSTNÍ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY																																																																				
C 211.1	OPĚRNÁ ZĚď VLEVO V KM 0,504 - 0,618																																																																				
Ostatní náklady a vedlejší náklady díla																																																																					
OSTATNÍ NÁKLADY																																																																					
VEDLEJŠÍ NÁKLADY																																																																					
Objekty města Mor. Krumlov																																																																					
II/152 POLÁNKA PRŮTAH																																																																					
C 121	PĚŠÍ KOMUNIKACE A SJEZDY																																																																				
C 303	DEŠŤOVÉ PŘÍPOJKY NEMOVITOSTÍ																																																																				
C 451	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ																																																																				
C 701	PŘELOŽKA OPLOCENÍ V KM 0,725 - 0,730																																																																				
C 801	VEGETAČNÍ ÚPRAVY																																																																				

V Brně, dne 25. ledna 2013



Ing. Petr Maurer
ředitel regionálního závodu
z pověření P/1886/2012

SKANSKA Skanska a.s.
Libalova 1/2348
149 00 Praha 4 - Chodov
0380



Ing. Michal Jurka
ředitel odboru Obchod
divize silniční stavitelství z pověření P/1886/2012

Finanční harmonogram plnění veřejné zakázky

na akci : „II/152 Ivančice - Polánka“

zahájení stavebních prací:	1.4.2013
ukončení stavebních prací:	30.6.2014

rok	měsíc	týden	2013																																																				2014														
			březen				duben				květen				červen				červenec				srpen				září				říjen				listopad				prosinec				leden			únor			březen			duben			květen			červen											
			9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Objekty SÚS JMK - způsob. nákl.																																																																					
II/152 IVANČICE, M.Č. NĚMČICE																																																																					
101.1																																																																					
102																																																																					
205 a 206																																																																					
307																																																																					
509.1																																																																					
610																																																																					
SO 01.1 KM 98,468 - 100,210																																																																					
SO 02 KM 100,210 - 103,727																																																																					
II/152 POLÁNKA PRŮTAH																																																																					
C 101 SILNICE II/152																																																																					
C 101.1																																																																					
C 123-001																																																																					
C 123-002																																																																					
C 211																																																																					
C 301																																																																					
C 302																																																																					
C 351																																																																					
C 461																																																																					
C 462																																																																					
C 501																																																																					
Objekty SÚS JMK - nezpůsob. nákl.																																																																					
II/152 IVANČICE, M.Č. NĚMČICE																																																																					
101.3																																																																					
SO 01.2 KM 98,468 - 100,210*																																																																					
SO 901 STAVEBNÍ ČÁST - ÚPRAVA OBJÍZD. TRASY-ÚSEK a+b																																																																					
II/152 POLÁNKA PRŮTAH																																																																					
C 122																																																																					
C 211.1																																																																					
Ostatní náklady a vedlejší náklady díla																																																																					
OSTATNÍ NÁKLADY																																																																					
VEDLEJŠÍ NÁKLADY																																																																					
Objekty města Mor. Krumlov																																																																					
II/152 POLÁNKA PRŮTAH																																																																					
C 121																																																																					
C 303																																																																					
C 451																																																																					
C 701																																																																					
C 801																																																																					
Finanční plnění (tis. Kč bez DPH)																																																																					
			2 949																																																				3 960														
			1 011																																																																		

V Brně, dne 25. ledna 2013



Ing. Petr Maurer
ředitel regionálního závodu
z pověření P/1886/2012

SKANSKA Skanska a.s.
Libalova 1/2348
0380 149 00 Praha 4 - Chodov



Ing. Michal Juška
ředitel odboru Obchod
divize silniční stavitelství z pověření P/1886/2012