



VESELÝ
činnost s. r. o.

tel.: 543 428 411
premyslvesely.cz

DODATEK č. 2

ke

SMLOUVĚ O PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ LETNÍ KOUPALIŠTĚ

č. smlouvy zhotovitele 12073

uzavřené podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

Smluvní strany

Název: **Město Moravský Krumlov**
Zastoupené: Mgr. Tomášem Třetinou, starostou města
Sídlo: Náměstí Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov
IČ: 00293199
DIČ: CZ00293199
ID datové schránky: sb4bcpy
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: č.ú. 2924741/0100
(dále jen „objednatel“)

a

Název: **Sdružení „Koupaliště – Moravský Krumlov“**
podle smlouvy o sdružení ze dne 28.8.2012
se sídlem PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost
s.r.o., Pražákova 1000/60, 619 00 Brno

Vedoucí účastník sdružení:

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.
se sídlem Brno, Pražákova 1000/60, PSČ 619 00

jejímž jménem jedná:

Přemysl Veselý, jednatel a ředitel společnosti

IČ: 253 42 100

DIČ: CZ 253 42 100

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

ID datové schránky: „x9gvktu“

Číslo účtu: 1014035372/5500

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vl. 27069

(dále též jen vedoucí účastník sdružení nebo „Veselý“)

Účastník sdružení:

STAVOPROGRES BRNO, spol. s r.o.

Kabátníková 2, 602 00 Brno

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
v oddíle C, vložka 14716

zastoupená: Ing. Josefem Kavalcem, jednatelem a ředitelem

společnosti

IČ: 60701455

DIČ: CZ 60701455

(dále též účastník sdružení)

Sdružení je zastoupené vedoucím účastníkem sdružení:

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.

se sídlem Brno, Pražákova 1000/60, PSČ 619 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vl. 27069

IČ: 25342100

DIČ: CZ25342100

jejímž jménem jedná:

Přemysl Veselý, jednatel a ředitel společnosti na základě plné moci dle
smlouvy o sdružení ze dne 28.8.2012

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem č. 2 se mění tyto části základní smlouvy:

Článek II - PŘEDMĚT DÍLA (DÍLO)

Předmět plnění této smlouvy se tímto dodatkem mění a rozšiřuje o práce dle změnových listů z 29.3.2013, které jsou přílohou tohoto dodatku smlouvy, byly odsouhlaseny objednatelem a specifikují změnu předmětu plnění dle této smlouvy.

Článek IV - CENA DÍLA

Smluvní strany se ve smyslu tohoto dodatku smlouvy dohodly na nové ceně díla takto:

Cena dle tohoto dodatku smlouvy:

název díla:	dohodnutá cena:
SO 01 Bazény	690 565,20 Kč
SO 05.1 Přípojka vody	-287 719,66 Kč
SO 06 Zpevněné plochy	121 882,39 Kč
SO 08 Oplocení	122 651,25 Kč
SO 09 Veřejné osvětlení	32 157,72 Kč
SO 11 Sadovnické úpravy	324 122,67 Kč
SO 12 Elektro	32 533,23 Kč
SO 13 Technologie	1 108 497,95 Kč
Cena celkem bez DPH:	2 144 690,75 Kč

Nová cena díla po tomto dodatku smlouvy:

název díla:	dohodnutá cena:
cena díla dle smlouvy	20 698 865,00 Kč
cena díla dle tohoto dodatku celkem	2 144 690,75 Kč
Cena celkem ve znění dodatku č.1 a 2, bez DPH:	22 843 555,75 Kč

Výše uvedená cena je cenou bez DPH. K výše uvedené ceně bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši ke dni zdanitelného plnění.

Článek XVI. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy o provedení stavebních prací Letní koupaliště se nemění. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.

Tento dodatek č.2 ke Smlouvě o provedení stavebních prací Letní koupaliště byl projednán a schválen nadpoloviční většinou hlasů Zastupitelstva města Moravský Krumlov na jeho 25. zasedání, dne 13.5.2013

V Moravském Krumlově dne 14.5.2013

Objednatel:



Mgr. Tomáš Třetina
starosta města



V Brně dne 14.5.2013

Zhotovitel:

PŘEMYSL VESELÝ
stavební a inženýrská činnost s.r.o.
Pražákova 60, 619 00 Brno
IČ: 25342100, DIČ: CZ25342100
-2-



Přemysl Veselý
jednatel společnosti
PŘEMYSL VESELÝ stavební a
inženýrská činnost s.r.o.